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Pielisjoen kanavoinnin historia on osoittautunut yllättävän 
rnonikerroksiseksi, sillä ensimmäiset koskenperkaukset suori-
tettiin jo l700-luvulla. 	Pohjois-Karjalan syrjäinen sijain- 
ti valtakunnan keskuksesta katsoen vaikutti kuitenkin 1800- 
luvun alkukymmenille asti siten, ettei laajamittaisia väy-
länparannustoita Pielisjoella suoritettu. Suomen valtiol-
listen olojen muutos - liittäminen Venäjään - yhdessä kosken-
perkausjohtokunnan toiminnan laajenemisen kanssa vasta loi 
edellytykset Pohjois-Karjalan liikenneolojen kehittämiselle. 
Sahateollisuuden kasvu myös Pielisjokivarressa oli omiaan 
lisäämään vaatimuksia paremmasta kuljetusväylästä. Unohtaa 
II 
ei sovi myöskään suuria liikemiespersoonallisuuksia, jotka 
edistäessään omaa liiketojmintaansa toimivat koko maakunnan 
parhaaksi. 
Pielisjoen kanavoimiseksi laaditut monet suunnitelmat ja 
 niiden käsittely eri virkaportaissa  on tässä tutkimukses a 
pyritty esittämään seikkaperäisesti. Suuri huomio on myös 
annettu päivätyökiistojen syiden selvittämiselle, koska ne 
olennaisesti vaikuttivat kanavointihankkeiden edistymiseen. 
 Varsin mielinkiintoista  on lisäksi ollut tutkia erään maam-
me vanhimman sulkukanavan vaiheita. Pielisjoen kanavoinnin 
historiaan on myös voitu antaa lisävalaistusta kokonaan uu- 
sien lhteiderj avulla. 	
V - 
Tutkimuksessa on käytetty pääasiassa tie- ja vesirakennus-
hallituksen vanhoja asiakirjoja, jotka nykyään ovat sijoi-
tettuina valtioarkistoon. Tämän ohella on apua ollut eri-
tyisesti Joensuun maakunta-arkistossa säilytetystä Pohjois- 
Karjalan tie- ja vesirakennuspiirinarkistosta. Myös paikal-
lisia kirkonarkistoja on läpikäyty tietojen saamiseksi.  
Sen sijaan suullista perimätietoa ei ole voitu tutkimuskoh-
teen kaukaisen ajankohdan vuoksi hyödyntää muuten kuin 
muistiin merkittyjen kertomusten osalta. Krjallisuutta ja 
 muita tutkumuksia  on käytetty etenkin selvitettäessä Pielis-





1. PIELISJOKI JA POHJOIS-KARJALAN LIIKENNEONGELMAT 
 1.1.  Pielisjoki karjalaisten vanhan kauppatien osana 
Pielisjoki  kuuluu Karjalan vesistöön, joka alkaa Pielisjär-
veen laskevista joista ja ulottuu etelässä Pyhäjärvelle as-
ti. Pielisjoen sijainti suurten järvialtaiden välissä an-
toi sille jo varhain liikenteellistä merkitystä. Vesikulku 
oli tärkein liikkumismuoto järvireittien rikkomalla Itä- 
Suomen alueella, koska maanteiden rakentaminen oli siellä 
hankalaa ja kallista. Vesistöjen laajuus ja toisiinsa liit-
tyvät järvet mandollistivat pitkien vesikulkuväylien muodos-
tumisen.  Luonnolliset vesitiet helpottivat myös asutuksen 
leviämistä ja kaupankäyntiä kaukaisimmillekin seuduille. 
Karjalaisten eräretket ulottuivat jo varhain Pohjois-Pohjan-
maalle ja Lappiin. Venäläisten kanssa harjoitettu kauppa 
taas edellytti matkoja etelään, Laatokalle.' 
Karjalan asukkaiden käyttämästä kulkutiestä on varhaisin 
kirjallinen tieto vuodelta 1556, jolloin Jaakko Teitti mer-
kitsi muistiin Nousia Venäläisen kuvauksen Käkisalmen  ja Ou-
lun välisestä matkarejtjstä. 2 Nousian mukaan Käkisalmesta 
kuljettiin ensin Laatokkaa pitkin Jaakkiman Landenpohjaan 
missä veneet vedettiin maakannaksen yli Paikjärveen. Tääl-
tä matkaa jatkettiin pieniä jokia ja järviä myöten Pyhäjär-
veä kohti. Vesitse ei kuitenkaan päästy järvelle asti, 
vaan veneet jouduttiin vetämään kannasten yli. Reitin lii-
kenteellistä merkitystä osoittaa se, että taivalluksen hel-
pottamiseksi oli vedettömiin paikkoihin raivattu erityisiä 
veneteitä. Pyhäjärvea myöten päästiin Puhoksen koskelle, 
minkä ohi veneet täytyi jälleen kuljettaa maitse. Tästä 
eteenpäin oli kulku vaivatonta pitkin Orivettä ja Pyhäselkää 
 aina Pielisjoen suulle asti.  
1 Puramo, Eino, Itä-Suomen vesitiekysymykset 1800 -luvulla,  s. 12. 
2 Grotenfelt, K., Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen 
aatelistoa vastaan 1555-1556, Todistuskappaleita Suo-men historiaan V, s. 158. 
-4- 
Luonnontilaisessa Pielisjoessa oli toistakymmentä koskea, 
joista monet olivat vaarallisia vuolautensa takia. Veneet 
pitikin vetää koskien sivuitse ylävirtaan noustaessa, mut-
ta alaspäin kuljettaessa kosket laskettiin läpi paikallis-
ten asukkaiden opastamina. Pielisjoen jäädessä taakse hel-
pottui kulkijoiden taival, sillä laveaa Pielisjärveä saa-
tettiin purjehtia runsaat sata kilometriä. Pielisjärveltä 
eteenpäin matkanteko oli jälleen työlästä, koska vesistöä 
jouduttiin vaihtamaan useaan kertaan. Pieniä jokia ja jär-
viä myöten päästiin kuitenkin Oulujärvelle ja Oulujoen kos-
ket laskemalla vihdoin Pohjanlandelle. 3 
Itä-Suomen vesiteiden ja kaupan suuntautumisvaihtoehtoina 
kilpailivat etelä ja pohjoinen kauan keskenään. Stolbovan 
rauhan (v. 1617) jälkeen Savon ja Karjalan kauppatavarat 
hakeutuivat etelään, Laatokalle, ja sieltä edelleen Nevalle. 
Käkisalmen lääni, koko Kannas, Inkeri ja Neva kuuluivat 
tuolloin Ruotsin valtakuntaan. Itä -Suomi muodosti verraten 
yhtenäisen Laatokalle  ja Nevalle orientoituneen talous-maan-
tieteellisen kokonaisuuden. 4 
Karjalaisten luonnolliset vesitieyhteydet etelään, Laato-
kalle, katkesivat kuitenkin Uudenkaupungin  (v. 1721) ja Tu-
run (v. 1743) rauhan seurauksena. Karjalaisten kauppaa 
yritettiin tästä lähtien käännyttää Pohjanlandelle, Ouluun, 
 ja  Savon asukkaita houkuteltiin Loviisaan. Pielisjoki, jo-
ka oli ollut tärkeä väylä etelään suuntautuvilla kauppamat-
koilla, tuli nyt jäämään vähemmälle huomiolle suunniteltaes-
sa Itä-Suomen vesiteiden parantamista.  
3 	Puramo, E. , mt. , s. 12-13.  
Kirkinen, Heikki, Karjala 4, Karjalan vaiheet, s. 62. 
4 Pielisjoen kanavat 100-vuotta, Asiakirjanäyttely Joen- 
suun taidemuseossa 29.6.-8.7.1979, Näyttelyesite. 
-- 
1.2. 	Itä-Suomen vesitejcjen parantamjssuunnjtelmat  
l700-luvulla 
Itä-Suomen liikenneongelmiin ruvettiin kiinnittämään huomio-
ta valtakunnallisella tasolla 1700-luvun alkupuolelta lähti-
en. Vallitseva talouspoliittinen ajatussuunta, merkantilis-
mi, korosti kotimaisen tuotannon ja kaupan edistämisen tär- 
keyttä. Hallituksen taholta oli pantu merkille, että Karja-
lan asukkaat kävivät yhä kauppaa venäläisten kanssa. Kau-
pasta koituva hyöty menetettiin näin ulkomaille. Syynä kau-
pan suunnan säilymiseen ennallaan oli paitsi vanhat kauppa-
suhteet niin myös luonnolliset vesikulkuyhteydet Karjalasta 
etelään. Uusien suunnitelmien johto-ajatuksena oli luoda 
hyvät yhteydet sisämaasta Suomen länsirannikolle. Tämä oli 
tarkoitus toteuttaa yhdistämällä Päijänne kanavilla sitä lä-
hellä oleviin järvireitteihin ja ne edelleen Pohjanlandelle 
laskeviin jokiin. Itä-Suomen vesiteiden parantamiseen ei 
puututtu, vaan ajateltiin, että siellä tuotetut tavarat kul-
jetetaan talvikelillä Keski-Suomen järvien rannoille perus-
tettuihin kauppaloihin. Vesiteiden auettua keväällä olisi 
tavaroiden vienti eteenpäin käynyt helposti edellä kuvattu-
ja reittejä pitkin. Suunnitelmat jäivät kuitenkin paperil-
le, sillä reaalisia mandollisuuksia niiden toteuttamiseen 
ei tuohon aikaan ollut. 5 
Karjalan liikennekysymyksiä yritettiin ratkaista myös pal-
kallisin voimin. Eräät Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalas-
ta opintielle lähteneet miehet, jotka tiedostivat kotiseu-
tunsa ongelmat innostuivat tutkimaan syitä maakuntiensa 
heikkoon taloudelliseen asemaan. Huonoihin kuljetusyhte-
yksiin kiinnitettiin erityistä huomiota, sillä niissä näh-
tiin suurin syy kaupan käynnin kannattamattomuuteen.  Sa-
muel Chydenius esitti ratkaisuksi vesitien perkaamista Pie-
lisjärveltä Oulujoelle vuonna 1752. Samanlaiseen ratkai- 
5 	Puramo, E., mt., s. 28.  
Alanen, A.S., Läpikulkuvesitiekysymys Suomessa 1700- luvulla. 
U % 
S 
suun päätvivät myöhemmin Eric Castrén (v. 1754) ja Johan 
 Lagus  (v. 1756) . 6 
Perusteel lisimman  suunnitelman vesi tieyhteyksien parantami-
seksi esitti kuitenkin Jaakko Stenius nuorempi, joka tunsi 
hyvin Pielisjärven ja Oulujoen välisen seudun, ja oli myös 
edellä mainittuja paremmin perehtynyt koskien perkaamiseen. 7 
 Steniuksen mukaan Pielisjärveltä oli mandollista rakentaa 
vesitie Oulujoelle, mutta se edellytti sulkujen tekemistä  
ja patojen rakentamista tarpeellisiin kohtiin. "Koski- 
Jaakko" esitti myös toista vaihtoehtoa meriyhteyden aikaan-
saamiseksi; Pohjois-Savosta Iisalmen kohdalta pääsi hänen 
mielestään vähällä vaivalla Pyhäjokeen, mitä pitkin saattoi 
kulkea Pohjanlandelle asti. 
Suunnitelmat sisältyivät Jaakko Stenius nuoremman mietin-
töön vuosien 1760-1762 valtiopäiville. Mietinnössä kerrot-
tiin laajasti niistä vaikeuksista, 	hankaloittivat 
kauppamatkojen tekemistä. Steniuksen mukaan Pohjois-Karja-
lasta tai sen paremmin Pohjois-Savostakaan ei johtanut min-
käänlaista kesällä kulkukelpoista tietä Pohjanmaalle. Tal-
visin matkan saattoi tehdä hevosilla, mutta silloin oli 
kymmenien peninkulmien taipaleille varattava mukaan suuret 
määrät rehua, jottei hevosille tarvinnut syöttää myytäväk-
si tarkoitettua viljaa. Matkan varrelta kun ei ollut mah-
dollista saada rehua tai ruokaa hevosille. Mutkittelevat 
talvitiet olivat avaamatta, ryteiköt, kivet ja kannot rai-
vaamatta sekä kuopat ja jyrkänteet tasoittamatta. Matka- 
6 Cederberg, A.R., Pohjois-Karjalan kauppaolot vuosina 
 1721-1775, s. 160.  
Castrén, Eric, Historisk och Oekonomisk leeskrifvning 
öfver Cajaneborgs län, 1754. 
7 Cederberg, A.R., Koski -Jaakko, Aika 1909, s. 141-143, 177-184. Jaakko Stenius nuorempi, kutsuttu myös "Kos-ki-Jaakoksi", syntyi Artjärvellä v. 1732. Valmistui 
fil.kand. :ksi v. 1755, jolloin hän puolusti väitöskir-
jaansa "Om bästa sättet att anlägga Försbyggnader". 
 "Koski-Jaakko" toimi myöhemmin koskenperkausjohtokun-
nassa vv.1757 -1766 ja Pielisjärven kirkkoherrana vv. 1767-1809. 	Hän kuoli v. 1809. 
g 
1) 
miesten täytyi usein ydpyä taivasalla, ja matkanteko oli 
myös rosvojen ja kaupunkien kauppapiirejä koskevien määrä-
ysten vuoksi hankalaa. Stenius totesikin, että näissä 
oloissa ei ollut ihme, jos tuotteita kulkeutui Venäjän puo- 
lelle  8 
"Koski -Jaakon" seikkaperainen anomus Piel isjärven-Ouluj oen 
vesitien avaamisesta sai säätyjen kannatuksen vuoden 1761 
 valtiopäivillä. Määrärahatkin työtä varten luvattiin, mut-
ta  hanke jäi toteuttamatta, kun rahoja ei sitten annettu-
kaan. 9  Valtakunnan keskuksesta katsoen Pohjois-Karjala oli 
syrjäinen alue; rajamaakunta, jonka taloudellisten olojen 
kohentamiseen ei ehkä haluttu sijoittaa suuria varoja. 
Yleinen innostus suuriin vesitiesuunnitelmiin oli myös laan-
tumassa, ja nälkävuodet 1761-1764 antoivat säädyille muuta 
pohdittavaa. 
1.3. Liikennehätä helpottuu - Steniukset Pielisjoen 
koskia perkaamassa 
Pohjois-Karjala jäi huonojen kulkuyhteyksien takia eristy-
neeseen asemaan muuhun valtakuntaan nähden 1700-luvun lop-
pupuolelle asti. Itä-Suomessa vuonna 1775 toteutettu uusi 
lääninjako enteili kuitenkin parempia aikoja alueen kaupal-
le. Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta muodostettiin 
Kuopion lääni, ti.4e.ä pääkaupungiksi perustettiin Kuopio 
vuonna  1782.10  Uuden läänin liikennekurjuutta ruvettiin 
kohta tarmokkaasti poistamaan maantierakennustöiden avulla. 
Vesiteiden parantaminen jäi hallituksen suunnitelmissa  sen 
 sijaan vähemmälle huomiolle.  
8 	Stenius, Jaakko, Jaakko Stenius nuoremman mietintö 
vuosien 1760-61 valtiopaiville, julk. Cederberg, Päivi, Hist. Ark. 50, Hki. 
9 	Puramo, E., mt., s. 35. 
10 	Puramo, E., mt., s. 36-37.  
Ensimmäiset maantiet raivattiin 1760- ja 1770 -lukujen vaih-
teessa, jolloin Nurmeksesta tehtiin tie Maanselälle. 	Pie- 
lisjärven länsipuolinen maantie, joka kulki Pielisjoen yli 
Enon kappeliin ja sieltä edelleen Juuan kautta Nurmekseen, 
saatiin kärryillä liikennöitävään kuntoon  1790 -luvun alussa. 
 Tie  Pielisjärven itäpuolitse  lienee valmistunut vähän myö-
hemmin, sillä  ensimmäiset tiedot Pielisjärvelle päättynees-
tä kestikjevarejn varustetusta maantiestä ovat vuodelta 
 1805.  Pohjois-Karjalan vanhat paikallistiet: Eno -Tohmajär-
vi, Eno -Ilomantsj ja Kitee-Liperi raivattiin kesäkäyttöön 
kelpaaviksi vasta 1800 -luvun alkuvuosina, vaikka niitä oli 
käytetty talviteinä l6SO-luvulta lähtien. Tärkein tiehanke 
 koko  Pohjois-Karjalan kannalta oli kuitenkin Kuopiosta Kaa-
vin ja Joensuun kautta Tohmajärvelle  l790 -luvun alkupuolel-
la valmistunut maantie. 1 ' Kuopiosta tie jatkui Rautalammin 
kautta Vaasaan, ja siksi se tulikin olemaan ensimmäinen kun-
nollinen maantieyhteys Pohjois-Karjalasta Pohjanmaalle. 
Vilkastuneen maantierakennuksen myötä alettiin uudestaan 
kiinnostua myös koskenperkauktà- ja vesiteiden parantami-
sesta. Pielisjoki oli edelleenkin eräs Pohjois-Karjalan 
tärkeimmistä liikenneväylistä maanteiden paranemisesta huo-
limatta. Aloite Pielisjoen koskien perkaamiseksi ei  tullut 
 kuitenkaan valtiovallan vaan yksityisten taholta. Puutava-
ran kysynnän lisääntyessä vesisahoja kannatti perustaa yhä 
kauemmas sisämaahan. Kaikonäköisimmät tajusivatkin ne val-
/ ct t  tavat mandollisuudet, 4r-tk Pohjois-Karjalan suuret metsä- 
varat  tarjosivat. Pielisjoki tuli puutavaran kuljetuksessa 
olemaan avain asemassa. 
Jaakko Stenius vanhempi, "Korpi-Jaakko", oli  l750-luvun al-
kuvuosina hankkinut itselleen osuuden Pielisjoen Utrankos-
keen. Utra oli tuolloin merkittävä lohenkalastuspaikka, ja 
 "Korpi-Jaakon" toimesta  sinne rakennettiinkin erityisiä 
kalastuslaitteita, jotka herättivät laajalti mielenkiintoa.' 2 
 Tuomari Martti Stenius peri sittemmin isänsä omistusoikeu-
det koskeen ja kalastuslaitteisiin. Yritteliäs  Martti Ste- 
11 Viertola, J., Suomen teiden historia I, s. 76-77, 80. 
12 Cederberg, A.R., "Koski -Jaakko", Aika 1909, s. 140.  
It 
nius perusti yhdessä kruununvouti Leonard Aschanin kanssa 
Utraan Pielisjokivarren ensimmäisen sahan vuonna  1780.13 
 Tähän vesisahaan kuului myös mylly  ja lohi- sekä slikaka-
lastamo. Saha osoittautui kannattavaksi, mutta valmiin 
puutavaran kuljetus jokea alaspäin oli hankalaa koskien ta-
kia. Pahimpina esteinä olivat Utrankoski ja nykyisen Joen-
suun kaupungin kohdalla sijainneet Kaluvirran kosket. Mart-
ti Stenius perkauttikin edellä mainitut kosket, ja niiden 
lisäksi vielä nk. Kukkosen saaren kaivannon lotjilla kuijet-
taviksi 1780 -luvulla.' 4 
Martin veli, "Koski -Jaakko", oli tuolloin Pielisjärven kirk-
koherrana ja  puuhaili myös Pielisjoen koskenperkausten pa-
rissa. Hänen aloitteestaan perattiln vielä samalla vuosi-
kymmenellä Kaltimonkoskia Pielisjärven  ja Pielisjokivarren 
 tulvien helpottamiseksi. Edellä mainitusta syystä  "Koski-
Jaakko" ehdotti myös Ahvenuksenkoskeri perkaamista vuonna 
 1784.  Tämä hanke jäi kuitenkin toteutumatta, niin kuin 
myös Martti Steniuksen esitys koko Pielisjoen ja Pielisjär-
yen perkaarnisesta kulkukelpoiseksi. Suurisuuntaiseen yri-
tykseen ei saatu yleisiä varoja ja yksityiselle se olisi 
ollut ylivoimainen.' 5 
Martti Steniuksen suorittamat koskenperkaukset olivat en-
simmäiset yritykset Pielisjoen saattamiseksi kulkukelpoi-
seksi.' 6 Utran ja Pyhäselän välillä isojen austen kulku  
13 Könönen, T., Joensuun kaupunki 1848-1898, s. 15. 
 "Martti Stenius sai yhtiötoverjnsa kanssa kuninkaallj-
selta kamari- ja kauppa-asiain kolleegilta luvan raken-taa Utran- tai Kuurnankoskeen ohut teräisen, kaksiraa-
misen sahamyllyn, käyttää sitä varten tarkastettuja 
metsiä (toistaiseksi korkeintaan 2500 tukkia vuodessa), 
 ja  myydä lautoja myös venäläisille kauppiaille.  
14 Lagervall, Jaakot, s. 9-10. 	Könönen, T., mt., s. 15. 
15 Koistinen, 011i, Itä- ja Pohjois-Karjala, Oma Maa VI,  Tietokirja Suomen kodeille,  s. 183.  
Cederberg, A.R., Koski -Jaakko, s. 179-180. Gribenberg, A., Pielisjoen kanava, Kanava 11/1919, s.20. 
16 Muramo, E., mt., s. 246. 	Martti Steniuksen edistyksel- lisyyttä  osoittaa myös hänen laatimansa Saimaan väylien 
merikortti. Siihen olivat merkittynä reitit Pielisjoen-
suusta Varkauteen ja Puumalan salmesta Suur-Saimaaseen. 
-lo- 
helpottuikin  merkittävästi perkausten ansiosta. Steniusten 
toiminta osoitti, että tällaisia hankkeita pystytään toteut-
tamaan myös yksityisten voimin. Heidän työnsä ei kuiten-
kaan saanut jatkajia ennen kuin seuraavalla vuosisadalla,  
ja  kulku Pielisjoella tapahtui vielä pitkään entiseen ta-
paan; vastavirtaan veneet vedettiin koskien ohi, ja myötä- 
virtaan kuljettiin paikallisten koskenlaskijoiden johdolla.  
2. KOSKENPERKATJSJOHTOKUNTA TEKEE ALOITTEEN PIELISJOEN 
PERKAAMISESTA  
2.1. Vanhat vesitiesuunnitelmat romutetaan  
Venäjälle menetetyssä nk. Vanhassa Suomessa tapahtui 1700- 
luvun loppupuolella muutoksia, jotka myöhemmin vaikuttivat 
myös rajan toisella puolella sijainneen Pohjois-Karjalan 
oloihin. Puutavaran voimakas kysyntä Venäjällä kasvatti 
Vanhaan Suomeen elinvoimaisen sahateollisuuden. Kuljetus- 
yhteyksien parantamiseksi rakennettiin vuosina  1792-1798 
 Salpausselän harjanteiden poikki Kutveleen, Käyhkän, Kukon- 
taipaleen ja Telataipaleen avokanavat. Ne ovat maamme en-
simmäiset suuret loppuunsaatetut kanavointihankkeet. 17 Ve- 
siteitä parantamalla oli näin pystytty huomattavasti hel-
pottamaan Vanhan Suomen vaikeita liikenneoloja. Sahatava-
ran  ohella alkoivat myös maataloustuotteet tehdä kauppansa 
etelään ja erityisesti neljännesmiljoonan asukkaan Pieta- 
rim. Maa- ja karjatalouden tuotteet olivat vanhastaan ol-
leet myös Pohjois-Karjalan pääasialliset kauppatavarat. 
Pietarin kauppiaat maksoivat maataloustuotteista huomatta-
vasti paremmin kuin Pohjanmaan porvarit, ja tämä houkutteli 
Pohjois-Karjalan asukkaita salakauppaan rajan yli Vanhaan 
Suomeen ja sieltä edelleen Pietarlin. Kaupan uuden suunta-
uksen ansiosta alkoi Pielisjoen merkitys kulkuväylänä jäl- 
leen lisääntyä.  
V 
17 	Puramo, E., mt., s. 46. 
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Pohjois-Karjalan olot muuttuivat olennaisesti vuosien  1808-
1809 sodan jälkeen, minkä seurauksena Suomi liitettiin Ve-
näjän valtakuntaan. Vanhat kauppareitit etelään avautuivat 
 ja  entiset "salakauppiaat" saattoivat nyt toimia laillises-
ti keräten suuria voittoja.' 8 Itä-Suomen vesiteiden kehit-
täminenkin sai aivan uutta vauhtia, sillä venäläiset vallan-
pitäjät suhtautuivat myönteisesti liikenteen ohjaamiseen 
kohti Pietaria. Edellä kerrotut Vanhassa Suomessa toteute-
tut kanavointihankkeet olivat jo olleet siitä osoituksena. 
Uudessa valtiollisessa tilanteessa myös Saimaan kanavointi 
nähtiin eri tavalla. Meriyhteyden aikaansaamisen ohella 
tutkittiin Vuoksen vesistön saattamista kulkukelpoiseksi ko-
ko pituudeltaan aina sen pohjoisimpia osia myöten. Kunnian-
himoisena tavoitteena oli läpikulkuvesitjen luominen Suomen-
landelta Pohjanlandelle, Ouluun. Keisari Aleksanteri I 
 kiinnostui tästä strategisesti mielenkiintoisesta hankkees-
ta ja antoi vuonna 1822 käskyn koskenperkausjohtokunnalle 
suorittaa Itä-Suomen vesitiekysymyksistä perusteellinen tut- 19 kimus. 
Pielisjärven-Oulujoen vesitietä lähetettiin tutkimaan Ruot-
sissa oppinsa saanut nivellööri Fr. Ad. Hällström. Hän sai 
käyttöönsä ajan parhaat tekniset apuvälineet, ja saattoi 
niiden ansiosta perustaa arviointjnsa luotettaviin mittauk-
sun. Hällströmjn tutkimukset osoittivat, ettei reitin ka-
navoiminen ollut mandollista, vaikka l700 -luvulla niin oli  
18 Helsingfors Morgonblad 1847, n:o 14. 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan talonpojilta olivat 
aikaisemmin Pohjanmaan kaupunkien porvarit ostaneet 
heidän viljansa, voinsa ja talinsa, vieneet ne seuraa- 
van kesän aikana Ruotsiin, ja usein vasta sen jälkeen 
antaneet talonpojille näiden kipeästi tarvitseman ra-
han. Voi oli Tukholmaan joutunut vuoden vanhana, ja  hinta oli  sen mukainen. Nyt "voisaksa" ilmoitti samal- 
le talonpojalle, usein jo paljon ennen, tulostansa ja 
 osti juuri kirnutun voin, maksoi heti usein puolitoista 
rup1a kQrkeamuanbnnan l.yiska1ta kuin  tama oli saa- 
nut Pohjnmåalti, Ja iia 	{ten tullessaan tuoda 
Pietarin tavaroita. 
19 Koskenperkausjohtokunnan kirjekonsepti  1.10.1823. 
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kuviteltukin.  Kanavat olisivat vaatineet kymmeniä sulkuja 
 ja veden  säännöstelyä eri seutujen välisten suurten korkeus- 
erojen takia. Häliströmin mukaan myös veden määrä pienissä 
joissa ja järvissä oli liian vähäinen kanavien tarpeisiin. 
Kaikesta tästä seurasi, että kanavan ylläpito olisi tullut 
 aivan liian kalliiksi niiden tuottamaan hyötyyn nähden.2° 
Koskenperkausjohtokunta  otti myös kantaa Pielisjärven -Oulu-
joen vesitiehankkeeseen Hällströmjn tutkimuksien valmistut-
tua. Johtokunta esitti kirjelmässään keisarille 28. huhti-
kuuta 1827 koko kanavointisuunnitelman lykkäämistä. Perus-
teluna mainitaan mm.: "Karjalan rahvaalle on viime sodasta 
lähtien tullut  tavaksi etsiä menekkiä tuotteilleen, ei suin-
kaan Kajaanin tai Oulun, vaan Pielisjoen suuntaan". 2 ' Val-
tiovallan taholta tunnustettiin näin se tosiasia, että Poh-
jois-Karjalan kaupan suunta oli ratkaisevasti muuttunut. 
Koskenperkausjohtokunnan lausunto merkitsi myös tuomiota 
niille monille suunnitelmille, joita 1700 -luvun puolivälis-
tä alkaen oli tehty Pielisjärven-Oulujoen vesitien avaami-
seksi. Suunnittelijoiden mielenkiinto tuli tästä lähtien 
kohdistumaan Pielisjärveltä etelään johtavien väylien pa-
rantamiseen ja erityisesti Pielisjoen perkaamiseen.  
2.2. Nivellööri Fr. Ad. Häliströmin suunnitelma 
Pielisjoen veneväylästä  
Ruotsin tiedeakatemian puheenjohtaja N.G.  af Schultén oli 
vuonna 1801 esittänyt perusteellisen arvionsa Suomen vesi- 
20 Koskenperkausjohtokunnan kirjekonsepti  28.4.1827,  koskenperkausjohtokunta, akti  n:o 154, N.G. af Schultén, 
"Tal innehållande anmärkningen om Finska insjöarnes och 
vattendragens beskaffenget samt möjligheten och nyttan 
genom segelleder förbinda dem med hafvet", Stockholm 1802. Suomen vesiteiden perusteellinen tuntija N.G. af Schultén oli jo vuonna 1801 todennut Pielisjärven -Oulu-
joen kanavoimisen mandottomaksi lähes samoin perustein 
kuin Hällström myöhemmin esitti.  
21 Koskenperkausjohtokunnan kirjekonsepti  28.4.1827.  
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teiden kehittämisestä. Hän ehdotti tällöin myös Pielisjoen 
perkaamista. Schulténin mielestä tuli etenkin ylspäin kul-
kua helpottaa, jotta yhteydet Nurmekseen paranisivat. 22 
 Tarkempia suunnitelmia hankkeen toteuttamiseksi ei kuiten-
kaan laadittu ennen Suomen valtiollisten olojen muutosta. 
Schulténin lausunto herätti aikanaan suurta huomiota asiaa 
tuntevissa piireissä, ja myöhemmin tukeuduttiin hänen mieli-
piteisiinsä useiden vesitiehankkeiden yhteydessä. 
Schulténin ehdotuksella Pielisjoen perkaamisesta saattoi ol-
la vaikutusta myös koskenperkausjohtokunnan toimintaan 1820- 
luvulla, sillä selvitettäessä mandollisuuksia Pielisjärven-
Oulujoen vesitien avaamiseksi, tutkittiin samalla kertaa 
koskenperkausjohtokunnan omasta aloitteesta myös Pielisjo-
kea. Tutkimuksen suoritti nivellööri Fr. Ad. Hällström vuo-
sien 1826-1827 aikana. Koko Pielisjoen perkaamista selvi-
tettiin  näin ensimmäistä kertaa. Tutkimuksen alkulehcjillä 
perustellaan hanketta todeten: "Vaikka Pielisjärvi kuuluu-
kin suurimpien joukkoon maassamme, ei se niin kuin toisiin-
sa yhteydessä olevat järvet muualla Karjalassa ja Savossa 
ole lisännyt ranta-asukkaittensa liikennettä ja parantanut 
yhteyksiä, vaan paremminkin vähentänyt heidän kulkumandolli-
suuksiaan." Hällström kiinnitti huomiota myös aikaisemmin 
esille tulleeseen kehitykseen:kaupan loppumisesta pohjoi-
seen ja lisääntymisestä etelään. Sen vuoksi esitetään täl-
lä seudulla yleisesti toivomus kunnollisen vesitien saami-
sesta Pielisjokea pitkin. "Jokea myöten on tosin kuijettu 
etelään, mutta matkat tulevat hyvin kalliiksi, ovat niin 
täynnä vaivoja ja vaaroja, että vain harvat uskaltavat pan-
na alttiiksi henkensä ja tavaransa." 23 Yleinen käytäntö 
 olikin  soutaa tavarat veneillä Ahvenisjin saakka, jossa 
noustiin maihin, ja tavarat vietiin rahtihevosilla Joensuu- 24 	 .. 	 -. 	 . 	 -. 	 . hun. 	Hallstrom koki myos itse kulun Pielisjoella vaaral- 
22 	Schultén, N.G., mt., s. 34-37. 
23 Undersökning af Pielis Elf Karelen år 1826, TVH III,  koskenperkausjohtokunta, akti  n:o 154. 
24 Koponen, 0.E., Pielisen museon kertomaa II, Joensuu  1972.  
-14- 
liseksi, sillä hän kertoo, että ennen Kaltimon laskemista 
oli hankittava kokenut koskenlaskija avuksi "ei pelkästään 
 sen  vuoksi, että saadaan tarkkoja tietoja koskista, vaan 
myös siksi, että tiedot tulevat hyödyksi muillekin". 
Insinöörikapteeni Fredrik Hällström teki kuitenkin tarkkaa 
työtä. Kaikkien koskien korkeudet mitattiin, pohjan laatu 
 ja  virtaukset tutkittiin. Tärkein tehtävä oli tietenkin 
selvittää sopivimmat veneväylät koskien ohi; toisaalta 
alaspäin kulkua varten ja toisaalta ylävirtaan nousua var-
ten. Koskenlaskun helpottaminen teetti vähemmän työtä, 
 sillä  tähän tarkoitukseen riitti pahimpien pohjakivien pois-
taminen koskista. Sen sijaan vastavirtaan nousu olisi ol-
lut liian hankalaa samoja reittejä pitkin, siksi oli  tar-
peellislin kohtiin kaivettava venekanavia ja rakennettava 
vetoteitä. Hällström ehdotti venekanavien perkaamista kai-
ken kaikkiaan kymmeneen Pielisjoen koskeen. Ne olivat poh-
joisesta etelään lukien: Häihä, Ylä-Kaltjmo, Keski-Kaltimo, 
 Ala-Kaltimo, Saapaskoski, Jakokoski, Paihola, Vääntiänkoski, 
Kuurnankoski ja litra. 25 
Ensimmäisenä mainittu Häihänkoski oli Häliströrniri mukaan 
melko matala (putouskorkeus 2,79 jalkaa) ja lyhyt, mutta 
 veden  ollessa matalimmillaan hankala laskea. Venekulun hel-
pottamiseksi ehdotettiin kanavan perkaamista  ja vetotien 
 tekoa  kosken itärannalle. Kanavan tuli olla 24 jalkaa le-
veä ja vähintään kolmen jalan syvyinen alimmasta veden kor-
keudesta.  Nämä mitat tulivat koskemaan myös kaikkia muita 
venekanavia. 
Hälhän jälkeen tullaan Pielisjoen vaikeimmin laskettaville 
Kaltimon koskille. Näiden koskien yläpuolella asuivat  Pie-
lisjoen maineikkaimmat koskenlaskijat,  joihin myös Hälist- 
25 Undersökning af Pielis Elf Karelen år 1826,TVH III, koskenperkausjohtokunta, akti n:o 154. Venekanavalla 
 tarkoitetaan Hällströmin suunnitelmassa  kosken sivulle 
perattua uraa, jonka vierelle useimmiten suunniteltiin 
kivillä päällystetty vetotie. 
* 
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röm tutkimusmatkojilaan turvautuj. 26 Ylimmäisen kosken pu-
touskorkeus oli 4,38 jalkaa, keskimmäisen 6,17 jalkaa ja 
 alimmaisen  4,10 jalkaa. Kun näihin vielä lisätään koskien 
välillä olevien vesien putouskorkeus -  2,8 jalkaa - on las-
kua yhteensä 17,45 jalkaa (5,32 m). Hällströmjn mukaan pu-
touskorkeudet jopa kasvoivat tulvien aikaan.  Kovan virtauk-
sen  takia oli kaikkiin koskiin rakennettava venekanavat  ja 
 niiden viereen vetotiet. Kanavat suunniteltiin tehtäväksi 
koskien länsipuolelle, koska tämä vaihtoehto oli joen kaar-
tumisen ja  virran suunnan takia turvallisin. 
Kaltimonkosken  jälkeen kuljettiin Nesterinsaaren länsipuo-
utse Saapaskoske]je. Sen putouskorkeus  oli 2,22 jalkaa. 
Häliströmin mielestä koski ei ollut vaarallinen niille, jot-
ka sen tunsivat, mutta se oli kuitenkin kauttaaltaan kivi-
nen ja  puoliksi kalastuspadojila suljettu. Hällströmin mu-
kaan kalastuspadot kiviarkkuineen olivat syyllisiä Pielis-
jokivarren tulviin, sillä ne sulkivat useissa koskissa ve-
den vapaan kulun. Suunnitelmien mukaan tuli venekanava  ja 
vetotie rakentaa Saapaskosken länsipuolelle. Hällström 
 mainitsee kulkijoiden käyttäneen joen tulva-aikaan  kosk n 
itäpuolisten  saarten välistä kulkevaa uomaa, joka tutkimus- 
hetkellä oli kuitenkin kuivana. 
Jakokoski (putouskorkeus 2,11 jalkaa) ja Paiholankoski (pu-
touskorkeus 1,38 jalkaa) eivät olleet venekulun kannalta ko-
vin pahoja, mutta Hällström suunnitteli venekanavat ja veto- 
tiet myös niiden kohdalle; edelliseen länsirannalle  ja jäi-
kimmäiseeri itärannalie. 
Vääntiänkoski (putouskorkeus 3,19 jalkaa) oli tehnyt Hälist-
römiin suuren vaikutuksen, sillä hän kertoi sen olevan tä-
hän asti näkemistään Pielisjoen koskista rajuimman.  Hällst-
röm  esitti kolmea eri vaihtoehtoa venekanavan paikaksi.  
Hän totesi kuitenkin, että niistä  paras tulisi liian kai- 
26 Puhakka, P.,  Kansanvaijstusseuran kotiseutukuvauksia,  Pielisen varrelta,  s. 6. 
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liiksi rakentaa kanavan vaatiman massiivisen suojamuurin ta-
kia. Sen vuoksi Hällström ehdotti venekanavan tekemistä 
 kosken  itärannalta työntyvän niemen poikki. Siihen kohtaan 
voitiin kanava rakentaa kuivatyönä, mikä osaltaan helpotti 
kaiv am is ta 
Kuurnankoski (putouskorkeus 6,27 jalkaa) oli Häliströmin 
suunnitelmissa toiseksi viimeisenä. Se koostui kandesta 
haarasta Kapasalmesta ja Kuurnasta, joista ensimmäinen oli 
leveä ja karikkoinen ja toinen syvä, mutta erittäin kapea. 
Kuuman haaraa käytettiin kuljettaessa jokea alas, vaikka 
 vain  harvat lienevät siihen uskaltautuneet. Virran nopeus 
oli niin suuri tässä kallioseinämien väliin ahtautuneessa 
koskessa, ettei lastiveneitä laskettu siitä läpi muutoin 
kuin tyhjinä, ja silloinkin palkattiin tottunut koskenlas-
kija viemään ne turvallisesti perille. Usein kulkijat nou-
sivat maihin ennen Kuumaa ja vetivät veneet rantoja pitkin 
 kosken alapuolelle.27 Hällström totesikin, ettei Kuuman 
haaralle voitu tehdä paljoakaan venekulun helpottamiseksi. 
Alaspäin mentäessä sitä kuitenkin voitiin käyttää,  sillä 
 koski oli syvä  ja kariton. Kapasalmi sen sijaan voitais in 
sulkea padolla ja salmen keskelle perata veneväylä. Näin 
saataisiin virtaus rauhoittumaan ja venekulku turvalliseksi, 
 sillä vetotietä  ei väylän runalle voinut rakentaa. Hällst-
röm arveli, että kosken etelärantaa olisi mandollista käyt-
tää vetotienä, jos sitä tarpeellisista kohdista kunnostaisi 
 ja tasoittaisi. 
Utran venekanava lienee Kuurnankosken väylän suunnitelun 
ohella tuottanut Hällströmjlle eniten päänvaivaa. Pielis-
joki oli Utran kohdalla lähes kilometrin levyinen, mutta 
useat pikku saaret jättivät väliinsä  vain kapeita salmia. 
Ne olivat taas tukitut kalastuspadoilla ja litran sahaan se-
kä myllyyn liittyvillä rakenteilla. Utrankosken pääuomaan 
oli tosin jätetty vähäinen aukko koskenlaskua varten, mutta  
27 Puhakka, P., Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia, 
mt., s. 12. 
I' 
I' 
virta oli siinä kohtaa kiivas ja veneet sen vuoksi vaarassa 
rikkoutua kalastuspatojen hirsiarkkuja vasten. Nämä kivi-
täytteiset arkut  olivat usein vielä ympäröity suuremmilla 
lohkareilla, jotka aiheuttivat virtaan lisäpyörteitä. 
Ylöspäin nouseminenkin oli tässä kohtaa jokea hankalaa,  sil-
lä veneet jouduttiin vetämään maihin myllyn kohdalla  ja kis-
komaan  Siitä eteenpäin saaren toiselle reunalle, jossa ne 
vasta voitiin laskea veteen. 28 Hällström toteaa, että pal-
jon etua venekululle saavutettaislin  jo sillä, että veden 
 vapaata kulkua haittaavat kalastuslaitteet purettaisiin pois. 
Siihen ei kuitenkaan ollut mandollisuuksia, ja siksi oli 
kulkua autettava venekanavalla. Se tuli hänen mukaansa si-
joittaa Utrankosken pääväylän itäpuolelle,  minne myös veto- 
tien pystyi kohtuullisin kustannuksin rakentamaan. Utran-
koskesta eteenpäin ei venekanavia Hällströmin mielestä enää 
tarvittu, sillä Joensuun kohdalla oleva Kaluvirta oli riit-
tävän syvä  ja ylöspäinkin helppokulkuinen. Hällström ker-
too, että hyvällä myötätuulella saattoi Kaluvirran läpi pur-
jehtia vaikeuksitta Pyhäselälta tultaessa. 
Pielisjärven ja Pyhäselän välistä korkeuseroa kertyi kaiken 
 kaikkiaan  49,30 jalkaa (15,04 m). Häliströmin mukaan se 
 oli  varsin vähän näin pitkälle ja suurelle virralle kuin 
Pielisjoki. Hän  vertasi Oulujokea Pielisjokeen todeten, 
että kun edellinen laski 39,02 jalkaa peninkulmalla, niin 
jälkimmäinen laski vain 9,86 jalkaa samalla matkalla. 
 Hällström arvelikin,  että tältä kannalta katsoen Pielisjoen 
veneväylien parantaminen oli mielekkäämpää kuin Oulujoen 
perkaaminen.  Tosin työskentely Pielisjoen koskissa oli vai-
keampaa, sillä työt oli tehtävä pääosin veden alla. Sen ta-
kia täytyi myös rakentaa suojapatoja veden virtauksen ohjaa-
miseksi työkohteiden ohi. Vedenalaiseen kaivamiseen tarvit-
tiin myös erikoistyökaluja, jotka lisäsivät kustannuksia.  
28 Undersökning af Pielis Elf Karelen år 1826.  Tuneld, Eric, Geographie öfver storfurstendömet Finland 1826. Tuneldin mukaan Pielisjoki oli kulkukelpoinen 
Utrankoskeen asti. Siellä veneitä tosin jouduttiin ve- 
tämään 50 kyynärän matka maata pitkin, mutta sen jäl-
keen saattoi taas kulkea vesitse Oriveteen. 
Pielisjoen veneväyläri  parantaminen tuli Häliströmin mieles-
tä toteuttaa niin, että suurimman osan päivätöista suorit-
taisivat ne, joille hankkeesta koitui eniten hyötyä. Kus-
tannuslaskelman mukaan tarvittiin pitäjänmiesten päivätöi-
tä yhteensä 29 227. Yhden päivätyön hinnaksi laskettiin 34 
 paperikopeekkaa,  joten rahvaalta vaadittujen töiden arvoksi
tuli 9 937 ruplaa 58 kopeekkaa. Koskenperkausjohtokunta 
palkkasi työnjohtajat ja ammattimiehet, jotka tekivät yh-
teensä 7 288 päivätyötä. Nämä "päivät" maksoivat huomatta-
vasti enemmän, sillä keskimääräjseksj päivätyön hinnaksi 
tuli 2 rupiaa 24  kopeekkaa. Mainittakoon, että sepän päivä-
työn hinnaksi oli sovittu 2 rupiaa, kivenporaajan 1 rupla 
50 kopeekkaa ja alempien työnjohtajien (kvartersman) 1 rup- 	VI 
la 25  kopeekkaa. Insinöörikunnan upseerin, rakennusmesta- 
rien ja  muiden työnjohtajien palkat määriteltiin erikseen, 
 ja  ne olivatkin huomattavasti edellä mainittuja korkeammat. 
Koskenperkausjohtokunnan puolesta suoritettiin päivätyökor-
vauksia kaiken kaikkiaan 16 357 ruplan 35 kopeekan edestä. 
Rakennusmaterjaaljen kokonaishjnnaksi tuli  6871 ruplaa 60 
 kopeekkaa. Eniten rahaa kului puutavaran  ja sepän tarvits -
man hiilen hankkimiseen. Kaikki Pieliijoen kanavointiin 
liittyvät kustannukset yhteen laskien päädyttiin 33 166 rup-
laan 53 kopeekkaan. 
Häliströmin  suunnitelmien yksityiskohtaisuus osoittaa, että  
hän oli perehtynyt hyvin paikallisiin oloihin. Häliströmin 	w • 
myönteinen suhtautuminen Pielisjoen kanavointiin näkyy hä- 
nen monissa kannanotoissaan. Hän arveli, että hankkeesta 
tulisi koitumaan suurta hyötyä koko Pohjois-Karjalalle 1 
"Etenkin Pielisjärven, Juuan ja Nurmeksen miehet tulevat 
ilomielin suorittamaan heille määrätyt päivätyöt, kunhan 
asia heille sopivasti esitetään. He eivät tosin ole tottu-
neet tämän tapaiseen verottamiseen, mutta suostunevat var-
masti mielellään työhön, kun sitä heiltä kysytään".  
Pohjois-Karjalassa oli vanhastaan totuttu lisämaan hankkimi-
seen järvenlaskujen avulla. Hällström pohti myös tätä ongel-
maa tutkimuksessaan. Hänen mielestään Pielisjoen perkaami- 
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sella saattoi olla vähäistä vaikutusta Pielisjärven veden 
 korkeuteen, mutta ei kuitenkaan välittömästi. 	Pielisjoki
pystyi nytkin "vain vaivoin" kuljettamaan kaiken sen vesi- 
määrän, joka tulva-aikaan siihen valui. Asiaa vielä  hanka-
loittivat joen koskiin rakennetut kalastuspadot ja Utran 
 saha, jotka Hällströmin mukaan olivat pääsyyllisiä jokivar-
ren tulviin. Kalastuspatojen asema oli kuitenkin turvattu 
asetuksella vuodelta 1772, joten niiden poistaminen oli vai-
keaa koskenperkausjohtokunnallekin. Ainoastaan siinä tapa-
uksessa, että ne kokonaan sulkivat vesitien, niin kuin hä-
nen mielestään asian laita oli Utrassa, voitiin ne määrätä 
siirrettäviksi tai kokonaan hävitettäviksi. 
I, 	
Myös Utran saha ärsytti Hällströmiä suuresti. Hänen kri- 
tiikkinsä sitä kohtaan oli yliampuvaa ja tässä yhteydessä 
asiaan kuulumatonta. Hällström ei arvostele niinkään sa-
han aiheuttamia haittoja vesiliikenteelle, vaan kertoo tu-
levasta metsien häviämisestä Pielisjoen varsilta. Tällai-
nen kehitys oli hänen mukaansa jo toteutunut etelässä, ja 
 merkit olivat näkyvissä myös Tohmajärvellä  ja Liperissä. 
Puusta maksettavan vähäisen hinnan takia ei talonpojalle 
 tai  paikkakunnalle ollut suurista metsistä mitään hyötyä, 
vaan voitot kääri taskuihinsa sahanomistaja.  
Hällström  kuitenkin tiesi, mitä Pohjois-Karjalassa kannat- 
. 
	
	 taa tuottaa. Tervan poltolla oli siellä vanhat perinteet, 
jotka piti uudelleen elvyttää, sillä etelässä tervasta mak-
settiin hyvä hinta. Tässä suhteessa  Hällström olikin oike-
assa, sillä  Venäjän amiraaliteetti suosi suomalaista tervaa. 
 Se  oli laadullisesti parempaa kuin venäläinen, johtuen eri-
laisesta valmistusmenetelmästä. 29 Pohjois-Karjalan tärkeim-
mät kauppatavarat olivat maataloustuotteet, erityisesti voi. 
Siitä oli Hällströmin mukaan maksettu etelässä yhä paremmin, 
joten turvallinen venetie varmasti lisäisi myös voin kaup-
paa. Pielisjärven pitäjän Pankakoskeen oli vuonna  1824 pe-
rustettu harkkohytti, ja myös sen rauta tuotteille Hällström  
29 	Puramo, E., mt., s. 46. 
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näki avautuvan uudet markkinat Pielisjoen kanavoinnin ansi-
osta. 30 
Insinöörikapteeni Fr. Ad. Häliströmin laatima suunnitelma 
Pielisjärven veneväylän parantamiseksi oli varsin kattava 
selvitys. Paitsi että siinä esitetään väylän parantamisen 
 ja venekanavien  rakentamisen tekniset edellytykset niin 
myös suunnitellaan rahoituksen järjestäminen ja tutkaillaan 
kanavoinnin vaikutuksia alueen taloudelle. Koskenperkaus-
johtokunnalla oli tuohon aikaan varsin vähän koulutettua 
henkilökuntaa ja resursseja, siksi pätevät henkilöt saivat 
tällaisia kokonaisvaltaisia tehtäviä. Hällström lienee 
myös onnistunut hyvin työssään, sillä lähinnä hänen ansiok-
seen on luettava se, että koskenperkausjohtokunta vuonna 
 1827  hylkäsi kauan vireillä olleet Pielisjärven-Oulujoen 
vesitiesuunnitelniat ja ryhtyi ajamaan Pielisjoen perkaamis- 
ta. 
2.3. Lihava riita päivätöistä, laiha sovinto kanavoinnista 
Häliströmin suunnitelman Pielisjoen veneväylästä valmis-
tuttua 2. helmikuuta 1827, esitti koskenperkausjohtokunta 
asian keisarille jo huhtikuussa. 31 Johtokunnan laatimassa 
kirjelmässä tyrmättiin - niin kuin edellä on kerrottu - ai-
kaisemmat suunnitelmat Piel isjärven-Ouluj oen vesitie yhtey-
destä ja kannatettiin Pielisjoen kanavointihanketta. 
Keisari ei kuitenkaan tehnyt asiasta sillä kertaa päätöstä, 
joten koskenperkausjohtokunta jätti kanavointikysymyksen 
Kuopion läänin maaherran selvitettäväksi. Hankkeen toteut-
taminen ei ollut mandollista ilman lähipitäjien asukkaiden 
suorittamia päivätöitä, ja siksi maaherra määräsikin pitä-
jänkokoukset, joissa asiaa tultiin käsittelemään. Järjes-
tetyissä kokouksissa Pielisjärvellä, Nurmeksessa, Enossa  
30 Helsingfors mrgonblad 1832, n:o 24. 
31 Koskenperkausjohtokunnan kirjekonsepti 28.4.1827.  
U • 
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ja Kontiolandella talonpojat lupautuivat heille määrättyi-
hin päivätöihin. 32 
Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä pitäjänkokousten 
päätöksiin, sillä eräät maanomistajat valittivat maaherral-
le heille määrätyistä päivätöistä. Sen vuoksi kysyttiin 
asiaa uudelleen  koolle kutsutuilta pitäjänkokouksilta, ja 
 lopputuloksena oli, että nyt kieltäydyttiin kaikesta avusta 
hankkeen toteuttamiseksi! 33 Tähän täyskäännökseen lienee 
ollut monia syitä. Ilmeisesti oli alkanut liikkua huhuja 
siitä, että koskien perkaamisesta tulisi olemaan haittaa 
Pielisjärven ja Pielisjokivarren asukkaille. Kysymys 
saattoi olla myös kateudesta. Ajateltiin ehkä, että toiset 
pääsevät hyötymään mandollisesta Pielisjärven vedenpinnan 
alentamisesta uusien heinämaiden muodossa. 
Kuopion läänin maaherra Lars Sacklén otti kuitenkin ratkai-
sun omiin käsiinsä. Hän ajoi tarmokkaasti kaikkia lääniään 
koskevia vesitiekysymyksiä ja oli myös ehdottomasti Pielis-
joen perkaushankkeen takana. 34 Sacklén antoi päätöksensä 
asiasta 8. syyskuuta 1828. Sen mukaan hän velvoitti Pielis-
järven ja Nurmeksen pitäjien asukkaat sekä asian osaiset 
Enon kappelissa ja Liperin pitäjässä suorittamaan heille 
määrätyt päivätyöt. Sacklén totesi, että tehdyissä tutki-
muksissa ei ole havaittu Pielisjoen perkaamisen aiheuttavan 
mitään haittoja jokivarren asukkaille niin kuin jotkut  
32 Maaherran päätös 27.2.1828, koskenperkausjohtokunta, akti 154. Koskenperkausjohtokunnan esityksestä oli Häliströmin suunnitelmia muutettu niin, että pitäjä-
läisten päivätöiden kokonaismäärää oli nostettu  40 000:  een.  Sen ohella he olivat velvollisja toimittamaan 
työhön tarvittavan puutavaran: 2350 tukkia (neljän  sylen  pituisia) ja hiiliä 2 200 tynnyriä. Nurmeksen ja Pielisjärven asukkaat velvoitettiin 40 päivätyöhön jo- kaista veroruplaa kohden ja asianosaiset Enon ja Kon-tiolanden kylien miehet 80 päivätyöhön veroruplaa koh- 
den. Päivätyöt tuli suorittaa neljän vuoden aikana. 
Mainittujen pitäjien kaukaisimmissa kylissä asuvat 
saivat kuitenkin luvan suorittaa päivätyönsä myös vii- jassa, jolloin kaksi koko kappaa ruista vastasi yhtä 
päivätyötä. Yleensä katsottiin yhden päivätyön arvoi-
seksi kahta tukkia tai neljä tynnyriä hiiliä.  
33 Maaherran päätös 27.2.1832, koskenperkausjohtokunta, akti 293. 
34 	Puramo, E., nit., s. 90.  
valittajista olivat väittäneet. 	"Luotettavasti on sen si- 
jaan  osoitettu ne edut, jotka seudulle koituvat esteettömäs-
tä ja heippokulkuisesta veneväylästa." 35 
Sackle'nin päätöksestä kuitenkin valitettiin kohta  sen julki-
tulon jälkeen. Asialla olivat Pielisjärven ja Nurmeksen 
asukkaat. Valitus ei ollutkaan aivan perusteeton, sillä 
sen seurauksena keisari kumosi maaherran tekemän päätök-
sen 14. lokakuuta 1829. Syyksi sanotaan se, että maaherra 
ei olisi saanut tehdä päätöstään pelkästään koskenperkaus-
johtokunnan esityksen pohjalta. Asiasta oli valitettu ja se 
 oli riidanalainen. Pitäjänkokoukset kutsuttiin jälleen  
koolle  antamaan lausuntonsa Pielisjoen kanavointikysymykses-
tä. Aikaa kuitenkin kului, ja ennen kuin asia oli uudel-
leen maaherran päätettävänä, oli vierähtänyt kolme vuotta. 
Sacklén toteaa päätöksessään 27.2.1832, että hän oli kuul-
lut asiaan osallisten pitäjien asukkaita Pielisjoen perka-
usasiassa. Nämä eivät olleet kuitenkaan "kyenneet millään 
lailla asettamaan kyseenalaiseksi sitä hyötyä, joka hank- 
keen toteuttamisesta lankeaigj seudulle". Sen vuoksi maa-
herra katsoi, että Pielisjoki on ehdottomasti perattava, ja 
päivätyövelvollisten  tuli suorittaa osuutensa niin työstä 
kuin tarvikkejstakjn. 36 
Kanavointihanke  oli jälleen kerran saanut myönteisen pää-
töksen taakseen, ja vihdoin näytti siltä, että Pohjois-Kar-
jalan asukkaat saisivat kauan kaipaamansa veneväylän Pielis-
joelle. Kanavoinnin aika ei ollut kuiténkaan vieläkään  tul-
lut, sillä nurmeslaiset  olivat yhä edelleen tyytymättömiä 
maaherran päätökseen. Pitäjän edusmiehen  Josef Peihosen 
 välityksellä tehtiin valitus keisarille, jossa pyydettiin  
35 tlaaherran päätös 8.9.1828. Maaherran päätöksellä hel- potet t im  Nurmeksen asukkaiden päivätyövelvoil isuutta 
alentamalla veroruplaa vastaavaa päivätöiden määrää 
40:stä 30:een. 
36 Maaherran päätös 27.2.1832, TVH III, koskenperkausjoh-tokunta, akti n:o 293. 
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vapautusta päivätöistä ja rakennusmaterjaaljen luovuttami- 37 sesta. 
Piel isj oen kanavoint isuunni telmat kohtasivat 1830 -luvulla 
myös aivan uusia vaikeuksia. Ankara katovuosi 1833 koette-
li raskaasti pohjois-Karjalan asukkaita. Sitä seurannut 
puute ja  köyhyys ei ollut omiaan innostamaan vallanpitäjiä 
langettamaan lisärasituksia seudun asukkaille päivätöiden 
muodossa. Valtion menot olivat samaan aikaan suuret; Ah-
venanmaan linnoitustyöhön ja Puolan kapinan hoitamiseen 
tarvittiin rahaa. Näin ollen kanavointityötä ei ollut mah-
dollista aloittaa yleisten varojen turvin. 38 
Itä-Suomen vesitiehankkejden toteuttaminen oli hetkeksi sei-
sahtanut, mutta siitä huolimatta jo vuonna 1835 saatiin 
alulle Taipaleen ja Konnuksen kanavien rakennustyöt. Pie-
lisjoen veneväyläsuunnitelmat otettiin uudelleen pohditta-
viksi vuonna 1837. Keisarin päätöksellä saman vuoden jou-
lukuun 13.  päivänä hylättiin nurmeslaisten valitus, ja kaik-
ki asianosaiset velvoitettlin päivätöihin sekä rakennustar-
vikkeiden luovuttamiseen koskenperkausj ohtokunnan esittämän 
suunnitelman mukaan. 39  Tämän päätöksen jälkeen oli päivä-
työkysymys loppuunkäsitelty, ja siihen täytyi myös Nurmek-
sen asukkaiden tyytyä. 
3. ARPPE  TEKEE - KOSKENPERKAUSJOHTQKiJNTA SUUNNITTELEE 
 3.1.  N.L. Arppe  rakentaa Pielisjoen ensimmäisen kanavan 
Itä-Suomen teollisuuden tuleva voimamies  Nils Ludvig Arppe 
37 Keisarin päätös 13.12.1837, liitteet, koskenperkaus-johtokunta, akti n:o 293. 
38 	Purano, E. , mt. , s. 90. 
39 Keisarin päätös 13.12.1837.  




tuli osakkaaksj Utran sahaan vuonna 1824.40  Nuoresta iäs-
tään (21 vuotta) huolimatta hän joutui kohta huolehtimaan 
 koko  liikkeen menestymisesta sahan varsinaisen omistajan  
J.  Fabritiuksen sairastuttua. Arppe oivalsi nopeasti saha-
teollisuuden mandollisuudet Pielisjokivarressa,  sillä vuon-
na 1831 hän  anoi senaatilta lupaa sahan perustamiseen Kuur-
nankoskeen. Hanke sai myönteisen päätöksen  27.6.1832, ja 
pian sen  jälkeen alkoivat rakennustyöt Kuurnassa. 4 ' 
Arppe  oli todennäköisesti seurannut mielenkiinnolla Pielis-
joen perkaussuunnitelmien edistymistä, koska Kuuman sahan 
toiminnalle oli välttämätöntä, että sahatavara pystyttiin 
kuljettamaan vesitse Pyhäselälle. Utran sahan tuotteet vie-
tiin lotjilla Joensuuhun, mutta puutavaran kuljetus Kuur-
nasta samalla menetelmällä oli mandotonta perkaamattoman  Ut-
rankosken takia. Arppen saadessa luvan Kuuman sahan perus-
tamiseen vuonna 1832, tuli myös samana vuonna maaherran pää-
tös Pielisjoen perkaamisesta. Nurmeslaisten jälleen vali-
tettua päivätöistään, Arppelle ilmeisesti selveni, ettei 
asia saisi pikaista päätöstä ja siksi olisi hänen itse 
ryhdyttävä auttamaan asiaa. 
Kuuman saha rakennettiin vuosina 1832-1834. Arppe oli saa-
nut senaatilta luvan ottaa käyttöönsä vain Kapasalmen haa-
ran koskesta. Hänet velvoitettiln lisäksi rakentamaan mai-
nittuun salmeen tulvaluukuilla varustettu pato. 42 Tällai-
nen työ vaati erikoisasiantuntemusta, ja Arppen tiedetään-
kin  käyttäneen sahoja rakentaessaan valtion töissä koulutet-
tuja työnjohtajia.valmjin puutavaran kuijetusongelman rat-
kaisemisessa. Arppe  osoitti erinomaista kaukonäköisyyttä,  
40 Palmen, E.G., "Niilo Ludvig Arppe", Oma Maa VI, s. 580- 581. 	N.L. Arppe syntyi Kiteellä 19.12.1803. 	Ylioppi- laaksi hän tuli v. 1820 ja hovioik. auskultantiksi  v. 1824. 	Hän kuoli 9.12.1861. 
41 	Senaatin päätös 27.6.1832. 
42 Könönen, T., Joensuun kaupunki 1848-1898, s. 27. 





sillä  todennäköisesti samaan aikaan kun työt Kuurnassa oli-
vat käynnissä tehtiin Utraan sulkukanava. 43 
Kanavan rakentamisesta tai ulkonäöstä on jälkipolville säi-
lynyt hyvin vähän tietoja, jotka nekin yleensä ovat  vain 
 lyhyitä mainintoja. Tämä johtuu siitä, ettei asiaa valai-
sevia viranomaisten laatimia asiakirjoja ole olemassa. 
Sulun rakentamiseen ei tarvittu tuohon aikaan erityistä 
lupaa, sillä sellainen vaadittiin vain, kun kyseessä oli 
hanke, joka oli vaarassa sulkea vesistön  tai haittasi 
sen perkaamista tai kulkukelpoisuutta. Arppe ei myöskään 
anonut yleisiä varoja työhön, vaan teetti sulun omalla kus-
tannuksellaan. 44  Arppen sahojen arkistot ovat näiltä osin 
hävinneet, joten yksityisiäkäan asiakirjamerkintöjä ei löy-
dy. Säilyneiden tietojen perusteella voidaan kuitenkin 
päätellä, että Arppe lienee käyttänyt apunaan kanavan suun-
nittelussa koskenperkaustöihin koulutettuja työnjohtajia, 
jotka samaan aikaan työskentelivät Kuuman sahan patotyö-
maalla. Kanavan paikka taas tunnetaan eräästä Utran aluet-
ta kuvaavasta suunnitelmapiirroksesta, joka laadittiin  ye-
nekanavan  rakentamista varten todennäköisesti vuonna  1839.  
Arppen  sulku sijaitsi Utrankosken pääuoman itäpuolella ole-
vassa pienessä saaressa (nyk. Pätsisaari) lähellä silloin 
toiminnassa ollutta Utran sahaa. Paikka oli ilmeisesti 
tarkoin harkittu, ja sillä olikin  monia etuja puolellaan. 
Sulun yläpuolelle jäi suojainen landelma, mikä helpotti 
raskaiden puutavaralotjien ohjaamista kanavan suulle. Ut- 
ran  sahan puutavaraa lienee myös lastattu jatkokuljetusta 
varten lahteen rakennetuilta laiturejlta. 46 
43 	Palmen, E.G., mt., s. 585.  Palmen, E.G., "Sisämaan reitit ja kanavat", Oma Maa V, s. 114. 	Arppen sulku valmistui v. 1832. 
44 Puhakka, P., Pielisjoen  kanavat, Karjalan Kirja. Mustelin, Olof, Nils Ludvig Arppe,  Karjalan teollisuu-den perustaja, esipuhe.  
46 Arppen  sulku pystyttiin paikallistamaan syksyllä  1985. 
Tulevaisuudessa alueella pyritään suorittamaan kaiva-
uksia sulun rakenteen selvittämiseksi.  
45 TVH: vesitieosaston piirustukset E 1/87:30, 55 m 12/17.  
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Itse sulku oli puurakenteinen, "lankuista naulaamalla teh-
ty". 47  Sulkukammiolle kertyi pituutta säilvneestä piirus-
tuksesta mitaten noin 40 metriä ja leveyttä runsaat kuusi 
metriä. 	Saari, jonka läpi sulku tehtiin, oli kuitenkin 
 vain  noin 30 metrin levyinen. Sen vuoksi loppuosa sulusta 
(noin 15 m)  rakennettiin virtaan kivitäyttöisiin hirsiark-
kuihin tukemalla. Tästä ilmeisesti myös johtuu sulun eri-
koinen, taittunut muoto, sillä edellä mainittu sulun lop-
puosa poikkeaa noin 20 ° saareen tehdyn osuuden suunnasta. 
Syytä tällaiseen ratkaisuun ei tiedetä, mutta voidaan  ar-
vella,  että suuntaamalla sulun loppupää poispäin koskesta 
 ja  alapuolella sijaitsevista karikoista, voitiin alusten 
lähtöä sululta helpottaa. Saattaa myös olla mandollista, 
että sulku on aikaisemmin ollut lyhyempi, käsittäen vain 
 saaren läpi kaivetun osuuden,  ja hirsiarkkuihin tuettu lop-
puosa on  tehty vasta myöhemmin. Sulkuporttien rakenteesta 
 tai  toimintaperiaatteista ei ole säilynyt tietoja. 
Arppen sulun valmistuttua l830 -luvun alkupuolella, ei Suo-
messa ollut vielä yhtään koskenperkausjohtokunnan toimesta 
rakennettua sulkukanavaa, sillä vasta vuosina 1835-1841 
 valmistuivat ensimmäiset sulut Taipaleen  ja Konnuksen k na-
vim. 48 Maamme vanhimmat sulut ovat vuorineuvos Johan Ju-
1mm Antskogiin vuonna 1824 ja Koskelle vuonna 1826 malmin- 
kuljetusta varten teettämät sulut. Nämä olivat puurakentei-
sia, niin kuin Arppen sulkukin. Utran sulku säilyi käytös-
sä ainakin vuoteen 1850, jolloin Kuuman saha purettiin, ja 
 sahatavaran kuljetus sieltä lakkasi.49 On kuitenkin mandol-
lista, että sulkua ainakin jossain määrin käytettiin vielä 
tämän jälkeenkin. 
47 A.  Stjernvallin selvitys Pielisjoen tilasta ennen vene- 
kanavien rakentamista, TVH III, koskenperkausjohtokun-ta, akti n:o 293. 
48 	Puramo, E., mt., s. 133. 
49 Härö, Eeva-Liisa, Suomen tärkeimmät historialliset 




Tehtailija N.L. Arppe oli monessa suhteessa uranuurtaja 
maamme liikenteen historiassa. Utran sulkukanavan rakenta-
misen ohella hän tuli kuuluisaksi hankkimansa höyrylaivan 
ansiosta. Höyrylaiva "Ilmarinen" valmistui vuonna  1833 ol-
len ensimmäinen laatuaan koko maassa. Yritystä pidettiin 
hyvin epävarmana, ja senaatti myönsikin Arppelle yksinoikeu-
den höyrylaivan käyttöön Saimaan vesistössä 20 vuodeksi. 50 
 Arppe  oli hankkinut "Ilmarisen" helpottaakseen puutavaralot-
jien kuljettamista Pielisjoen suusta (mand. Utrasta)  ja Pu-
hoksesta eteläiselle Saimaalle, Joutsenoon. 	"Ilmarisen" an- 
siosta Pielisjoki oli ensimmäisiä vesistöjä Suomessa, jotka 
pääsivät höyrylaivaliikenteen piiriin. Arppe käytti lai-
vaansa Saimaan vesillä 11 vuoden ajan, mutta vuokrasi sitä  
51 muillekin halukkaille. 	Arppen ennakkoluulottomuutta uu- 
sia keksintöjä kohtaan osoittaa se, että kun kulkutie Puhok-
sen kautta Laatokalle näytti kannattavammalta kuin entinen 
 tie  Joutsenon kautta, hän ryhtyi kohta rakentamaan rautatie-
tä Puhoksenkosken vierelle. Hevosvetoinen rautatie valmis-
tui vuonna 1842, ja seuraavien vuosien aikana sitä pitkin 
kuljetettiin Arppen sahojen tuotteet Orivedeltä Pyhäjärveen. 52 
Arppen koko toiminta tähtäsi liikeyritysten menestymiseen, 
eikä hän siinä suhteessa kaihtanut mitään riskejä  tai kus-
tannuksia. Samalla tavalla hän toteutti myös päämääräänsä 
mandollisimman tehokkaasta kul jetusväylästä tuotantolaitok-
siltaan markkinapaikoille. Arppe oli toimissaan huomatta-
vasti aikalaisiaan edellä, mutta niin kuin Martti Sténiuk-
sen Pielisjoen perkaukset olivat aikanaan jääneet yksittäi-
siksi ilmiöiksi, kävi myös Arppen sulun rakentamiselle Ut- 
rassa.  
50 Sanansaattaja Viipurista v. 1833, n:o 21. 
Senaatin päätös 16.1.1833. 
51 Senaatin päätös 6.2.1833.  
Rilmala, Erkki, Suomalaisia höyrylaivoja 150 vuotta 
maailman merillä ja kotivesillä, Lahti 1983. 
52 	Puramo, E., mt., s. 15.  
3.2. Josef Vervingin suunnitelma 
Pielisjoen veneväylähanke edistyi hitaasti, vaikka vuoden 
 1837  lopulla saatiinkin tärkeä päätös, joka velvoitti  lä-
hipitäjien  asukkaat suorittamaan osuutensa työstä  ja tar-
vikkeista.  Seuraavana vuonna helmikuun 17. päivänä kosken-
perkausjohtokunta  otti käsiteltäväkseen Pielisjoen perkaus-
asian. Kokouksessa todettiin, että  sen jälkeen kun Fr. Ad. 
 Hällström  oli tehnyt tutkimuksensa Pielisjoella vuosina 
 1827-30,  olivat olosuhteet suuresti muuttuneet. Joen  kos- 
kim  oli perustettu vesivojmaa käyttäviä laitoksia  ja myös 
koskenperkausten työmenetelmät olivat kehittyneet. Sen 
 vuoksi ehdotettiin, että Pielisjoen koskien perkaamiseksi 
olisi paikanpäällä suoritettava uudet tutkimukset. 53 
"Koski -Paroni", Carl von Rosenkampf valitsi tehtävään nuo-
ren koskenperkausupseerin, Josef Vervingmn. 54 Pielisjoen 
veneväylän  suunnittelu lienee ollut Vervingin ensimmäisiä 
suuria itsenäisiä töitä. Tutkimukset suoritettiin paikan-
päällä vuoden 1838 aikana, ja kustannuslaskelmat valmistui-
vat 2. huhtikuuta 1839. 	Vervingin  laatima suunnitelma 
oli paljolti samanlainen kuin Hällströmjn vuosina  1827-1830 
 tekemä,  ja Rosenkampf  toteaakin muistiossaan koskenperkaus-
johtokunnalle, että Vervingin laskelmat oli tehty hänen  ja 
 majuri Häliströmin ohjeiden mukaan.56 
53 Koskenperkausjohtokunnan  kokouksen pöytäkirja 17.2.1838,  TVH  III, koskenperkausjohtokunta, akti  n:o 293.  Hällström  laati uudet tarkistetut laskelmat Pielisjoen 
veneväylän rakentamiskustannuksista vuonna  1830. 
54 Puramo, E., mt., passim. 	Josef Verving syntyi 3.5.1814  ja  kuoli 6.8.1856 vain 42  vuotiaana. Verving oli lah-
jakkaimpia koskenperkausupseereja maassamme. Hän työs- kenteli erityisesti Saimaan kanavanrakennuksen hyväksi vuosina 1845-1856. 
55 "Förslag till en  Båt-leds öppnande längs Pielis Elf", Josef Verving 2.4.1839, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkisto, vesitiet Fb 3b, Pielisjoki.  
56 C. von Rosenkampf,  memorial 22.4.1839, TVH II, kosken-perkausjohtokunta, akti n:o 293. 
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Vervingin  suunnitelma poikkeaa kuitenkin eräin kohdin mer -
kittävästi Hällströmjn aikaisemmasta suunnitelmasta. 	Ut- 
ran- ja Kuurnankoskeen ehdotettiin nimittäin sulkujen ra-
kentamista ja viimeksi mainittuun vieläpä kaksoissulkua. 
Ensimmäiset koskenperkausj ohtokunnan toimesta rakenne  t ut 
 sulut olivat juuri valmistumaisillaan Taipaleen  ja Kon-
nuksen kanavilla. 57 Näistä töistä saadut myönteiset koke-
mukset olivat ilmeisesti kannustamassa insinöörikuntaa hyö-
dyntämään sulkuja myös muilla vesiteillä. Kuurnaan suunni-
teltu kaksoissulku muistuttikin paljon Taipaleen sulkuja. 
 Se  oli kivirakenteinen ja vuorattu puulankutuksella niin 
kuin esikuvansakjn. 58 
Vervingin  suunnitelmien mukaan valittiin Utran sulun pai-
kaksi lähes keskellä jokea sijainnut Lammassaari. Kanavan 
pituudeksi määrättiin 600 jalkaa (noin 183 m) ja leveydek-
si 20 jalkaa (noin kuusi metriä). Sen sijaan sulku oli 
melko pienikokoinen, sillä sen mitat olivat 15 x 4 metriä 
sulkukammiosta mitaten. Arppen sulkukin oli ollut huomat-
tavasti kookkaampi (n. 40 rn x 6 m). Verving oli ilmeises-
ti tutkinut Arppen sulkua ja mandollisuuksia ottaa se ylei-
seen käyttöön. Nämä suunnitelmat kuitenkin hylättiin, kos-
ka sulku hänen mukaansa oli "monessa suhteessa puutteelli-
nen ja yksityistä omaisuutta". Utran ja Putaan saarta yh-
disti toisiinsa silta, jonka Arppe oli rakennuttanut saha- 
alueen liikenteen helpottamiseksi. Uusi kanava olisi kui-
tenkin edellyttänyt sillan purkamista, joten Verving ehdot-
ti sen korvaamjsta työntösillalla. 59 
Kanavan sijoittaminen Kuurnankoskeen oli hankalaa monesta-
kin syystä. Koski jakaantui kahteen haaraan; vuolaaseen 
Kuurnaan ja Kapasalmeen, minne Arppe oli l83O-luvun alku-
puolella rakennuttanut sahansa. Hän oli koskenperkeusioh- 
57 	Puramo, E., mt., s. 97. 
58 Koskenperkausjohtokunnan vuosikertomukset, TVH III, 
 koskenperkausjohtokunta, aktit  vuosilta 1835-1841. 
59 "Förslag till en Båt-leds öppnande längs Pielis Elf", Josef Verving 2.4.1839, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin 
arkisto, Vesitiet Fb 3b, Pielisjoki. 
-30- 
tokunnan määräyksestä myös joutunut teettämään mainittuun 
salmeen tulvaluukuilla varustetun padon. Vervingin suunni-
telmissa kanava sijoitettiin kosken kanden haaran väliin 
jäävälle saarelle. Paikka sijaitsi aivan Kapasalmen padon 
lähellä, mutta kanava ei olisi silti haitannut sahan toi-
mintaa. Saaren kallioperä tosin edellytti sulun ja kanava- 
kaivannon räjäyttämistä kallioon. Kanavan pituudeksi suun-
niteltiin noin 100 metriä ja leveydeksi vain noin kolmea 
metriä, mikä oli myös sulkujen leveys. Utraan suunniteltu 
sulku oli siis ollut metrin leveämpi. Sulkukammiot olivat 
kuitenkin molempien kanavien suluissa yhtä pitkät  (15 m). 
Vervingin  suunnitelmaan sisältyi, ilmeisesti Arppen vaati-
muksesta, myös työntösillan rakentaminen uuden kanavan yli. 
Arppella oli luultavasti suuri vaikutus nuoreen Josef Ver-
vingiin,  mikä tulee näkyviin kannanotoissa, joilla Verving 
puolustaa Arppen sahojen toimintaa. Hällström oli jo ai-
koinaan tuonut julki jokivarren asukkaiden esittämät vali-
tukset IJtran sahan ja kalastuspatojen aiheuttamista tulvis-
ta. 6°  Kuuman sahan yhteyteen tehtyä patoa moitittiin myös 
tulvien aiheuttamisesta. Vervingin mukaan Arppea ei voinut 
kuitenkaan syyttää tulvista, sillä niitä oli esiintynyt jo 
 ennen sahojen rakentamista. Kapasalmen pato oli tehty  kos-
kenperkausjohtokunnan ohjeiden mukaan, ja vaikka se nyt 
 olikin  osoittautunut puutteelliseksi, ei vika voinut olla 
Arppen. Verving joutui kuitenkin myöntämään, että padon 
poistaminen tai muuttaminen aattaisi helpottaa tulvia. 
Arppe oli ilmeisesti myös tietoinen padon aiheuttamista hai-
toista, sillä hän  lupautui omalla kustannuksellaan tekemään 
siihen tarpeelliset muutokset. Tulvien ohella Arppea syy-
tettiin yleisen kulkutien sulkemisesta,  sillä Kuurnankosken 
 kandesta haarasta  vain Kapasalmea voitiin käyttää jokea 
ylävirtaan noustaessa. Tällainen syytös olisi saattanut 
vaarantaa koko sahan toiminnan, ja siksi Arppe lupautuikin 
- jälleen omalla kustannuksellaan - viemään kulkijoiden  ye-
neet ja tavarat kosken ohi. Verving totesi tämän johdosta,  
60 Hällström Fr. Ad., Undersökning af Pielis Elf år 1826, akti n:o 154. 
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että syytökset olivat vailla pohjaa, sillä olihan kulkijoi-
den matkanteko enemmänkin helpottunut kuin vaikeutunut täl-
laisen palvelun ansiosta. 6 ' Arppen ja Vervingin hyvistä 
henkilökohtaisista suhteista on osoituksena se, että samal-
la kun Verving teki tutkimuksiaan Pielisjoen veneväylän  au-
kaisemisesta, hän  antoi myös apuaan Arppelle Kuuman sahan 
nykyaikaistamiseksj  62 
3.3. Venekanavien  rakentamista lykätään varojen puutteessa 
Tärkeimmän osan Josef Vervingin laatimasta Pielisjoen vene-
väyläsuunnitelmasta muodostivat, jälkeenpäin tarkasteltuna, 
ehdotukset Utran ja Kuuman sulkukanavista. Koskenperkaus-
johtokunnan toiminta oli l83O-luvun puoliväliin asti käsit-
tänyt - nimensä mukaisesti - koskenperkauksia, järvenlasku-
ja, ja avokanavien rakentamisia. 63 Sulkuportein varustetut, 
puulla vuoratut kivisulut edustivat uutta aikakautta vesi- 
teiden rakentamisessa. Vervingin suunnitelma sisälsi kui-
tenkin myös paljon vanhaa, joka pohjautui Häliströmin vuon-
na 1827 valmistuneeseen  tutkimukseen. Verving sijoitti 
pääosan venekanavista, Utraa, Kuumaa  ja Saapaskoskea lu-
kuunottamatta, samoihin paikkoihin, joita  Hällström oli ai-
koinaan ehdottanut. Saapaskosken venekanavalle löytyi  Vem- 
vingin mukaan paras paikka kosken itäpuolella sijaitsevien 
saarten välistä, kun  Hällström sitävastoin oli sijoittanut 
veneväylän Saapaskosken länsirannalle. Vervingin ehdotta-
massa kohdassa kulki vanha väylä, jota oli tapana käyttää 
joen tulviessa, koska uoma oli vain korkean veden aikaan 
kulkukelpoinen. 64  Verving suunnitteli väylän syventämistå 
niin, että venekulku olisi mandollista siinä myös  veden ol- 
lessa matalimmillaan.  
61 Verving, J., Förslag till en Båt-leds öppnande längs Pielis Elf. 
62 N.L. Arppen kirje E. von Fieandtille 13.4.1839,  E.G.  Palmenen kokoelmat.  
63 Kaukamaa, L.J., Tie- ja vesirakennushallitus 1816-1941, s. 3-9. 
64 vrt. Hällström, Fr. Ad., Undersökning af Pielis -Elf  Karelen  år 1826.  
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Vervingin laatimat kustannuslaskelmat osoittivat aivan toi-
senlaista loppusummaa, mihin Hällström oli aikoinaan pääty-
nyt. Syynä oli paitsi rahan arvon muuttuminen niin myös 
erilaiset lähtökohdat. 	Keisarin päätöksellä 13.12.1837 oli 
lähipitäjien talonpojat velvoitettu tekemään Pielisjoen ka-
navointia varten 49 428 päivätyötä. Vervingin laskelmissa 
kuitenkin päädyttiin 41 725:een pitäjänmiehen ja 23 572:een 
koskenperkausjohtokunnan suorittamaan päivätyöhön. Edel-
listen arvo oli 25 kopeekkaa ja jälkimmäisten 75 kopeekkaa. 
Päjvätöjden kokonaiskustannukset nousivat tämän mukaan  
93 592 paperiruplaan. 65 Summa oli suuri, ja Vervingin tut-
kimuksia valvonut paroni Rosenkampf totesikin, ettei kosken-
perkausjohtokunnalla ollut varoja eikä mandollisuuksia hank-
keen pikaiseen toteuttamiseen. Sen vuoksi tuli aikataulua 
pidentää aikaisemmin päätetystä neljästä vuodesta  14 vuo-
teen. Näin saataisiin kanavoinnista talonpojille  ja kosken-
perkausjohtokunnalle aiheutuva rasitus jakautumaan pitemmäl-
le ajalle ja pienempiin enin. Rosenkampff puolusti mietin-
nössään voimakkaasti litran ja Kuuman sulkukanavien rakenta-
mista, sillä hän katsoi niiden ansiosta olevan mandollista 
järjestää työt ympärivuotisiksi. Sulkukanavia voitaisiin 
tehdä välikausina, jolloin työskentely koskissa oli hanka-
laa korkean veden takia. Rakennusmestareilla ja työnjohta-
jilla olisi näin jatkuvasti töitä, eivätkä heidän matkusta-
misestaan aiheutuvat kustannukset kohoaisi niin korkeiksi 
kuin siinä tapauksessa, että heidän pitäisi  koko ajan kul- 
66 kea koskelta toiselle. 
Pielisjoen kanavointia käsiteltiin laajemmin koskenperkaus-
johtokunnan kokouksessa 5.8.1839. Vervingin suunnitelmat 
kustannuslaskelmineen tutkittiin tarkoin niin kuin myös 
Rosenkampffin muistio. Koskenperkausjohtokunnan päätökse-
nä oli kuitenkin jättää Pielisjoen veneväyläsuunnitelmat  
65 Verving, J., Förslag till en Båt-leds öppnande länfs 
Pielis -Elf. 
66 Rosenkampff, Carl, Memorial 22.4.1839, TVH III, 






toistaiseksi toteuttamatta. 	Perusteluksi esitettiin, ettei 
johtokunnalla  ollut mandollisuuksia töiden aloittamiseen, 
koska samaan aikaan oli käynnissä toisia suuria työmaita, 
jotka vaativat varoja. 67 
Koskenperkausjohtokunnan  päätöksen takana oli ilmeisesti 
muitakin vaikuttimia kuin varojen  ja resurssien puute.  
Vt. kenraalikuvernööri Thesleff oli kesällä 1838 tehnyt tar-
kastusmatkan Kuopion läänissä. Hänelle oli tämän  matkan ai-
kana jätetty kaksi valitusta, jotka koskivat Kuuman sahaa. 
Näissä Pielisjärven ja Kontiolanden asukkaiden nimissä teh-
dyissä valituksissa sahaa syytettiin tulvien aiheuttamises-
ta, kulkutien sulkemisesta ja kalan nousun estämisestä ylä-
juoksulle. Pielisjärveläisten valituksessa tuodaan erityi-
sesti ilmi asukkaiden huoli niistä suurista kustannuksista, 
joita kanavan teko Kuurnaan tulisi aiheuttamaan,  ja anotaan 
samalla, että koski perattaisiin vanhaa väylää myöten. 68 
Vt. kenraalikuvemnööri  pyysi koskenperkausjohtokunnalta lau-
suntoa asiasta, mikä hänelle sitten annettiinkin Vervingin 
tutkimusten valmistuttua. Paroni Rosenkampff vastasi Thes-
leffille vastavalmistuneiden tutkimustulosten pohjalta, jot-
ka suurelta osin kumosivat valituksissa esitetyt väitteet. 69 
 Thesleff oli tyytyväinen annettuihjn selvityksiin, mutta 
tämä selkkaus lienee osaltaan vähentänyt koskenperkausjoh-
tokunnan intoa Pielisjoen veneväyläharikkeeseen. Rosenkamf-
fin  ansiosta Arppen saha Kuurnassa sai kuitenkin toistai- 
seksi jäädä rauhaan.  
67 Koskenperkausjohtokunnan pöytäkirja  5.8.1839, TVH III. 
68 Kenraalikuvemnöörin  kirje koskenperkausj ohtokunnal  le 10.9.1839, TVH III, koskenperkausjohtokunta, akti  n:o  293. 
Könönen, T., mt., s. 31-37. 
69 Rosenkampffen lausunto 25.9.1839, TVH III, koskenper-kausjohtokunta, akti n:o 293. 
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4. PIELISJOEN VENEKANAVIEN RAKENTAMINEN 
4.1. Joensuun kaupungin perustaminen jouduttaa 
Pielisjoen kanavointia 
Pohjois-Karjalan taloudellisten olojen paranemista oli hi-
dastanut  paitsi maakunnan syrjäinen sijainti niin myös so-
pivan kauppakeskuksen puuttuminen. Kaupungin perustamista 
oli tosin esitetty l700-luvulta alkaen, mutta tuloksetta. 70 
 Tarkoitukseen sopivaksi paikaksi ehdotettiin Puhosta, Liek-
saa, Nurmesta ja Pielisjoen suuta. Viimeksi mainittu si-
jaitsi liikenteellisesti edullisimmassa paikassa maa- ja 
vesiteiden risteyksessä. "Kruunukin" havaitsi paikan edul-
liseksi toimilleen, sillä vuonna 1786 Joensuuhun perustet-
tiin valtion paloviinan polttimo ja kaksi vuotta myöhemmin 
kruunun jyvästö. Martti Steniuksen Utraan vuonna 1780 ra-
kentama saha vilkastutti myös osaltaan liikennettä Pielis-
joen suussa. Kaupankäynnin kannalta ratkaisevinta lienee 
ollut Liperin markkinoiden siirtäminen Joensuuhun vuonna 
 1799.71  Sen ansiosta alkoi uuden liikekeskuksen asema va-
kiintua Pohjois-Karjalan parhaana kauppapaikkana. Kaupun-
kia ei tuolloin kuitenkaan ryhdytty perustamaan,  ja kun 
Suomen valtiolliset olot muuttuivat vuosien  1808-1809 sodan 
 seurauksena, jäi hanke vilkastuneen Pietarin kaupan takia 
vähäksi aikaa unohduksijn. 
Kaupungin perustamisajatus herätettiin uudelleen henkiin 
 1830-luvun lopulla, jolloin Kuopion läänin uusi tarmokas
maaherra K.A. Ramsay ryhtyi ajamaan asiaa. Vuonna 1837 
 järjestetyissä pitäjänkokouksissa talonpojat kannattivat 
yksimielisesti kaupungin anomista maakuntaan. Kesällä 
 1838  Kuopion läänissä vt. kenraalikuvernööri A. Thesleffin 
 suorittaman tarkastusmatkan aikana luovutettijn hänelle 
kolmen pitäjän: Nurmeksen, Pielisjärven ja Kontiolanden  
70 Lagus, Johan, Tankar om Hushållningens upphjelpande 
i Carelen, Turku 1756.  
Kuopion läänin maaherran kertomus 30.8.1792. 







anomukset kaupungin perustamisesta. Kaikissa anomuksissa 
esitettiin kaupungin paikaksi Joensuun kylää Liperin pitä-
jässä. 72 Ramsayn ja Thesleffin myötämielisyyden ansiosta 
kaupunkihanke pääsi nopeasti senaatin käsittelyyn saaden jo 
 8.  joulukuuta samana vuonna Suomen valtiovallan hyväksyn-
nän. Seuraavan vuoden joulukuun 4. päivänä myös keisari 
hyväksyi anomuksen ja kehoitti senaattia ryhtymään kaik-
kiin tarpeellisiin toimiin kaupungin perustamiseksi. 73 
Päätös otettiin Pohjois-Karjasassa riemulla vastaan, ja 
 maaherran johdolla ryhdyttiin valitsemaan kaupungille so-
pivaa paikkaa Joensuun alueelta. Seudun asukkaat valtasi 
toimeliaisuuden henki, ja monien kauppamiesten mielessä 
lienevät kangastelleet suuret voitot, jotka kaupungin an-
siosta pystyttäisiin hankkimaan. Nyt tuli myös ajankohtai-
semmaksi, kuin koskaan aikaisemmin, saada kunnollinen vesi- 
tie Pielisjärveltä Joensuuhun, jos aiottiin saada täysi 
hyöty tulevasta kaupungista. Ihmisten mielessä tapahtunut-
ta muutosta osoittaa se, että kun koskenperkausjohtokunnan 
taholta ei tunnuttu ryhdyttäväri mihinkään toimiin Pielis-
joen kanavoinnin suhteen, kyselivät Nurmeksen asukkaat syy-
tä tähän senaatilta, ja pyysivät samalla, että päivätyövel-
vollisten osuudet töistä määrättäisiin. Maaherrakin puolsi 
anornuksen esittäjiä, ja pyysi kirjeessään koskenperkausjoh-
tokunnalle pikaisia toimia Pielisjoen kanavoimiseksi. 74 
4.2. Päivätyökysymykset saavat ratkaisunsa  
Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta oli 1840-luvun alusta 
lähtien täystyöllistetty, sillä esimerkiksi vuoden 1841 ai-
kana oli eri puolilla Suomea käynnissä 25 suurta työ- 
72 	Könönen, T., mt., s. 30-37. 
73 Senaatin talousosaston pöytäkirja 4.12.1839. 
74 A. Ramsayn kirje koskenperkausjohtokunnalle 23.3.1842,  TVH III, koskenperkausjohtokunta, akti n:o 154.  
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maata. 75 Näissä oloissa ei ollut ihme, että työt Pielisjo-
eila viivästyivät, etenkin kun tätä työmaata pidettiin suu-
rena ja paljon resursseja vaativana. Seuraavien kanden 
vuoden aikana valmistui osa suurista rakennuskohteista, mi-
kä vapautti koskenperkausupseereja muihin töihin. Heistä 
suurin osa kiinnitettiin Saimaan kanavan suunnitteluun, 
mutta myös Pielisjoen veneväylähanke rupesi edistymään. 
 Tie-  ja vesikulkulaitosten johtokunnan päätöksen mukaan 
tuli Pielisjoen kanavointityöt aloittaa syksyllä 1844. Se 
 ei ollut kuitenkaan mandollista, jollei  ensin selvitetty 
tarkkaan ketkä tekevät päivätyöt, ja kuinka paljon niistä 
tehdään työnä ja kuinka paljon korvataan viljalla. Kuopion 
läänin maaherra määrättiin tämän johdosta laadituttamaan 
 listat  kaikista päiväytövelvollisjsta. 76 
Vuonna 1844 järjestetyissä pitäjänkokouksissa Nurmeksessa, 
Pielisjärveliä, Enossa ja Kontiolandella otettiin kruunun-
voutien toimesta esille Pielisjoen perkaukseen liittyvät 
 asiat. Nurmeslaiset ja pielisjärveläiset  halusivat suo-
rittaa päivätyönsä kokonaan viljassa, kun taas enolaiset 
 ja  kontiolahtelaiset ilnoittivat suorittavansa ne työnä. 
Rakennustarvjkkeiden luovuttamiseen suostuivat kaikki muut 
paitsi Nurmeksen asukkaat, jotka olisivat mieluummin suo-
rittaneet niiden arvon viljassa. Enolaiset päättivät myy-
dä rakennustarvikkejden hankinnan huutokaupalla halukkaal-
le yrittäjälle, ja siitä aiheutuvat kustannukset sovittiin 
jaettavaksi kunkin päivätyöosuuden mukaan. 77 
75 	Puramo, E. , mt. , s. 139.  
Kaukamaa, L.I., Tie- ja vesirakennushallitus 1816-1941, s. 9. Koskenperkausjohtokunnan nimi muutettiin vuodesta 1840 lähtien tie- ja vesikulkulaitosten joto-kunnaks!. 
76 Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan kirje Kuopion 
läänin maaherralle 17.1.1844, koskenperkausjohtokunta, akti n:o 293. 
77 Nurmeksen (26.5.1844), Pielisjärven (16.6.1844), Enon  (2.6.1844)  ja Kontiolanden (21.4.1844) pitäjänkokous-ten  pöytäkirjat, koskenperkausjohtokunta, akti  n:o 293. 
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Keisarin päätöksessä 13.12.1837 oli luvattu avustusta Pie-
lisjoen perkaukseen osallistuville 25 kopeekkaan asti jo-
kaista päivätyötä kohti. Tämä lienee kannustanut joita-
kin, sillä Pielisjärven ja Kontiolanden pitäjänkokouksissa 
avustuksista keskusteltiin. Päivätöitä ei kuitenkaan "ra-
kastettu", ja jos  näytti siltä, että joku pääsi vähemmällä 
kuin muut, niin asiaan kyllä puututtiin. Kontiolanden pi-
täjänkokouksessa kysyttiinkin, olivatko Selkien ja Röksan 
 kylät jääneet vahingossa päivätyölistojen ulkopuolelle, 
koska oli ilmeistä, että myös heille tulisi olemaan hyötyä 
Pielisjoen perkaamisesta. 78 
Päivätöiden suorittamistavasta ja osallistujista oli siis 
yhä vieläkin erimielisyyksiä. Kruununvoudit, joiden tehtä-
väksi päivätyölistojen teko oli annettu, eivät voineet sen 
 johdosta tehdä luetteloja valmiiksi.  Tie- ja vesikulkulai-
tosten johtokunnalta pyydettiin lisäohjeita kiistojen rat-
kaisemiseksi. Johtokunta vetosi keisarin määräämään päivä-
työvelvollisuuteen, josta poikkeaminen sallittiin viljakor-
vauksien muodossa vain kaikkein kauimpana asuville. Ed,el-
leen pyydettiin kruununvoutia oikaisemaan pielisjärveläis-
ten virheellinen käsitys keisarin samaisen päätöksen mukai-
sesta 25 kopeekan avustuksesta. Avustus maksettiin aino-
astaan niille, jotka suorittivat päivätyönsä työnä.  Vii- 
jaha suoritettuna piti päivätyö korvata kokonaishinnan mu- 79 kaan. 
Pielisjärven perkausasia otettiin uudelleen esille Nurmek-
sen ja Piehisjärven pitäjänkokouksissa vuonna 1845. Nur-
meslaiset suostuivat nyt tekemään kaikki päivätyönsä työnä, 
mutta esittivät toivomuksen, että kukin työvelvollinen sai-
si yhtäjaksoisesti suorittaa hänelle määrätyt päivätyöt. 80 
78 Kontiolanden pitäjänkokouksen pöytäkirja 21.4.1844, 
 koskenperkausjohtokunta, akti  n:o 293. 
79 Tie- ja vesikuikulaitosten johtokunnan kirje Kuopion 
läänin maaherralie 28.11.1844, koskenperkausjohtokunta, 
akti n:o 293. 
80 Nurmeksen pitäjänkokouksen pöytäkirja 30.3.1845, 
 akti  n:o 293. 
Nurmeksen syrjäkylästä kertyi matkaa Pielisjoelle toista 
sataa kilometriä, joten hankalan matkustamisen vähentämi-
seksi toivomus olikin aiheellinen. Pielisjärven pitäjän- 
kokouksessa päädyttiin päivätöiden suorittamiseen osaksi 
työnä ja osaksi viljana. Jälkimmäistä tapaa ehdotettiin 
svrjäkylille, mm. Ruunaan, Pankakosken ja Juukan kappelin 
kylille. 	Pielisjärveläiset esittivät vieläkin toivomuksen, 
että "jos korkea esivalta sallii, kaikki lasketäan maksa-
viksi viljana". Vuoden 1845 aikana ratkaistiin myös kon-
tiolahtelaisten kiista Selkien ja Röksan kylien osallistu-
misesta Pielisjoen perkaukseen. Maaherra vapautti kylät 
päivätyövelvollisuudesta, koska hankkeesta ei niille kat-
sottu koituvan erityistä hyötyä. 8 ' 
Paroni Carl von Rosenkampff oli vuonna 1839 ehdottanut, et-
tä Pielisjoen veneväylätyöt tulisi saattaa loppuun 14 vuo-
den aikana. Rakentaminen oli suunniteltu aloitettavaksi, 
niin kuin edellä on kerrottu, syyskuussa 1844, mutta kun 
päivätyökysymystä ei saatu selvitettyä, työt jäivät alka- 
matta. Pielisjoen kanavointi  asia tuli kuitenkin tärkeäk-
si vuonna 1845, töiden käynnistyttyä Saimaan kanavalinjal-
la.  Näissä hankkeissa oli valtakunnalliselta kannalta kat-
soen kysymys koko Vuoksen vesistön saattamisesta kulkukel-
poiseksi. Sen vuoksi senaatti lähettikin kyselyn tie- ja 
vesikulkulaitosten johtokunnalle, missä tiedusteltiin Pie-
lisjoen veneväyläsuunnitelmien silloista vaihetta ja pyy-
dettiin selvitystä, kuinka lyhyessä ajassa mainittu työ 
voitaisiin saada päätökseen. 82 
Senaatin puututtua asiaan johtokunnan piti yrittää kiireh-
tiä päivätyölistojen laatimista asianomaisissa pitäjissä. 
Tammikuun 15. päivänä 1846 Kuopion läänin maaherraa pyy -
dettiin toimittamaan edellä mainitut listat ja samalla 
tiedustelemaan pitäjänkokouksissa päivätyövelvollisten mie- 
81 Pielisjärven pitäjänkokouksen pöytäkirja 20.4.1845,  TVH III, akti n:o 293. 
82 Senaatin kirje tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnalle  10.12.1845, TVH III, akti n:o 293. 
.  
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lipidettä Pielisjoen perkauksen  nopeuttamisesta. Tie- ja 
vesikulkulaitosten  johtokunnan uusi ehdotus otettiin koko-
uksissa tyytyväisyydellä vastaan, sillä ainoastaan kontio-
lahtelaiset kannattivat vanhaa 14 vuoden rakennusaikaa. 
Murmeslaisten, pielisjärveläisten  ja enolaisten kantana oli, 
että päivätyöt suoritettaisiin kuuden tai seitsemän vuoden 
kuluessa. 83  Näiden selvitysten pohjalta voitiin vihdoin 
laatia päivätyölistat valmiiksi. 
Kruununvoudit lähettivät laatimansa listat tie- ja vesikul-
kulaitosten johtokunnalle heinäkuussa 1846. Rahvaan rasi-
tukseksi tuli 50 350 1/4 päivätyötä, joista työnä suoritet-
tiin 43 588 1/4 ja jäljelle jäänyt viidennes 450 tynnyrillä  84 24 kapalla viljaa. 	Sitten Hallstromin laskelmien  
(v. 1827; 29 227 päivätyötä) oli päivätöiden määrä lähes 
kaksinkertaistunut, mikä merkitsi talonpoikien rasituksen 
kasvua. Tukkien ja hiilen luovutusvelvollisuus vielä kas-
vatti taakkaa. Karjalan ylisen-kihlakunnan kruununvouti 
Hjerppe kirjoittikin tästä asiasta  tie- ja vesikulkulaitos-
ten johtokunnalle  esittäen, että päivätyövelvolliset tuli-
si vapauttaa rakennustarvikkeiden luovutuksesta kokonaan, 
koska päivätöiden luku oli niin paljon lisääntynyt aikai-
semmin sovitusta määrästä. Hjerppen mielestä johtokunnan 
tuli hankkia rakennustyössä tarvittava puutavara omien  mää-
rärahojensa avulla, sillä kruunulla oli metsiä Pielisjoen 
läheisyydessä. Siinä tapauksessa, ettei tämä kävisi päin-
sä, olisi asia hoidettava palkkaamalla yrittäjä hankkimaan 
 kaiken  tarvittavan tavaran. Asianosaiset voisivat sitten 
myöhemmin suorittaa tälle maksun oman päivätyöosuutensa  mu-
mukaan. 85  Tämän kaltaista menettelyä oli esitetty jo ai- 
83 Tie- ja vesikulkulaitosten  johtokunnan kirje Kuopion läänin maaherralle 15.1.1846. 	Nurmeksen (25.1.-46),  Pielisjärven  (1.2.-48), Enon (10.12.-45) ja Kontiolah- den (22.2.-46)  pitäjänkokousten päytäkirjat, TVH III,  akti  n:o 293. 
84 Luettelo päivätyövelvollisista Karjalan kihlakunnissa 
 15.7.1846,  TVH III, akti n:o 293. 
85 Kruununvouti Hjerppen memoriaali tie- ja vesikulkulai-tosten johtokunnalle 24.7.1846, TVH III, akti n:o 293. 
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kaisemmin kontiolahtelaisten pitäjänkokouksessa.. Tie- ja 
vesikulkulaitosten  johtokunta ei kuitenkaan ottanut asiaa 
pohdittavakseen vielä tässä vaiheessa. 
Päivätyökysymys oli nyt selvitetty ja tästä aiheutuvat kus-
tannukset tiedossa. Laskelmien perustana pidettiin edel-
leen Josef Vervingin vuonna 1839 tekemää veneväyläsuunnitel-
maa ja paroni Rosenkampffin laatimaa muistiota. Kustannuk-
set olivat kuitenkin siinä määrin lisääntyneet, että johto-
kunta arveli olevan tarvetta lisämäärärahan anomiseen. 
Marraskuun 17. päivänä 1846 lähetettiin keisarille asiaa 
koskeva anomus, jossa otettiin kantaa myös rakennusajan  ly-
hentämiseen kuuteen tai seitsernään vuoteen. 86 Keisari Ni-
kolai ensimmäisen armollinen päätös anomuksesta tuli  9. 
 heinäkuuta  1847.  Siinä todetaan, että "useiden päivätyövel-
vollisten puolesta on anottu Pielisjoen perkaustyön nopeut-
tamista neljästätoista vuodesta kuuteen  tai seitsemään vuo-
teen. Sen vuoksi on pyydetty, että valtion varoista myön-
nettäisiin kyseiselle ajalle lisämäärärahaa  1 000 hopearup-
laa.  Meille tehdyn alamaisen esityksen johdosta olemme me 
 halunneet armollisesti säätää, että Pielisjoen perkaamisen 
jouduttamiseksi teidän käyttöönne asetetaan mainittu summa 
 Suomen valtion varoista."87 Lisämääräraha olikin johtokun-
nalle varsin tarpeellinen, sillä Pielisjoen perkaamisesta 
 aiheutuvat kokonaiskustannukset nousivat  26 758 hopearuplaan. 
 Rahvaan päivätöiden arvo oli  koko summasta 3 113 ruplaa ja 
 johtokunnan osuus  4 935 rupiaa hopeassa, joten muut raken-
nuskustannukset kohosivat 18710 hopearuplaan. 88 Paitsi 
lisämäärärahari kannalta oli tällä päätöksellä ratkaiseva 
merkitys  koko Pielisjoen venekanavahankkeelle, sillä se 
 velvoitti  tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan ryhtymään  
86 Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan pöytäkirja  17.11.1846,  TVH III, akti n:o 293. 
87 Keisari Nikolai I:n päätös määrärahan myöntämisestä Pielisjoen perkausta varten 9.7.1847, TVH III, akti  n:o  293. 
88 A. Stjernvallin memoriaali  31.1.1852, TVH III, akti  n:o  293. 	Nevanlinna, E., Suomen raha -asiat vuonna  1863-1904, s. 7,16. 	1 hopearupla = 3,5 setelirupiaa. 
. 
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pikaisesti toimiin perkaustyön toteuttamiseksi. 
Näin oli vihdoinkin saatu päätökseen  se pitkällinen pro-
sessi, joka alkoi koskenperkausjohtokunnan tekemästä aloit-
teesta kaksikymmentä vuotta aikaisemmin. Suurimpana syynä 
venevävlän rakentamisen viivästymisiiri lienee ollut talon-
poikien vastenmielisyys päivätöitä kohtaan. Pielisjoen 
perkauksesta koituvia etuja ei ilmeisesti tajuttu riittä-
vän selvästi, vaan päällimmäisenä nähtiin päivätöistä ai-
heutuva rasitus. Nämä mielipiteet rupesivat muuttumaan 
vasta Joensuun kaupungin perustamispäätöksen jä1keei, jol-
loin huomattiin, että uuden kaupungin kehitykselle oli 
välttämätöntä kelvollisen vesitien saaminen pohjoiseen. 
I. Koskenperkausjohtokunnalle  voitaneen myös antaa osavastuu 
Pielisjoen perkauksen viivästymisestä,  sillä päättäväisem-
mällä suhtautumisella maaherran ja talonpoikien välisiin 
päivätyökiistoihin olisi perkausasia ehkä pystytty ratkai- 
semaan jo '830-luvulla.  
4.3. Pielisjoen venekanavien  rakennustyöt  
13.3.1848-17.11.1853 
. , 
	 Tie- ja vesikulkulaitosten  johtokunnan saatua tieto keisa- 
rin myönteisestä määrärahapäätöksestä heinäkuussa vuonna 
 1847,  ryhdyttiin kohta toimiin perkaustöiden aloittamisek-
si. Insinöörikunnan  vastavalittu päällikkö, eversti Alf-
red  Stjernvall lähti heinäkuun lopulla tarkastamaan Pielis-
joen koskia Josef Vervingin suunnitelman mukaan. Matkan 
 tuloksena syntynyt mietintö esiteltiin johtokunnan kokouk-
sessa 2. päivä syyskuuta. Stjernvallin asenne Pielisjoen 
perkauksen merkitykseen oli aivan toinen kuin aikaisempien 
tutkijoiden. Hän katsoi, ettei tuotteiden määrä, mikä Pie-
lisjärven  ympäristössä vuosittain tuotetaan myytäväksi, 
koskaan tule kohoamaan niin suureksi, että  se johtaisi mer-
kittävään liikenteeseen Pielisjoella, ei ainakaan siinä 
määrin, että se edellyttäisi kalliiden sulkujen rakentamis- 
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ta. 	Stjernvallin mielestä ylöspäin kulkua tuli joessa hel- 
pottaa venekanavilla ja vetoteillä, mutta koskien laskemis-
ta varten riitti, kun pahimpia koskia perattiin. 	Insinöö- 
rikunnan päällikkö hylkäsi näin Kuuman  ja Utran sulkukana-
vasuunnitelmat, joita hän piti kalliina ja teknisesti vai-
keasti toteutettavina. Erityisen jyrkästi Stjernvall suh-
tautui edellä mainituissa koskissa olleisjin sahoihin, jot-
ka hänen mukaansa tuli purkaa tai ainakin siirtää muualle. 89 
Stjernvallin antamat tuomiot tuntuivat ankarilta, kun 
muistaa ne optimistiset suunnitelmat, jotka  Hällström ja 
Verving  olivat esittäneet. Taustalla lienee ollut kuiten-
kin useita tekijöitä vaikuttamassa Stjernvallin mielipitei-
siin. Kaksi vuotta aikaisemmin aloitettu Saimaan kanavan 
rakentaminen oli hyvin kallis työ, minkä vuoksi muissa ra-
kennuskohteissa yritettiin tinkiä kustannuksista. 9° 
 Stjernvall ei ilmeisestikään perehtynyt riittävästi Pielis-
joen oloihin, koska hänen mielipiteensä tulvien aiheutta-
mista haitoista tuntuivat perustuneen kuulopuheisiin ja 
 olivat siksi liioiteltuja. 
Stjernvallin halu hävittää Kuuman ja Utran sahat ei joh-
tunut ainoastaan niistä haitoista, joita ne aiheuttivat ye-
nekululle tai tulvien muodossa maanviljelijöille, vaan myös 
tuonaikaisesta yleisestä mielipiteestä, jonka mukaan sahat 
vähitellen käyttivät loppuun Suomen metsät. Stjernvallin 
takana oli häntäkin mahtavampi mies, valtionvaraintoimitus-
kunnan päällikkö Lars Gabriel von Haartrnan, joka piti pyhä-
nä velvollisuutenaan "metsänhävittäjien" panemista kuriin. 9 ' 
Arppe joutui silmätikuksi erityisesti sen takia, että hänen  
89 Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan pöytäkirja  2.9.1847, Stjernvallin mietintö Pielisjoen veneväylän 
perkaamisesta, TVH III, akti n:o 293. 
90 Puramo, E., mt., s. 159. 	Saimaan kanavan rakentaminen 
maksoi noin kolme miljoonaa hopearuplaa, kun Suomen 
valtion budjetti oli samaan aikaan noin 2,5 miljoonaa rupiaa hopeassa.  




sahansa oli parhaimpia ja nykyaikaisimpia koko maassa. 
Insinöörikunnan päällikön esittämät mielipiteet eivät jää-
neet vaille vaikutuksia, sillä tie- ja vesikulkulaitosten  
johtokunta päätti, että Pielisjoen sahoilla oli järjestet-
tävä perusteellinen katselmus seuraavana kesänä. Stjern-
vallin  kannanotot johtivat myös siihen, että työt päätet-
tiin aloittaa joen yläjuoksun koskista,  ja sulkukanavien 
 rakentaminen jätettiin toistaiseksi kokonaan pois suunni-
telmista. Johtokunta kuitenkin määräsi Stjernvallin ryh-
tymään kaikkiin tarpeellisiln valmistelutoimiin, jotta  Pie-
lisjoen veneväylän perkaustyot  voitaisiin aloittaa kevääl- 
lä  1848.92  
Kanavointihanke oli siis insinöörikunnan valvonnassa ja 
 vastuu oli  sen päälliköllä.  Töiden johto paikanpäällä an-
nettiin alemmalle upseerille. Tähän tehtävään komennet-
tim kapteeni Carl Robert Vestling, joka parhaillaan valvoi 
Viannon kanavatöjtä. 93  Hänen alaisenaan oli rakennusmesta-
ri E. Backman,  joka varsinaisesti toteutti suunnitellut 
työt. Backmannilla oli taas alaisenaan kaksi työnjohta-
jaa, Nylund ja Östman,  jotka hoitivat omaa lohkoaan. 94 
Tie- ja vesikulkulaitosten  johtokunta joutui lisäksi palk-
kaamaan ammattimiehiä, joista tärkein oli seppä renkei-
neen. Kivenporaajat ja räjäyttäjät oli myös palkattava, 
ainakin siihen asti, että saatiin koulutettua pitemmän ai-
kaa työskenteleviä miehiä heidän tilalleen. Valtaosa työ- 
väestä oli tietysti päivätyöläisjä  tai sellaisia työmiehiä, 
jotka nämä olivat palkanneet työskentelemään puolestaan. 
Pielisjoen perkausta  ruvettiin valmistelemaan heti 2.9.1847 
92 Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan pöytäkirja  2.9.1847. 
93 Puramo, E., mt., s. 93. 	Carl Robert Vestling, Jämsän  kirkkoherran poika syntyi  9.6.1808. 
94 Vestlingin raportti Stjernvallille 15.4.1848, TVH III, akti n:o 293. Työnjohtajia kutsuttiin nimellä 
 "kvar tersman". 
. . 
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tehdyn johtokunnan päätöksen jälkeen. Stjernvall pyysi 
Vestiingiä aluksi laatimaan suunnitelman työtä varten teh-
tävist hankinnoista. 95 Tämä hankjntasuunnjtelma valmistui 
 21.  lokakuuta, jolloin Vestling edelleen valvoi töitä Vian-
nossa, eikä ollut vielä käynyt Pielisjoella. Tarvikeluet-
telosta saa hyvän kuvan siitä, minkälaisin välinein ja ma-
teriaalein  työtä lähdettiin toteuttamaan. Tärkeimpänä oli 
rautatavara, mistä mainitaan teräksiset vuoriporat (45 kpl), 
rautatankoa nostureihin (15 kpl), tavallista kankirautaa  
(80 kpl) ja venäläistä terästä (10 yksikköä). Nämä ostet-
taisiin Karjalan omista rautatehtaista, siis ilmeisesti 
myös Pankakosken tehtaalta Pielisjärveltä. Paikkakunnalta 
aiottiin hankkia myös sepän tarvitsemat hiilet  (500 tynny-
nä). 	Sen sijaan ruuti, jota tarvittiin varsin suuria mää- 
riä (7 sentneria = vajaat 30 tonnia), jouduttiin ostamaan 
kauempaa Seinäjoen ruutitehtaalta. Myös Saimaan kanavan 
rakennustyömaille hankittiin ruuti tältä tehtaalta. 96 
Patojen rakentamiseen tarvittava puutavara tuotiin lähiseu-
dun metsistä ja valmis sahatavara ilmeisesti Kuuman ja Ut- 
ran sahoilta. Tukkien (550 kpl) pituus vaihteli 4-5 sylen 
 välillä  (7,1-8,9 m) ja vahvuus 8-14 tuuman välillä. Lauto-
ja ja lankkuja (pit. noin 6 m) varattiin ensialkuun 1 800 
 kappaletta  (11 340 m). 	Naulat (13 000 kpl), joita patojen 
rakentamiseen myös tarvittiin, oli tarkoitus hankkia paikal-
useita rautatehtaalta. Rakennustarvikkeiden ohella piti 
ostaa myös työkaluja: rautalapioita, moukareita ja rauta-
kankia. Kottikärryt suunniteltiin tehtäväksi osittain it-
se, sillä vain valetut rautapyörät (40 kpl) tilattiin Var-
kauden tehtaalta. Samalla periaatteella valmistettiin myös 
nosturit, sillä  hankintaluettelossa mainitaan taijapyörät, 
akselit, laakenit, veivipyörät (halk. kolme jalkaa), kahta 
laatua kahletta ym.. Vestling toteaa, ettei laadittu luet- 
95 Stjemnvallin kirje Vestlingille 3.9.1847, TVH III,  akti  n:o 293. 
96 Vestlingin  raportti Stjernvalljlle 21.10.1847, TVH III,  akti  n:o 293. 




telo sisällä kaikkea mitä tarvitaan, mutta tavarat riittä-
nevät kuitenkin ensialkuun. Stjernvallin ohjeiden mukaan 
oli hankinnat tehtävä talven aikana, jotta työt pääsisivät 
heti keväällä alkamaan. 97 
Ensimmäiseksi perkauskohteeksi valittiin Ala-Kaltimonkoski. 
Vestling perusteli tätä sanomalla, että hänen kokemuksensa 
mukaan tulee uusi työmaa aloittaa ensin pienessä mitassa, 
jotta saadaan kokemuksia vallitsevista oloista. Ala -Kalti-
mo lienee ollutkin varsin sopiva valinta, sillä virtaus ei 
tässä koskessa ollut niin kiivas kuin muissa Kaltimon kos- 
kissa. Ala-Kaltimo oli myös leveä ja pohjaltaan tasainen. 
Ainoana haittana venekululle oli oikeastaan mataluus ja 
 isokokoiset yksittäiset kivet.98 Tämä koski lienee val ttu 
myös siksi, että se sijaitsi melko lähellä Enon kirkonky-
lää, josta pääsi maanteitse Joensuuhun. 
Työt aloitettiin Ala -Kaltimossa 13. maaliskuuta 1848. 
 Vestlingin  raportin mukaan oli työvoimaa rakennusmestarin 
 ja  kanden työnjohtajan lisäksi 40 miestä päivittäin. Huh-
tikuun loppuun mennessä oli virran pohjaa saatu valmiiksi 
 ja  kiveä ehditty nostaa sen suojassa noin neljäsosa koko-
naismäärästä. Toukokuussa jouduttiin työt keskeyttämään 
kevättulvan takia. Tulva jatkui odotettua pitempään, ja 
 vasta elokuussa päästiin jatkamaan perkaustöitä.  Sillä-
välin oli kuitenkin nosturit tehty valmiiksi  ja kunnostet-
tu työkaluja. Syksyllä päätettiin aloittaa työt myös Kes-
ki-Kaltimossa. Sen takia piti työmiesten määrää lisätä ja 
 palkata yksi uusi työnjohtaja.99 
Ensimmäisen työvuoden aikana jouduttiin vielä opettelemaan  
97 Stjernvallin kirje Vestlingille 2.9.1847, 	Vestlingin 
raportti Stjernvallille 21.10.1847, TVH III, akti n:o  293. 
98 Hällström, Fr., Undersökning af Pielis -Elf Karelen år 1826, TVH III, akti n:o 154. 
99 Vestlingin raportti Stjernvallille 15.4.1848, 20.10. 1848, TVH III, akti n:o 293. 
-46- 
paikallisia oloja, sillä veden korkeuden vaihtelu keväällä 
 ja  syksyllä aiheutti ongelmia töiden järjestämiselle. Ta-
lonpojat eivät olleet tottuneet työskentelernäan koskissa, 
 ja  kesti oman aikansa ennen kuin kaikki alkoi sujua niin 
kuin pitikin. Töitä tehtiin kuitenkin jouluun asti,  ja 
päivätöitä kertyi vuoden aikana 3 946, ja rahaa käytettiin 100 1 340 hopearuplaa.  
Samana vuonna pidettiin myös Stjernvallin haluama katsel-
mus Kuuman ja Utran sahoilla.  Tilaisuudessa oli läsnä 
edellä mainitun ohella N.L. Arppe, maakamreeri J. Thilen 
 sekä valituksen tehneitä talonpoikia. Stjernvallin vaati-
muksena oli Kuuman sahan purkaminen, mihin myös talonpo-
jat yhtyivät. J. Thilen vetosi vuonna 1820 annettuun sää-
dökseen,  jonka mukaan liikennettä haittaavat rakenteet oli 
purettava tai siirrettävä. Arppe jäi näin yksin puolusta-
maan oikeuksiaan. Utran sahan ei  sen sijaan katsottu rat-
kaisevasti estävän liikennettä, kun uusi venekanavakjn oli 
suunniteltu toiseen paikkaan. Kuuman sahan kohtalo annet-
tiin Kuopion läänin maaherran ratkaistavaksi. Vuonna  1849 
 tulikin odotettu päätös, jonka mukaan saha oli joko hävitet-
tävä tai  purettava. Stjernvallin vaatimuksesta saha piti 
purkaa seuraavan vuoden kesäkuun puoliväliin mennessä.' ° ' 
Pielisjokivarren teollisuudelle Kuuman sahan purkaminen 
oli suuri menetys.' °2  Arppelle sahan purkaminen merkitsi 
 koko  hänen liiketoimensa suunnan muuttumista, vaikka  hän 
jo  vuoden kuluttua rakennuttjkjn Utraan toisen sahan. Arp-
pe siirsi tästä lähtien pääomansa Värtsilään  ja Möhköön pe-
rustamiinsa rautatehtaisjin  sekä myi sahansa yhden toisen-
sa jälkeen. Utran sahan osti vuonna  1856 Pielisjoen kana-
vointiakin  edistänyt, joensuulainen kauppias A.J. Mustonen 
yhdessä Simon Parviaisen kanssa.  
100 Relation öfer Kaltimokoski försars rensning under 31:  ta arbetsåret  1848, Capitaine Vestling 14.3.1849,  TVH III, akti n:o 293. 
101 Palmen, E.G., "Niilo Ludvig Arppe", mt., s. 589-590.  TVH  III, akti n:o 355. 







Toinen työvuosi Pielisjoella alkoi kanden ja puolen kuukau-
den talvitauolla. Vielä maaliskuun puolivälissä oli vesi 
 Ala-Kaltimossa 4 1/4 jalkaa korkeammalla kuin edellisenä 
vuotena, joten siellä ei voitu aloittaa perkaustöitä.  
Sen sijaan keskimmäisessä koskessa  ja Häihässä, joka otet-
tiin uutena kohteena tälle vuodelle, oli vesi niin alhaal-
la, että perkaaminen oli mandollista. Myös venekanavien 
kaivaminen aloitettiin vuoden 1849 aikana. Ala- ja Keski-
Kaltimossa ne sijoitettiin  kosken länsirannalle samoihin  
103 paikkoihin kuin J. Verving oli suunnitelmissaan esittanyt. 
Stjernvall oli kuitenkin muuttanut rakennustapaa siten, et-
tä venekanavat erotettiin virrasta kivimuurjlla.' °4 Muu-
rin oli tarkoitus suojata kanavaa tukinuiton vaurioilta  ja 
 myös helpottaa veneiden vetämistä ylöspäin noustaessa. 
Varsinainen vetotie tehtiin mantereen puolelle kanavaa. 
Kaltimon venekanavat kaivettiin viiden  sylen levyisiksi 
 (noin  9 m) ja  viiden jalan syvyisiksi (noin 1,5 m). 	Ne 
eivät kuitenkaan valmistuneet vielä toisen työvuoden aika- 
na. 
Häihässä, joka on  ylin Pielisjoen koskista, aloitettiin 
työt keväällä kivien nostamisella ja jatkettiin syksyllä 
vetotiemuurin rakentamisella  kosken länsirannalle. Muurin 
pituus oli vuosiraportin mukaan noin 180 metriä ja leveys 
 veden  pinnassa noin 4,5 metriä, mutta pohjassa runsaat 6,5 
 metriä. Tällainen alaspäin levenevä muoto oli välttämä-
tön, koska vetotiemuuri tehtiin 1,5 metrin syvyiseen ve-
teen. Myöhemmin kuitenkin osoittautui, että tällä tavoin 
rakennettu muuri vaurioitui helposti. Ongelman aiheutti 
myös joen kalliopohja, sillä kuivina kausina vesi laski 
niin alas,  että venekulku kävi hyvin hankalaksi. Koskea  
103 Relation öfver Pielis-Elfs arbeten år 1849, Capitaine Vestling 24.4.1850, TVH III, akti n:o 293. Josef Verving, Förslag till en Båt-leds öppnande 
längs Pielis Elf. 
104 Stjernvalljn  mietintö Pielisjoen veneväylän perkaami-sesta, TVH III, akti n:o 293.  
• 	. 	. .... 	. 	. 	. 	.. 	105 pitikin syventaa kalliota rajayttamalla. 
Työmiesten  määrää oli toisen työvuoden aikana huomattavas-
ti lisätty, sillä päivätöitä kertyi vuoden aikana 14038. 
 Tämä lienee aiheuttanut lisävaatimuksia töiden järjestämi-
selle ja myös työmiesten majoittamiselle. Syyskuussa oli 
työvoima suurimmillaan, sillä Kaltimossa työskenteli päl- •. 	. 	106 vittain 90 miesta ja Haihassa 22 miesta. 	Vuoden 1849 
loppuun mennessä oli siis päivätöiden kokonaismäärästä 
käytetty noin kolmannes. Tie- ja vesikulkulaitosten joh-
tokunnan määrärahaa kulutettiln  3 855 hopearupiaa 31 ko- 107 peekkaa.  
Kolmas työvuosi  päästiin jälleen alkamaan vasta maaliskuus-
sa. Kevät oli kuitenkin edullinen syventämistöjlie,  sillä 
 vesi laski joessa huhtikuun puolen  välin jälkeen hyvin 
 alas.  Rakennusmestari Backman kertoo, että pahimmat koh-
dat Kaltimon koskissa olivat 2 1/2 jalkaa vedenpinnan ylä-
puolella, joten hän aikoi seuraavien viikkojen ajaksi ii-
sätä  työvoimaa 60:stä 100:aan mieheen. Töitä tehtiin myös 
Ylä-Kaltimossa, missä venekanavaa kaivettjin kosken länsi-
puolella sijaitsevan niemen poikki.' °8 
Venekanavien syventämistyöt olivat edistyneet kevään aika-
na huomattavasti. Vestling raportoi  26. kesäkuuta Stjern-
vallille Kaltimon koskien  ja Häihän perkaustöiden olevan 
tältä erää valmiit. Ylä-Kaltimon venekanavassa vesi vir-
tasi Vestlingin mukaan "rauhallisemmin  ja tasaisemmin kuin 
kukaan koskaan olisi saattanut toivoa". Syvyyttä oli to-
sin vain 3 1/2 jalkaa, joten kanavaa jouduttaisiin vielä 
seuraavana keväänä syventämään. Tilanne oli sama myös  
105 Relation öfver Pielis Elfs arbeten år 1849, Capitain Vestling 24.4.1850, TVH III, akti n:o 293. 
106 Backmanin raportti Stjernvallille 31.8.1849, TVH III,  akti  n:o 293. 
107 Relation öfver Pielis Elfs arbeten år 1849, Capitain Vestling, TVH III, akti n:o 293. 







Ala-Kaltimossa. Häihässä  oli koskea edelleen syvennetty 
 koko leveydeltaän  kevään aikana, mutta työtä jouduttaisiin 
jatkamaan vielä seuraavana vuonna. Työt kanavilla oli täl-
tä erää saatu päätökseen lukuunottamatta vetotien muurien 
tasoittamista ja kunnostamista. 109 
Venekanavat aukaistiin vesiliikenteelle  toukokuun lopulla, 
 ja Vestling  toteaa, että mahtavasta Keski-Kaltimon koskes-
ta  voidaan nyt kulkea turvallisesti pienimmilläkin veneil-
lä.  Suurimmat veneet, jotka Vestling oli nähnyt kanavil- 
la  vaativat kanden jalan syvyyden. Yleisin venetyyppi oli 
hänen mukaansa malliltaan pitkä  ja tasapohjainen. Tämä 
johtui hänen mielestään siitä, että kaikki pohjoisen joet 
olivat matalia ja karikkoisia ja  kansa oli tottunut raken-
tamaan veneensä näitä vaatimuksia vastaaviksi. Vestling 
toteaa lopuksi, että Pohjois_Karjalan asukkaat ovat käyttä- 
neet ahkerasti uusia kanavia.'' 0 
Kuuman saha purettiin Arppen toimesta kesäkuun puolivä-
liin mennessä, ja  elokuun alusta siirtyi pääosa työvoimas-
ta sinne. Puretun  padon kohdalle ruvettiin tekemään uutta 
patoa kosken sulkemiseksi räjäytystyön  ajaksi. Stjernval-
lm  antaman ohjeen mukaan tuli Kuuman syventämisen valmis-
tua ennen seuraavan vuoden kevättulvia.  Backman saikin 
moitteita Stjernvallilta joulukuussa, kun tämä oli  tullut 
 siihen tulokseen, että töiden olisi pitänyt edistyä enemmän 
käytettyjen päivätöiden määrään nähden. Kuurnassa käytet-
tiin ennätys määrä työntekijöitä,  sillä päivittäin siellä 
työskenteli 120  miestä. Vervingmn ehdottamasta sulkukana-
vasta oli kokonaan luovuttu  ja tarkoitus oli vain perata  
ja syventää Kapasalmea.'''  
109 Vestlingmn  raportti Stjemnvallille 20.6.1850,  TVH  III, akti n:o 293. 
110 Backmannin  kirje Stjernvalljlle 26.5.1850, Vestlingin  raportti Stjernvallille 20.6.1850, TVH III, akti  n:o  293. 
111 Tertial förslag till  Pielis Elfs rensningarbeten  15.10.1850,  Stjernvallin kirje Backmannille  14.12.1850,  TVH III, akti n:o 293.  
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Kolmannen työvuoden päättyessä oli päivätöiden kokonais-
määrästä käytetty kaksi kolmasosaa eli 30875, ja rahaa oli 
kulunut 7 305 hopearupiaa 50 kopeekkaa. Käytettyjen päivä- 
töiden määrä oli melko suuri, kun ottaa huomioon, että työt 
Kuurnassa olivat kesken  ja Saapaskoski, Jakokoski, Paihola, 
Vääntiänkoskj  sekä Utra vielä kokonaan aloittamatta. 
Stjernvall lieneekin juuri tästä syystä moittinut Backmania 
töiden vähäisestä edistymisestä.'' 2 
Vuoden 1851 aikana otettiin uusiksi Pielisjoen perkauskoh-
teiksi Vääntiänkoski ja Paiholankoski. Ensin mainittuun 
tehtiin venekanava kosken itäpuolella sijainneen niemen 
poikki. Se edellytti suuren maa- ja kivimassan poistamis-
ta, mutta työtä voitiin toisaalta tehdä jatkuvasti ilman 
 veden  nousun aiheuttamia katkoksja. Paiholankoskessa poi-
kettiin vanhoista suunnitelmista, sillä venekanavaa ruvet-
tiin rakentamaan kosken länsipuolelle, vaikka aikaisemmin 
oli paikaksi sovittu vastapäinen ranta. Venekanava tehtiin 
syventämällä ja leventämällä vähäistä uomaa, joka jäi kos-
ken kohdalla olleen niemenkärjen ja sen edustalla sijain-
neiden karikkojen väliin.'' 3 
Keväällä, ennen tulvan alkamista, syvennettiin vielä ker-
taalleen Kaltimon koskia,  ja Häihänkoski padottiin koko 
 leveydeltään räjäytystöiden vuoksi. Loppukesästä saatiin 
vihdoin edellä mainitut venekanavat valmiiksi, kun viimei-
set kunnostustyöt vetotiemuureilla oli tehty. Tämän jäl-
keen voitiin miehet keskittää muille työmaille: Kuurnaan, 
Vääntiänkoskelle ja Saapaskoskelle. Kuurnassa saatiin rä-
jäytystyöt päätökseen toukokuun puolivälissä, jolloin  Back-
man  ilmoitti Stjernvallille, että patojen purkaminen oli 
aloitettu.'' 4 Venekanavien rakentaminen edistyi nyt vauh- 
112 Tertial förslag till Pielis Elfs båtkommunikations arbeten för våren år 1851, TVH III, akti n:o 293. 
113 Tertial förslag till Pielis Elfs båtcommunications  arbeten wintern  1852, lieutinant Standertskjöld, TVH III, akti n:o 293. 
114 Backmanin  raportti Stjernvalljlle 17.10.1851, 
 TVH  III, akti n:o 293. 
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dilla, sillä neljä kanavista oli jo valmistunut ja saman 
verran oli työn alla . Ainoastaan Jakokoski ja Utra olivat 
aloittamatta. 
Kapteeni C.R. Vestling, joka oli johtanut Pielisjoen vene-
väylähanketta alusta asti, siirtyi kesäkuun lopussa  1851 
 muihin tehtäviin. Hänen tilalleen tuli luutnantti  G. Stan-
dertskjöld, joka oli jo aikaisemmin joutunut valvomaan töi-
tä Pielisjoella Vestlingin sairasteltua.  Samana vuonna 
palkattiin myös yksi uusi työnjohtaja, nimeltään  Andersson, 
 joka sai vastatakseen töistä Vääntiänkoskella.''5 
Loppuvuodesta 1851 tehtiin Kuurnassa vetotiemuuria, ja Saa-
paskoskella, Paiholassa sekä Vääntiänkoskella jatkettiin 
kanavien kaivamista. Kuuman vetotiemuuri poikkesi aikai-
semmin rakennetuista siinä, että  se tehtiin kivitäytteis-
ten hirsiarkkujen päälle. Sen pituudeksj tuli 450 metriä. 
Samanlainen muuri rakennettiin Pielisjoen koskista ainoas-
taan Paiholaan. Neljännen työvuoden lopussa oli päivätöi-
tä käytetty kaiken kaikkiaan 40 766, ja rahaa oli kulunut 
 10622  hopearuplaa 40 kopeekkaa.'' 6 
Vuoden 1852  aikana jatkettiin keskeneräisjä töitä Vääntiän-
koskella, Kuurnassa, Saapaskoskella  ja Paiholassa. Alkuke-
sästä  ryhdyttiin perkaustöihin myös Jakokoskella venekana-
van rakentamiseksi virran länsipuolelle,  ja Utran työmaal-
lakin aloitettiin kesän aikana valmistelut. Kaltimon  ye-
nekanavat  olivat olleet vuoden verran käytössä,  ja kokemuk-
set osoittivat jo tänä aikana, että kanavien reunamuurit 
vaurioitujvat herkästi tukinuitosta. Tukkien törmätessä 
muureihin irtosi niistä kiviä, jotka vierivät kanavaan. 
Tämän vuoksi oli Kaltimon kanavia ruopattava useaan kertaan  
115 Stjernvallin kirje Standertskjöldille  27.6.1851,  TVH  III, akti n:o 293. 
Vestlingin  raportti Stjernvallille 15.6.1848, TVH III,  akti  n:o 293. 
116 Tertial förslag till  Pielis Elfs båtcommunjcations  arbeten Vintern  1852, TVH III, akti n:o 293. Rein, Gabriel, Materialer till utedande af Finlands 
statistik I, s. 79.  
a 
-52- 
117 kesän aikana. 
Viidennen työvuoden alkupuolella tuli päivätyökysymys taas 
ajankohtaiseksi, sillä talonpojat, joiden kanssa oli aikai-
semmin sovittu viljakorvauksista, olivatkin nyt halukkaita 
suorittamaan velvollisuutensa työnä. Sen johdosta jäljel-
lä olevien päivätöiden määrä lisääntyi  4 020:llä ja koko-
naismäärä kohosi 50350:een. Tällä  olikin merkitystä, sil-
lä  töiden päätyttyä seuraavana vuonna oli lähes kaikki päi-
vätyöt käytetty. Toinen esille  tullut kysymys oli talon-
poikien velvollisuus luovuttaa rakennustarvikkeita kanava- 
työmaalle. Stjernvall esitti tie- ja vesikulkulaitosten 
johtokunnalle,  ettei tätä suoritusta päivätyövelvollisilta 
vaadittaisi, koska tarvikkeet oli tähän asti hankittu joh- 
tokunnan toimesta  ja Pielisjoen veneväylähankkeeseen varatus-
ta 27 000  hopearuplan määrärahastakin  oli vielä paljon jäl-
jellä. 118  Päätöstä asiasta ei tehty, mutta loppuselvitte-
lyjen yhteydessä jätettiin mainitut tarvikkeet perimättä. 
Syksyn aikana jatkettiin töitä käynnissä olleilla kanava- 
työmailla. Pisimmälle ehdittiin Vääntiänkoskessa  ja Paiho-
lassa,  joiden Standertskjöldin mukaan piti valmistua seu-
raavana talvena. Työt viivästyivät kuitenkin jonkin ver-
ran, koska Häihänkoskea jouduttiin vielä kertaalleen  syven-
tämään. 	Kesäkuun puolivälissä vuonna 1853 oli kaikesta 
huolimatta päästy niin pitkälle, että Standertskjöld saat-
toi ilmoittaa Stjernvallille Häihän, Jakokosken, Kuuman  
ja Vääntiänkosken venekanavien  olevan täydellisesti val-
miit.'' 9  Suunnitelluista kymmenestä kanavasta oli kesken-
eräisenä ainoastaan Saapaskoski, Paihola  ja Utra. Näistä 
kaksi ensin mainittua olivat lähes valmiit,  sillä molemmil- 
117 Tertial förslag till Pielis Elf Båtcommunications  arbeten sommaren  1852, TVH III, akti n:o 293. 
118 Standertskjölsin  raportti Stjernvallille 17.5.1852, A. Stjernvallin muistio  31.1.1852, TVH III, akti  n:o  293. 
119 Standertskjöldin  raportti Stjernvallille 16.6.1853,  TVH  III, akti n:o 293. 
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la  kanavilla puuttui enää vetotiemuurien korottaminen  ja 
 tasoittaminen. Utran venekanava oli  sen sijaan vielä kes-
ken, ja sinne olikin  viimeisen työvuoden aikana keskitetty 
pääosa työvoimasta. Tässä ilmeni kuitenkin vaikeuksia, 
 sillä Pielisjärven  talonpojat keiltäytyivat suorittamasta 
heille määrättyjä päivätöitä luvaten valittaa asiasta kei-
sarille. Pielisjärveläiset eivät tosin olleet aikaisem-
minkaan tehneet päivätöitään kuin osaksi,  sillä ne oli pi-
täjänkokousten  päätöksellä myyty A.J. Mustoselle. 120 Tämä 
joensuulainen kauppias oli sitten suorituttanut päivätyöt 
omilla miehillään ja saanut pielisjärveläisten maksaman 
korvauksen itselleen. 
Keisarjlle  ei kuitenkaan valitusta kuulunut, ja työt Utras-
sa  edistyivät hyvää vauhtia. Venekanava kaivettiin joen 
itärannalta työntyvän niemen poikki lähelle Putaansalmea. 
Kanava tehtiin näin toiseen kohtaan, mihin Verving oli 
suunnitelmissaan päätynyt. Utran venekanava oli  varsin 
suuritöinen,  vaikka aikaisemmin ehdotettua sulkua ei raken-
nettukaan. Kaivannon pituudeksi tuli noin  260 metriä ja 
leveydeksi 3,6 metriä. Kanavan reunat kivettiin, mutta 
varsinaista vetotietä ei tehty.' 21 
Rakennusmestari E. Backman ilmoitti Pielisjoen veneväylä- 
122 toiden paattymisesta 17. marraskuuta 1853. 	Rakennustoi- 
den alkamisesta oli tällöin kulunut viisi vuotta  ja kandek-
san kuukautta. Työn alla oli ollut kaikkiaan kymmenen kos-
kea, jotka kaikki perattiin. Venekanavia tehtiin niistä 
kandeksaan ja kahteen koskeen (Kuuma ja Häihä) kaivettiin 
vetotiemuurilla varustettu väylä. Kaltimon kolme kanavaa  
120 Backmanin  raportti Stjernvallille 5.5.1853, TVH III, akti n:o 293. Pielisjärven pitäjänkokousten pöytä- kirjat: 	20.4.1845, 18.3.1849, 2.2.1851  ja 3.4.1853,  Pielisjärven kirkonarkisto  II Ca 3. Pielisjärveläi-set maksoivat Mustoselle 28 hopeakopeekkaa päivätyöl- tä vuonna 1851. 
121 Standertskjöldin  raportti Stjernvallille 22.6.1853,  TVH  III, akti n:o 293. 
122 Backmanin raportti Stjemnvallille 17.11.1853,  TVH  III, akti n:o 293. 
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olivat 9-10 metriä leveitä ja 1,5 metriä syviä, kun taas 
Vääntiänkosken, Paiholan, Jakokosken  ja Saapaskosken kana-
vat olivat leveydeltään 7,2 metriä ja syvyydeltään 1,2 met-
riä. 	Pielisjoen veneväylätyön tavoitteeksi olikin alunal- 
kaen asetettu 1,2 metrin syvyisen väylän aikaansaaminen ko-. 
ko joen pituudelta. Kanavien rakentamiseen  ja koskien per-
kaamiseen  vaadittiin lähipitäjien talonpojilta 49734 päivä- 
työtä, joista heille maksettiin  tie- ja vesikulkulaitosten 
 johtokunnan varoista korvauksena  7 1/7 hopeakopeekkaa päi-
vätyötä  kohti. Johtokunnan Pielisjoen veneväylähankkee-
seen varaamasta 27000 hopearuplan määrärahasta käytettiin 
 16 050  ruplaa 39 kopeekkaa hopeassa ja sen lisäksi keisarin 
tarkoitusta varten myöntämä 7 000 hopearuplan lisämäärära- 123 ha. 
Lopullisten kustannusten selvittyä voitiin todeta, että 
Pielisjoen veneväylän rakentaminen oli pystytty suoritta-
maan huomattavasti alle alunperin laskettujen kustannusten, 
 sillä  johtokunnan tarkoitukseen varaamasta määrärahasta 
oli säästynyt lähes 10000 hopearuplaa. Tähän tulokseen 
oli päästy paitsi keisarin myöntämän lisämäärärahan  tur- 
vin  niin myös kasvattamalla talonpojilta vaadittujen päivä- 
töiden määrää. Viimeksi mainitun oli mandolljgtanut se, 
 että suunnitelmista jätettiin pois erityistä ammattitaitoa 
vaativat työt, niin kuin sulkujen rakentaminen, jolloin 
suurin osa töistä voitiin teettää päivätyövelvollisjila. 
Pielisjärven ympärillä asuville talonpojille oli Pielis-
joen veneväylästä kuitenkin myös eniten hyötyä. He saat-
toivat nyt viedä voinsa ja tavaransa turvallisesti Joen-
suuhun ja  palata samaa vesitietä takaisin. Koskien ohitta-
minen  sujui aikaisempaan verrattuna helposti, vaikka venei-
tä jouduttiinkin vetämään kanavissa, sillä nyt voitiin 
kulkea pitkin tasoitettuja vetoteitä, eikä tarvinnut enää 
rämpiä kivisiä ja risukkoisia rantoja myöten. Talonpoiki- 
en lisäksi oli paremmasta kulkuväylästä hyötyä myös kaup-
piaille, joille avautuivat laajat markkinat aina Viipuria 




ja Pietaria myöten.  
5. UUDET KANAVAT LIIKENTEEN VALITTAJINA  
5.1. 	Kanavanvartilan virka 
Jo Pielisjoen venekanavien rakennusaikana  oli havaittu, et-
tei  valmiita kanavia voinut jättää oman onnensa nojaan. 
Vuolaiden koskien sivuille tehdyt venekanavat olivat  alt-
tiina jäiden  ja tukinuiton aiheuttamille vaurioille. Kana- 
ylen kunnossapidon ja  valvonnan kannalta oli välttämätön-
tä, että niitä valvol joku asiaa tunteva henkilö. Luut-
nantti Standertskjöld ehdotti kanavanvartijan paikkaamista 
 jo  vuonna 1853. Seuraavan vuoden helmikuussa hän teki 
Stjernvallin pyynnöstä esityksen viran täyttämisestä  ja 124 siihen kuuluvista velvoitteista. 	Laaditun ehdotuksen 
mukaan viranhaltija saa nauttia vuotuista palkkaa  ja saa 
oikeuden kruunun kustantamaan asuntoon. Asuinpaikaksi 
Standertskjöld ehdotti Utraa, sillä sinne oli kanavanraken-
nustöiden yhteydessä pystytetty asuinrakennus. Rakennus 
sijaitsi kanavan äärellä mantereen puolella. Siihen kuu-
lui kaksi huonetta, keittö ja kamari sekä eteinen. Asu-
misoikeuden ohella kanavanvartijalle luvattiin vuosittain 
 11  hopearuplaa lämmityspuiden  hankkimista varten. Varsi-
nainen työpaikka oli 109 hopearupiaa vuodessa.' 25 
Standertskjöldin  mukaan tuli kanavanvartijan velvollisuuk-
sun kuulua ensinnäkin tiedottaminen  tie- ja vesikulkulal-
tosten johtokunnalle kanavissa ja vetoteissä havaituista 
 puutteista. Toiseksi tuli hänen tarkistaa, ettei venekana-
via suljeta kalanpyydyksullä ja ettei uusia lohipatoja pys- 
124 Standertskjöldin  raportti Stjernvallille 10.2.1854,  TVH  III, akti n:o 293. 
125 Standertskjöldin  raportti Stjernvallille 10.2.1854,  TVH  III, akti n:o 293. 
Utra båtkanal 1860, kartta, Vesitiet Fb 3b, JMA. Säulyneestä kartasta  päätellen oli kanava-alueella 
myös kolme pienempää rakennusta sekä peltoa. 
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tytetä koskiin. Kolmanneksi tuli tukinuittoa valvoa niin, 
ettei tukkeja päästetty kanaviin, vaan uitto tapahtui kos-
kien kautta. Neljänneksi ja viimeiseksi tuli kanavanvarti-
jan noudattaa insinöörikunnan päällikön antamia määräyk- 
126 sia. 
Stjernvall ei ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen Standert-
skjöldin esitykseen, sillä hän piti tärkeänä, että mainit-
tuihin velvollisuuksiin kuuluisi erityisesti kanavien ja 
vetoteiden kunnossapito pienimpien korjausten osalta. 
Stjernvall lisäsi luetteloon vielä toisenkin tehtävän, ni-
mittäin velvollisuuden pitää tarkkaa kirjaa kaikista aluk-
sista, jotka kanavaa käyttivät ja myös niiden lastista 
sekä sen  arvosta. Insinöörikunnan päällikkö osoitti tässä 
suhteessa kaukonäköisyyttä, sillä niin kuin hän itse tote-
aa: "tulee sellaisella tiedolla myöhemmin olemaan suuri 
arvo tilastollisessa mielessä". Stjernvall myös arvosti 
virkaa toisella tavalla kuin Standertskjöld, koska hän to-
tesi, että kanavanvartijan tulee olla kirjoitustaitoinen  
ja  perillä vesirakentamiseen liittyvistä seikoista. Tämän 
vuoksi hän ehdotti palkaksi 125 ruplaa vuodessa. Sen li-
säksi tulisi maksaa korvaukset lämmityksestä, valaistukses-
ta ja kirjoitusmateriaalien hankinnasta (15 hopearuplaa) 
 sekä matkustuskustannuksista  ja veneen ylläpidosta (20 ho-
pearuplaa). Sadankuudenkymmenen hopearuplan vuotuisen pal-
kan ohella tuli kanavanvartijalle maksaa 60 kopeekkaa päi-
värahaa kaikilta maastossa tehtäviltä työpäiviltä.' 27 
Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta hyväksyi Stjernval-
lm ehdotuksen kokouksessaan 23. maaliskuuta 1854. Aino-
ana muutoksena oli, että kanavanvartijalle maksettavaa 
korvausta veneen ylläpidosta nostettiin kymmenellä ruplal-
la, jolloin kokonaispaikka kohosi 170 hopearuplaan vuodes- 
126 Standertskjöldin raportti Stjernvallille 10.2.1854,  TVH  III, akti n:o 293. 
127 Stjernvallin memorlaali 25.2.1854, TVH III, akti  n:o  293. 
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sa. 128 Kanavanvartijaksi saatiinkin paras mandollinen hen-
kilö, sillä rakennusmestari E. Backman, joka tunsi Pielis-
joen venekanavat perin pohjin, ilmoitti toukokuussa olevan-
sa halukas hoitamaan virkaa. Backman oli sillä hetkellä 
muutenkin Utrassa johtamassa venekanavan korjaustöitä, jo-
ten hänen uusi asemansa vain helpotti töiden hoitamista. 
 Backman  hoiti tätä virkaa aina l870 -luvun alkupuolelle as-
ti, jolloin venekanavat vähitellen jäivät pois käytöstä. 
Hänen jälkeensä ei muita kanavanvartijoita enää valittu. 129 
5.2. Kanavaliikenne 
fl 
I 	 S 
Pielisjoen venekanavan liikenteestä on mandollista saada 
tietoa kanavanvartija Backmanin laatimien venepäiväkirjo-
jen perusteella. Niitä on säilynyt vuosilta 1854-1864. 
 Päiväkirjoista ilmenee veneiden lukumäärä,  lastin laatu ja 
 arvo. Tietojen luotettavuus perustuu siihen, että kaikki 
veneet käyttivät Utran kanavaa ja niiden kulusta kanavalla 
oltiin velvollisia ilmoittamaan kanavanvartijalle. Tie- 
ja vesikulkulaitosten  johtokunnan päätöksen mukaan ei mi-
tään kanavamaksua aluksilta kuitenkaan peritty.' 3° 
Purjehduskausi alkoi yleensä toukokuussa ja kesti 6-7 kuu-
kautta. Talven tulosta riippuen oli viimeinen liikennöin-
tikuukausi lokakuu tai marraskuu. Ensimmäisenä purjehdus- 
kautena vuonna 1854 käytti kanavia 615 venettä, joista 426 
 oli ilman lastia. Veneissä kuijetetun tavaran arvo oli 
 Backmanin  mukaan 30 168 rupiaa 70 kopeekkaa, mistä voin kul-
jetuksen osuus oli peräti 22 222 ruplaa. Tämä kuvastaakin 
hyvin Pielisjoen merkitystä Pohjois-Karjalan maataloustuot- 
128 Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan pöytäkirja  23.3.1854,  TVH III, akti n:o 293. 
129 Standertskjöldin raportti Stjernvallille 22.6.1854,  TVH  III, akti n:o 293. M. Dahlenin kirje L. Forste-nille 15.6.1870, Vesitiet Fb 3, TVH III, arkisto, JMA.  
130 TVH lETT, akti n:o 480. 	Stjernvallin memoriaali  25.2.1854, TVH III, akti n:o 293. 
teiden viennille, sillä helppolukuinen vesitie houkutteli 
yhä useampia lähtemään kauppamatkoille etelään.  Backmanin 
 kirjanpidon perusteella voidaan todeta, että jokea  alas 
 viedyt tuoteet  olivat yleisimmin voi, jauhot, kala, terva 
 ja  rauta sekä tietysti puutavara. Jokea ylöspäin taas 
tuotiin kauppamiesten veneissä kankaita, tehtaan koneita, 
kahvia, suolaa, sokeria, viinejä yms. tuotteita, joita ei 
omalta seudulta saanut.' 3 ' 
Ensimmäisen purjehduskauden jälkeen veneliikenne vähitel-
len lisääntyi: vuonna 1855 aluksia 715 
1856 	" 	780 








Liikennemäärät eivät siis lisääntyneet 
mutta kasvava suuntaus näkyy selvästi. 
teluun lienee vaikuttanut kulloisenkin 
Vilkkaimpia kuukausia alusten lukumäär 
säkuu ja syyskuu. Viimeksi mainittuna 
myös arvokkaimmat lastit Pielisjoella, 




n suhteen olivat ke-
kuukautena kulkivat 
 sillä  syksyisin oli
. 
Venekanavien kulkukelpoisuus  kuitenkin heikkeni, vaikka 
korjaustöitä tehtiinkin jatkuvasti. 	l860-luvun alkupuolel- 
la kanavat olivat jo huomattavasti mataloituneet. Tämä 
hankaloitti liikenteen sujumista, koska veneiden lukumäärä 
 ja tukinuitto koko  ajan lisääntyivät. Suurimmat lastive-
fleet  jouduttiin kanavan mataloitumisen vuoksi laskemaan  
131 Venepäiväkirja vuodelta 1854, TVH III, akti n:o 480. 
132 Venepäiväkirjat vuosilta 1854-1860, TVH III, akti  n:o  480. Betänkande angående Kanaliseringen af 




koskista, ja venekanavia  käytettiin pääasiassa helpottamaan 
kulkua ylöspäin. Koskenlaskijoiden ammattikuntaa tarvit-
tiin siis yhä vieläkin, sillä peratun väylän löytäminen 
koskesta ei ollut ulkopaikkakuntalaisille helppoa. 	Eräs 
tunnetuimmista koskenlaskijoista oli Enon Sorolanniemessä 
asunut Antti Nuutinen, "Ukko-Antti". Hänen tiedetään kym-
menien vuosien ajan vieneen matkamjesten veneitä Kaltimon 
niskalta Alusvedelle. Tämä viiden virstan pituinen taival 
Saapaskosken ja Kaltimon  koskien ohi kuljettiin ylöspäin 
mentäessä siten, että Alusveden jälkeen tavarat purettiin 
veneistä ja  vietiin hevosilla maantietä pitkin Kaltirnon 
niskaan. Venekanavia myöten vedettiin veneet siis tyhjinä. 
Veneiden vetämisen helpottamiseksi käytettiin monenlaisia 
apuneuvoja. Esimerkiksi Saapaskoskella oli vetotiemuuriri 
kiviin kiinnitetty rautarenkaita, joiden avulla voitiin 
köydellä vetämistä helpottaa. Erilaiset kelauslaitteet, 
niin kuin "pyörhollit" ja "vennään vorokit", olivat myös 
käytössä. Kaltimon koskien ohella pidettiin Kuurnankoskea 
yhä vieläkin niin vaarallisena, että monet jättivät  sen 
 laskematta  ja kuljettivat veneensä ja tavaransa maitse kos-
ken alapuolelle.' 33  Koskesta kulkeminen ei siis ollut 
helppoa, ja vaikeuksia saattoi tulla vastaan myös niiden 
välillä. Joessa oli yhä virtapaikkoja, esimerkiksi  Neste-
rinsaaren molemmin puolin  ja Haapavirralla, missä kulku 
vastavirtaan  oli hankalaa vetoteiden puuttuessa. 
Venekanavat olivat kaikesta huolimatta mandollistaneet  ye-
neiden pääsyn Pieliseltä Pyhäselälle,  ja varsinkin alkuai- 
koina huomattavasti helpottanut sekä alaspäin että ylös-
päin kulkemista. Höyrylaivaliikennet ei Pielisjoella 
vielä venekanavien aikana pystytty harjoittamaan. Tiede-
tään kuitenkin, että liekslaissyntyjnen liikemies A. J. 
 Mustonen hinautti pienen "Alku"-nimisen höyrylaivan Joen- 
133 	Puhakka, P., mt., s. 6-14.  
Koponen, O.E., mt., s. 50-51. 	"Tavalliset Pielis- veneet olivat 10 kyynärän (n. 6 m) pituisia, 3-4 lautaisia, 2-3 hankaisia, leveäpohjaisia  ja jyrkäs-sä  aallokossa turvallisia nuottaveneitä." Suurimmat 
Pielisjoella  käytetyt matkaveneet olivat viisihankai-sia. 
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suusta Pielisjärvelle vuonna 1869. 	Kuurnankoskessa laiva 
kävi tosin karilla, mutta venekanavia myöten päästiin  vii-
mein koskien ohi Pieliselle. 	Ilmeisesti tämän innostama- 
na vietiin seuraavana vuonna "Pieljnen"-njmjnen alus samo- 
ja reittejä pitkin Nurmekseen. 	"Pielinen" oli 15 metrin 
pituinen ja varustettu l4-hevosvoiman höyrykoneella, joten 
 sen  vieminen venekanavien läpi oli varmasti kysynyt taitoa. 
Samainen alus välitti lS7O-luvulla liikennettä Nurmeksen  
ja  Enon välillä hinaten jauhosäkeillä lastattuja lotjia 
perässään.' 34 Näillä matkoillaan se kulki ilmeisesti Häi-
hänkosken läpi, joka ainoana Pielisjoen veneväylän osana 
sai näin palvella säännöllistä höyrylaivalijkennettä.  
5.3. 	Korjaustyöt ja kunnossapito 
Pielisjoen venekanavien kunnossapito oli pienempien korja-
usten osalta annettu kanavanvartija Backmanin huoleksi. 
Hänen tuli valvoa, ettei kanavia vaurioitettu,  ja jos va-
hinkoja syntyi, teettää tarpeelliset korjaukset. Pielis-
joen veneväylätöiden päätyttyä marraskuussa 1853 oli Utran 
venekanavan verhouksen viimeistely vielä kesken. Sen vuok-
si Backmanin ensimmäisenä tehtävänä olikin näiden töiden 
loppuunsaattaminen.'35 Vetotiemuuria ei Utran kanavalle 
oltu rakennettu ja siksi veneiden pääsy kanavan suulta 
eteenpäin oli vastavirran vuoksi hankalaa. Backmanjn ehdo-
tuksesta päätettiin muuri kuitenkin tehdä, ja koska päivä-
töitäkin oli rakennusvaiheen aikana jäänyt käyttämättä, 
voitiin ne tällä tavalla vielä hyödyntää. Standertskjöl-
din  laatimassa kustannusarviossa vetotiemuurin rakentami-
seksi päädyttiin 126 hopearuplan 44 kopeekan loppusummaan. 
Muuri tehtiin kolmen seuraavan vuoden aikana. Se rakennet-
tiin kivitäytteisista hirsiarkuista  ja sijoitettiin mante-
reen puolelle yläkanavaan. Vetotien pituudeksi tuli  run- 
134 	Koponen, 0.E., mt., s. 51-52.  
Könönen, T., mt., s. 113. 
135 Backmanin  raportti Stjernvallille 1.6.1854, TVH III, akti n:o 293. 
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saat 70 metriä, kun taas koko kanava oli 260 metriä pitkä. 
Muurin tehtävänä olikin helpottaa veneiden vetämistä kana- 136 van suulta joelle.  
Backmanin  tehtäviin kuului tarkastaa venekanavien kunto 
joka kevät jäiden lähdön jälkeen. Vaurioituneet kanavat 
 ja vetotiet  oli ehdittävä korjaamaan ennen tukinuiton al-
kamista, jotta vahinkojen suurenemiselta olisi vältytty. 
Jäiden aiheuttamia vaurioita ei voinut estää, mutta tukin-
uiton haittoja oli mandollista vähentää. Sen vuoksi 
Stjernvall oli jo vuonna 1853 esittänyt maaherralle, että 
tukinuitto venekanavien kautta tulisi kieltää  ja sallia 
 vain  koskia myöten. Maaherra antoikin samansisältöisen 
päätöksen ja määräsi vielä 20 hopearuplan uhkasakon.' 37 
 Tämän päätöksen vaikutukset jäivät kuitenkin vähäisiksi, 
 sillä sen  noudattamista oli hankala valvoa ja tekijöiden 
syyllisyyttä siksi vaikea todistaa. Sakon ollessa yhtä 
suuri menivätpä tukit sitten yhden tai kaikkien kanavien 
läpi, jäi kielto useimmilta noudattamatta, ja tätä suon-
tusta ruvettiin pitämään vain eräänä välttämättömänä kus- 
138 tannuksena uitolle. 	Tukkien kulkeutumista kanaviin oli 
korkean veden aikana melkein mandotonta estää, vaikka tu- 
kit uitettiinkin puomien sisässä, sillä koskipaikoissa nii-
tä pääsi aina karkuun, ja vahinkoja ei voitu parhaalla tah-
dollakaan estää. Osa syy kanavien vaurioitumiseen voita-
neen langettaa myös niiden suunnittelijoille, sillä esimer-
kiksi Kaltimon kanavat oli sijoitettu niin, että virtaus 
jatkuvasti kulutti kanavien suojamuureja. Ne rupesivat 
sortumaan ja verhouskivet vierivät  kanavaan. Muurit oli 
ilmeisesti tehty liian jyrkkäreunaisiksi ja perustettu huo-
nolle pohjalle, jotta ne olisivat kestäneet jäiden ja tuk-
kien törmäykset. Backman joutuikin vuosittain korjaamaan  
136 Backmanin raportit Stjernvallille vuosina 1854-1860,  TVH  III, akti n:o 480. 
137 Maaherran päätös 15.6.1853, TVH III, akti n:o 293. 
138 Backmanin raportit Stjernvallille vuosina 1854-1860,  TVH  III, akti n:o 480. 
Thesleffin tutkimus 24.4.1862, Vesitiet Fb 3, TVH:n arkisto, JMA. 
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näitä kanavia. Vaurioituminen oli kuitenkin nopeampaa 
kuin korjaaminen, ja lopputuloksena oli, että kanavien kun-
to jatkuvasti huononi.' 39 
Tie-. ja vesikulkulaitosten  johtokunnan taholta puututtiin 
asiaan vihdoin heinäkuussa vuonna  1862, jolloin senaatilta 
pyydettiin määrärahaa Pielisjoen venekanavien suojaamisek-
si tukinuiton aiheuttamilta vaurioilta.  Edellisenä syksy-
nä oli insinööriluutnanttj Thesleff lähetetty laatimaan 
selvitys kanavien kunnosta ja tarpeellisista korjaustöis-
tä  sekä niiden vaatimista kustannuksista. Thesleffjn mu-
kaan ainoa keino vahinkojen välttämiseksi oli yrittää es-
tää tukkien pääsy kanaviin. Tämä olisi mandollista tote-
uttaa kanavien suulle asetettujen puomien avulla. Paksuis-
ta rungoista tehdyt puomit oli tarkoitus kiinnittää päis-
tään kanavan laidan maakiviin lyötyihin rautakoukkuihin  ja 
 renkaisiin.  Thesleff ehdotti puomieri asettamista kaikkiin 
kanaviln Häihää ja Kuumaa lukuunottamatta. Viimeksi mai-
nitut olivat koskenpuolelta avoimet ja virtaus niissä oli 
siksi kova,  ettei puomeista olisi niissä vastaavaa hyötyä. 
 Ala-  ja  Keski-Kaltimon kanavien vanhat sortuneet suojamuu-
nt tulisi lisäksi rakentaa uudelleen ja vahvistaa entises- 140 taan. 
Senaatti antoi suostumuksensa korjaustöiden aloittamiselle 
 ja  myönsi tarkoitusta varten määrärahaa  19 368 markkaa 60 
 penniä Thesleffin kustannusarvion mukaa.'4 ' Työt aloitet-
tiin 2. helmikuuta 1863 Kaltimossa vanhojen suojamuurien 
korjaamisella. Thesleffin suunnitelmiin oli lisätty Utran 
vetotiemuurin uudelleenrakentaminen  ja se aloitettiin myös 
tämän vuoden aikana. Muuri tehtiin nytkin kivitäytteisil-
le hirsiarkuille, mutta 20 metriä aikaisempaa pidemmäksi. 
Ensimmäisenä työvuonna kiinnitettiin myös puomeja varten  
139 Backmanin  raportit Stjernvallille vuosina 1854-1860,  TVH  III, akti n:o 480. 
140 Thesleffjn tutkimus 24.4.1862, Vesitiet Fb 3, TVH:n  arkisto, JMA.  
141 	Senaatin päätös 20.12.1862. 
Nevanlinna, E., mt., s. 16. 	1 hopearupla = 4 mark- kaa. 
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tarkoitetut rautakoukut ja renkaat kanavien suulle. Kaik-
kiaan käytettiin 4 952 1/2 päivätyötä, jotka maksoivat ma-
teriaalien ja muiden kulujen kanssa yhteenlaskien 8776 
 markkaa  61 penniä.' 42 
Seuraavana vuonna jatkettiin vanhojen vetotiemuurien  korot-
tamista ja  uusien rakentamista Kaltimon kanavilla. Keski-
Kaltimon koskessa sijainnut ns. "Koljosen  kivi" räjäytet-
tim kevään aikana pois, sillä se oli aiheuttanut tähän 
asti huomattavaa haittaa tukinuitolle matalan  veden aikana. 
Häihän kanavallekjn tehtiin uusi vetotiemiiurj  koska vnh 
oli jäiden takia osin sortunut  ja vahingoittunut. Nämä 
työt saatiin päätökseen vasta vuoden 1865 aikana. Sen si-
jaan edellisenä vuonna korjattiin vielä kanavanvartijan 
hallussa olleet kruunun rakennukset Utrassa, ja tehtiin 
uusi varastorakennus tarvikkeiden ja työkalujen säilyttämi-
seksi. Töiden päätyttyä 8. huhtikuuta 1865 oli myös puo-
mit asetettu kanavien suulle. Koko työ tuli maksamaan  
15 768 markkaa 90 penniä, joten säästöä saatiin lähes 3 600 143 markkaa. 
Pielisjoen venekanavilla vuosina 1862-1865 suoritetut kor-
jaustyöt  olivat vaikutuksiltaan kuitenkin lyhytaikaisia, 
 sillä jo  kanden vuoden kuluttua, vuonna 1867, jouduttiin 
kanavista jälleen nostamaan sinne vierineitä kiviä. Sa-
malla kertaa korjattlin myös vetotiemuureja  ja rakennet-
tim  uudelleen silta Utran venekanavan yli. Vanha silta 
oli alunperin tehty Utran sahan toimesta vuonna 1854 . 144 
 Höyrylaivaliikenteen  alettua Nurmeksen ja Enon välillä 
vuonna 1870 jouduttiin Häihänkoskea ja Paukkajan virtaa 
syventämään.' 45 Tämä olikin viimeinen parannustyö, min- 
142 Finlands officiella statistik XIX, Väg- och vatten-
kommunikationer år 1863. 
143 Finlands officiella statistik XIX, Väg- och vatten-
kommunikationer år 1864-1865. 
144 Finlands officiella statistik XIX, Väg- och vatten-
kommunikationer år 1867. 
145 Mickwitzin kirje Forsténjlle 14.4.1870, Vesitiet Fb 3b, TVH:n arkisto, JMA. 
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kä tie- ja vesikulkulaitosten  johtokunta suoritti kanavil-
la.  Vuosien kuluessa oli osoittautunut, etteivät veneka-
navat  ajanmittaan kyenneet tyydyttämään kasvavaa liikennet-
tä ja  niiden korvaamista kokonaan uusilla kanavilla oli 
ruvettu ajamaan. 
6. SULKUKANAVASUUNNITELMAT TOTEUTUVAT  
6.1. Talonpoikaissääty kanavahanketta ajamassa 
Kuopion läänin maaherra oli jo vuonna 1861 ottanut senaa-
tissa esille ajatuksen Pielisjoen uudelleenperkaamisesta. 
Ehdotuksen mukaan tuli tukinuittoa vaikeuttavat kosket ja 
matalikot perata,  jotta maakunnan tärkein kauppatavara - 
puu - saataisiin nopeammin etelän markkinoille. Tukinui-
ton sujumisesta tulisi olemaan hyötyä myös veneliikenteel-
le, sillä kanavoidut väylät voitaisiin pitää helpommin 
kunnossa.' 46  Maaherran esityksen seurauksena toteutettiin 
edellä kerrotut vuosien 1863-1865 korjaustyöt, mutta koko 
Pielisjoen kattaviin perkauksiiri  ei ryhdytty. 
Veneliikenteen yhä lisääntyessä l860 -luvun alkupuolella, 
Pielisjoen kanavien parannustöitä ruvettiin vaatimaan en-
tistä tarmokkaainmin. Tuloksena oli että, kun valtiopäivät 
pitkästä aikaa kutsuttiin koolle vuosina 1863-1864, asia 
otettiin siellä esille. Pielisjärven kihiakunnan edusmies 
Mikko Heikura esitti talonpoikaissäädylle  13. marraskuuta 
 1863  anomusehdotuksen "Pielisjärveltä juoksevan joen per-
kaamisesta ja kanavoimisesta". 147 Asia jätettiin aluksi 
pöydälle, mutta käsittely tapahtui kuitenkin  jo viikon ku-
luttua. Kokouksessa syntyikin vilkas keskustelu sekä hank-
keen puolesta että sitä vastaan. Vaa'assa painoivat toi-
saalta alueelliset näkökohdat, sillä olihan säädyssä edus- 
146 Tie- ja vesikulkulaitosten pöytäkirja  23.5.1861, TVH III, akti n:o 293. 
147  Pöytäkirja armoisasta talonpoikaissäädysta valtiopäi- villä Helsingissä vuosina 1863-1864, s. 218.  
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tajia kaikkialta Suomesta, ja toisaalta eriävät käsitykset 
taloudellisista mandol lisuuksista kanavoinnin toteuttamj-
seksi. 
Heikura sai innokkaimmat kannattajansa oman maakunnan mie-
histä; Heikki Konttisesta, joka oli Karjalan alisen kih-
lakunnan edustaja sekä Antti Puhakasta, joka edusti Lipe-
nfl kihlakuntaa. 	Heidän puoleltaan todettiin, että Pielis- 
joen kanavoimisesta tulisi olemaan hyötyä ei  vain Pohjois- 
Karjalalle vaan koko maalle. Saimaan vesistön ja kanavan 
liikenne tulisi myös huomattavasti lisääntymään, kun tämän 
syrjäisen maakunnan tuotteet saataisiin helpommin kuijetet-
tua etelän markkinoille. Heikuran ehdotus sisälsikin vaa-
timuksen, että Pielisjoen kanaviin rakennettavat sulut oli-
sivat yhtä suuret kuin Saimaan kanavalla.' 48 
Tehtyä anomusta vastusti erityisesti edustaja Tiainen, jon-
ka mukaan oli valhetta väittää, että Pielisjoen kanavointi 
hyödyttäisi koko maata.' 49  "Ainoastaan sadannesosalle sii-
tä voisi olla joku hyöty." Tiainen tarttui myös siihen, 
että Heikuran anomuksessa ei oltu selvitetty tulevien toi-
menpiteiden laatua ja kustannuksia. Edusmies Heikura vas-
tasi Tiaiselle hänen esittämäänsä epäilyyn hankkeen vähäi-
sestä hyödystä ja totesi, että Pohjois-Karjalan tuotteiden 
päästessä kanavoinnin ansiosta valtakunnan markkinoille, 
lisää tämä tarjolla olevan tavaran määrää, mikä puolestaan 
alentaa hintoja, ja näin kanavoinnista koituu hyötyä koko 
 maalle. Edelleen Heikura  ja Puhakka totesivat, että hei-
dän maakuntansa osalle oli tullut valtiolta kovin vähän 
apua yleisten töiden toteuttamiseen,  sillä Pielisjoen ai-
kaisempi kanavointikin oli tehty pääasiassa omin voimin.' 50 
Kummallakin osapuolella oli siis kannattajansa,  ja koska 
148 Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat 20.11.1863. 
149 Hytönen, V., Talonpoikaissäädyn historia 2, s. 288. Lauri Tiainen oli kotoisin Parikkalasta ja edusti Käkisalmen keskistä tuomiokuntaa.  
150 Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat 20.11.1863. 
I. 
yksimielisyyteen ei päästy, päätettiin äänestää ehdotuksen 
siirtämisestä valitusvaliokuntaan tai sen hylkäämistä. 
Ehdotus sai taakseen 24 ääntä ja sitä vastusti 19, joten 
 se  siirrettiin valiokuntaan valmistelua varten. 	Valiokun- 
ta selvitti asiaa parhaansa mukaan ja päätyi anomaan kei-
sarilliselta majesteetilta, että tämä määräisi suoritetta-
vaksi tutkimukset Pielisjoen kanavoimiseksi, jotta hanke 
 jo  seuraavilla valtiopäivillä voitaisiin esittää säätyjen 
hyväksyttäväksi. Anomukseen ei liitetty minkäänlaista 
kustannusarviota, mutta kanavoinnista koituvia etuja esi-
teltiin laajasti. Maakunnalle tulevan hyödyn ohella myös 
Venäjän "k" saisi tuloja metsiensä helpomman hyödyntä-
misen ja kanavamaksujen kautta. Anomus hyväksyttiin ta-
lonpoikaissäädyssa 12. helmikuuta 1864 ja jätettiin samal-
la hänen majesteetilleen lähetettäväksi, 15 ' 
Asiaa ei tällaisenaan kuitenkaan esitetty keisarille, vaan 
valtiosihteerin virasto pyysi senaatilta lisäselvityksiä 
kanavoinnin kustannuksista ja toteuttamistavasta. Senaat-
ti pyysi sen vuoksi tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituk-
selta lausuntoa asiasta. Ylihallituksen puolesta ei suori-
tettu varsinaisia tutkimuksia Pielisjoella, mutta samaan 
aikaan käynnissä olleiden venekanavien korjaustöiden vuok-
si olot siellä tunnettiin hyvin. Senaatille lähetetyssä 
lausunnossa 11. helmikuuta 1865 todetaan, että kelvollinen 
vesitie vaatisi 11 tai 12 sulkua ja useiden kanavien kaiva-
mista. Ruoppaustöitä olisi myös tehtävä runsaasti, sillä 
 joki oli matala varsinkin niillä kohdin, joissa  se leveni
järveksi.  Edellä kerrotun vuoksi ylihallitus arvioi, että 
 koko kanavointityö  tulisi maksamaan kandesta miljoonasta 
 2,4  miljoonaan markkaan.' 52 
Senaatin lausunnossa keisarille maaliskuun 9. päivänä 1865 
 todettiin, että "kuinka toivottavaa heippokulkuisen  ja 
151 Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat  12.2.1865. 
152 Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen lausunto 11.2.1865, TVH II, Pöytäkirjat v. 1865. 
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riittävän syvän väylän aikaansaaminen Pielisjärveltä Sai- 
maalle ja merelle olisikin, eivät tuon seudun taloudelli-
set edellytykset ja kehittyrnismandollisuudet ole siihen 
riittävät". Senaatin mukaan alueen tärkein kauppatavara, 
sahatukit, voitiin jo nyt kuljettaa esteettä jokea alas. 
 Senaatin lausunnon ollessa kielteinen ei keisarin päätök-
seltäkään voitu odottaa paljoa. Toukokuussa valtiosihtee-
rin virasto ilmoittikin, ettei keisari ole katsonut olevan 
aihetta ryhtyä toimenpiteisiin talonpoikaissäädyri anomuk- 
sen johdosta.' 53 
Tämä anomus oli saamastaan kielteisestä päätöksestä huo-
limatta merkittävä päänavaus Pielisjoen uudelleen kana-
voinnille, sillä nyt ruvettiin yleisemminkin hyväksymään 
 se  ajatus, että ainoa toimiva ratkaisu vesitien parantami-
seksi oli sulkukanavien rakentaminen. Ehdotuksen ajankoh-
ta ei liene kuitenkaan ollut paras mandollinen, sillä maa-
ta koettelivat tuolloin ankarat katovuodet ja siksi suuri-
suuntaisiin ja kalliisiin hankkeisiin suhtauduttiin varo- 
vasti.  
6.2. Joensuun porvareiden anomus vuoden 1867 
 valtiopäivillä 
Joensuun kaupunki oiikehittynyt huimasti ensimmäisen kah-
denkymmenen vuotensa aikana, sillä sen asukasluku kolmin-
kertaistui (296:sta 903:een) aikavälillä 1851-1871. 
 Joensuu oli  jo l86O-luvulla Pohjois-Karjalan kiistaton 
kauppakeskus, mistä käsin käytiin Saimaan kanavan kautta 
kauppaa myös ulkomaille. Kaupan suurta kasvua osoittaa 
myös laivaluvun nopea lisääntyminen: vuonna  1862 yksi 
alus ja vuonna 1870 kaksikymmentäyhdeksän alusta. Liike- 
elämä oli vilkasta ja sitä pyrittiin kaikin tavoin edistä- 
mään. Näin ollen ei ollut ihme, että myös Pielisjoen kana- 
153 Valtiosihteerinvirasto, akti n:o 77/1865.  
a 
vointi  nähtiin tärkeänä asiana kaupungin kehittymiselle.' 54 
 N.L. Arppen työn jatkaja lieksiaissyntyinen kauppias A.J. 
Mustonen oli ehkä se, joka parhaiten tajusi Pielisjoen per- 
kauksen merkityksen. Hän omisti useita sahoja (mm. Utran 
 sahan)  ja harjoitti laajaa puutavarakauppaa sekä koti- et-
tä ulkomaille.' 55  Mustoselle olisi näinollen koitunut myös 
suurta henkilökohtaista hyötyä Pielisjoen kulkuväylän pa-
rantamisesta. Hän  kuitenkin tajusi, ettei yksin pystynyt 
tekemään paljoakaan tällaisen suurhankkeen hyväksi. Musto-
nen sai tilaisuuden vaikuttaa asiaan vasta, kun joensuulai-
set valitsivat hänet porvarissäädyn edustajaksi vuoden  
1867 valtiopäiville. 
A.J. Mustosen hyvin perusteltu anomus Pielisjoen kanavoi-
misesta esitettiin porvarissäädylle huhtikuussa 1867. Ta-
lonpoikaissäätykään ei ollut luopunut hankkeesta, sillä 
Pielisjärven tuomiokunnan edusmies 011i Mustonen otti kana-
voinnin esille omassa säädyssään.' 56 Kauppias A.J. Musto-
sen anomus perustui Joensuun porvareiden kokouksessaan  6.3. 
1867 laatimaan kirjoitukseen, joka seikkaperäisyytensä 
vuoksi ansaitsee tulla esitetyksi: "Ehkä ei ole maassa 
toista kanavoimisyritystå, joka niin välittömästi kuin Pie-
lisjoen kanavoiminen ja niin laajaa maaseutua kuin sen ye- 
sistön ympärillä olevaa Pohjois-Karjalaa hyödyttäisi, jos-
sa 1865 väenlaskun mukaan oli 61,236 asukasta. Maakunta 
ei ole tunnetusti rikas -tinoastaan metsistä vaan myöskin  
154 	Puramo, E., mt., S. 267, 273. 
155 Karttunen, K., Saimaan höyrylaivaljjkenteen historia,  s. 32.  Mustonen aloitti jo l4-vuotiaana seikkailurik-kaan ja liikkuvan maakauppa ammatin. Hän kulki pian 
ympäri Pohjois-Karjalaa, jopa Pohjanmaalla ja Pieta-rissa. Usein hän omin käsin ohjasi voiveneensä ete- lää kohti ja sauvoi pohjoiseen tullessa pahimmatkin 
kosket. Tämä kouluttj hänestä harvinajslaatujsen 
liikeneron, jolla pian oli valtava merkitys koko  Pohjois-Karjalalle.  
156 Senaatin maanviljelystoimituskunta, akti KD  28/177 1867. 
1 
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vuolu- ja liuskakivistä, muista luonnontuotteista, erino-
maisista laitumista ja muista asianhaaroista, jotka kaikki 
tarjoovat yhtä hyviä tulotähteitä kuin suinkin missään muu-
alla Suomessa. Kansa on luonnostaan yritteliästä ja toime-
liasta. Mutta Pielisjoki nykyisessä kunnossaan  on melkein 
mandoton varsinaiseen vesiteitse kuljetukseen ja maantiet 
ovat liikenteelle kovin mutkaisia ja mäkisiä. Ainoa ulos- 
vienti, josta kannattaa mainita, ja joka parhaastaan antaa 
 tulon ja  työnansion väestölle, on sahatukkien uittamisessa. 
 Paikkakuntaa  sen ohessa usein kadot kohtaavat ja leiväntar-
vetta täytyy tuontiviljalla tyydyttää, jonka kuijettaminen 
Joensuusta ja Kuopiosta tulee pitkillä ja vaivaloisilla 
 matkoilla tavattoman kalliiksi. Tällaiset olot lisäävät 
osaltaan paikkakunnan rasitettua tilaa  ja tyhjentävät maa-
ta. Pohjois-Karjala on ollut ja on valtioavun alituisessa 
tarpeessa. Liioittelematta voidaan otaksua, että ainoas-
taan 1831 jälkeen on uhrattu yleisiä varoja muodossa taikka 
toisessa niin paljon, että Pielisjoki olisi kanavoitu min-
kälaiselle laivakululle tahansa ja paikkakunnan hyvinvointi 
 ja  asutuksen edistys näyttäisivät kokonaan toisilta kuin 
nykyään. Pielisjoen kanavoimisen kautta saataisiin Saimaan 
vesistön jatkoksi yhtäjaksoinen vesiliike 176 virstan pi-
tuudelle: ensin 66 virstaa Pielisjokea, jossa on 10 lyhyt-
tä ja syöksyvää koskea, yhteensä 38 jalan putouksella, ja 
 niistä koskista ainoastaan  6 tarvitsee sulkuja, ja joka 
muulta osaltaan on purjehdittavaa virtaa, laskien koko mat-
kalla kaikkien 12 jalkaa, ja sitten 110 virstaa Pielisjär-
veä, joka, pinta-alaltaan 1,000 neliövirstaa, on Laatokan 
jälkeen Suomen suurin aukea sisäjärvi. Pielisjoen kanavoi-
misen vaikutus ulottuisi myös Pielisjärveä ulommaksi siihen 
laskevien syrjäjokien kautta useille ja pitkille tahoille. 
Lieksanjoki alkaa kaukaa Aunuksen läänistä ja on ympäröity 
Venäjän valtion avaroilla metsillä. Suurin hyöty kysymyk-
sessäolevasta kanavoimisesta tulisi laajalle Kajaanin kih-
lakunnalle, joka on onnettomassa erotetussa asemassa, ehkä 
pahemmassakin kuin PohjoiS-Karjala viljan tuonnin takia, 
mutta joka Pielisen kautta saisi suoran  ja edullisen tien." 
Näillä perusteilla porvaristo yksimielisesti antoi Pielis-
joen perkaamista, kanavoimista ja suluilla varustamista 
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suuremmilla lastiproomuilla ja pienemmillä höyrylaivoilla 
kuljettavaksi.  157 
Mustosen ehdotus joutui säädyn valitusvaliokunnan käsitte-
lyyn, minkä tuloksena tehtiin keisarille lopullinen anomus. 
Porvarissääty esitti, että tutkittaisiin, eikö Pielisjokea 
voitaisi pienempiä aluksia varten perata ja kanavoida sitä 
siitä saatavaa hyötyä vastaavilla kustannuksilla, ja että 
siinä tapauksessa työ pantaisiin käyntiin niin pian kuin 
valtion varat sallisivat.' 58 
Säätyjen  anomukset lähetettiin keisarille, jonka päätös 
tuli julki 21. marraskuuta 1867. Sen mukaan määrättiin 
ylihallitus suorittamaan asiassa tutkimus porvarissäädyn 
esityksen mukaan. Itse kanavointiin ei kuitenkaan myön-
netty määrärahaa, joten hankkeen toteuttaminen jäi vielä 
auki. Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus sen sijaan 
käynnisti suunnittelutyöt vielä saman vuoden aikana, sillä 
 joulukuun lopulla tehtävään määrättiin Kuopion piirin alue- 
insinööri Lennart Forstén. Hänen tuli annettujen ohjeiden 
mukaan selvittää kuinka Pielisjoki tulee kanavoida kohtuul-
lisin kustannuksin pienempiä aluksia varten sekä laatia 
ylimalkainen kustannusarvio hankkeelle.' 59 
Forsténin suunnitelma ei kuitenkaan valmistunut vielä mo-
neen vuoteen, ja Pielisjoen kanavoinnistakin keskusteltiin 
 vain  hätäaputöiden yhteydessä vuonna 1868. Köyhäinhoidon 
huoltajien ja pappien kokouksessa todettiin tuolloin, että 
"ilman tätä eli muita suurempia yleisillä varoilla tehtäviä 
töitä nääntyy suurin osa niin hyvin talollisista kuin jou-
toväestäkin nälkään". Senaatti ei anomuksesta huolimatta 
myöntänyt hankkeelle varoja ja Pielisjoen kanavoimisesta  
ei sillä kertaa tullut mitään.' 6° 
157 Joensuun kaupungin maistraatin pöytäkirja 6.3.1867 §1. 
158 Gripenberg, A., Pielisjoen kanavat, s. 23. 
159 Senaatin maanviljelystoimituskunta, akti KD 28/177 1867. 
160 TAPIO 1868 n:o 5. 
a 
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Suunnitelmien laatimista ruvettiin kiirehtimääri vasta vuo-
den 1871 alussa, jolloin senaatin maanviljelystojmituskun_ 
 ta  tiedusteli ylihallitukselta mikseivät tutkimukset olleet 
valmistuneet. Forstén vastasi häneltä asiaa tiedusteltaes-
sa, että työ oli muuten valmis, mutta joitakin tarkistuksia 
tulisi paikan päällä vielä seuraavana kesänä tehdä.  Fors-
tén oli kuitenkin laatinut  y 1 imalkaiseri kustannusarvion, 
joka sisälsi kandeksan sulun, mitoiltaan  6 jalkaa x 20 jal-
kaa x 120 jalkaa, ja kanden liikkuvan sillan rakentamisen. 
Hänen arvionsa mukaan ne tulisivat maksamaan  800 415 mark-
kaa. Ylihallitus epäili laskelmien paikkaansapitävyyttä  
ja arveli työn maksavan vielä enemmän. Forstén ehdotti 
myös toista vaihtoehtoa, minkä mukaan voitaisiin aluksi 
rakentaa sulut vain Häihään ja Utraan. Tämäkin ratkaisu 
olisi hänen mukaansa parantanut yhteyksiä huomattavasti.' 6 ' 
Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus  antoi lausuntonsa 
senaatille L. Forsténin esityksen pohjalta 29. maaliskuuta 
 1871.  Ylihallitus  kuitenkin katsoi, että sulkujen kooksi 
riittäisi viiden jalan syvyys, 15 jalan leveys ja 90 jalan 
pituus. Senaatissa päädyttiin pyytämään uudet kustannus- 
arviot ylihallitukselta, joista toinen tulisi laskea viiden 
jalan ja  toinen seitsemän jalan syvyisten sulkujen mukaan.' 62 
6.3. Kanavointihanke kolmen säädyn asiana 
Vuoden 1872 valtiopäivillä otettiin Pielisjoen kanavointi 
jälleen esille. Joensuun porvareita edusti nyt toinen lii-
kemies, F. Neppenström,  jonka toimesta uudistettiin porva-
rissäädyn aikaisempi ehdotus.' 63  Pielisjoen kanavoinnin 
merkityksen kasvua osoittaa, että myös aatelissäädyn puo-
lesta anottiin hankkeen pikaista toteuttamista. Anomuksen  
161 Forsténin  lausunto Pielisjoen kanavoinnin vaatimista kustannuksista, MT KD 28/ 177 1867. 
162 Senaatin kirje ylihallitukselle  19.4.1871, MT KD 28/177 1867. 
163 Porvarissäädyn pöytäkirjat  19.2.1872.  
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takana oli vuonna 1866 Kuopion läänin maaherraksi valittu 
J.A. von Essen. 	Kanavointiasia siirrettiin aatelissäädystä 
yleisen valitusvaliokunnan käsiteltäväksi. Sen sijaan por-
varissäädyssä asia jätettiin pöydälle määräämättömäksi 
ajaksi. Heikoimmin hankkeelle kävi talonpoikaissäädyssa, 
jossa tehdyn anomuksen ei katsottu velvoittavan säätyä  
164 toimiin asian suhteen. 
Neppenströmin  anomus Pielisjoen kanavoimiseksi käsiteltiin 
porvarissäädyssä 27. helmikuuta 1872. Aluksi näytti siltä, 
että anomus kokisi saman kohtalon kuin talonpoikaissäädyn-
kin, sillä edustaja Tengströmin ehdotus asian lähettämättä 
jättämisestä valitusvaliokuntaan sai kannatusta. Neppen-
ström ei kuitenkaan antanut periksi vaan perusteli laajasti 
Pielisjoen kanavointihankkeen merkittävyyttä ja toivoi, et-
tei keskustelua kanavoinnista lopetettaisi. Porvarissääty 
päätyikin lähinnä Neppenströmin ansiosta viemään asian 
yleiseen valitusvaliokuntaan.' 65 
Valiokunta käsitteli Pielisjoen kanavointiasiaa 5. huhti-
kuuta 1872. Se oli hankkinut käytettäväkseen L. Forsténin 
 laatiman alustavan kustannusarvion viiden jalan syvyisten 
kanavien rakentamisesta sekä Utran venekanavalla pidetyt 
venepäiväkirjat. Valiokunta totesi, että laaditut suunni-
telmat olivat vielä puutteelliset, koska "laskut ehdotuk-
sesta eivät perustu sivuriitinkeihin (pituusprofiilit) 
työpaikoista, eikä myöskään maan laatua ole ilmoitettu". 
Tämän vuoksi valiokunta epäili, että esitetyt  800415 
 markan  kustannukset saattaisivat vielä paljonkin lisääntyä. 
Utrankanavan liikenteestä tehtyjen muistiinpanojen pohjal-
ta taas todettiin, etteivät kanavista saatavat tulot aina-
kaan aluksi vastaisi rakennuspääoman korosta ja kanavien 
hoidosta sekä ylläpidosta aiheutuvia menoja. Valiokunta 
oli myös tietoinen senaatin määräämistä uusista tutkumuk-
sista viiden ja seitsemän jalan syvyisten kanavien  tekemi- 
164 Ritariston ja aatelissäädyn pöytäkirjat 20.2.1872,  Porvarissäädyn pöytäkirjat  19.2.1872. 
165 Porvarissäädyn pöytäkirjat  27.2.1872. 
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seksi Pielisjokeen. Edellä kerrotuilla perusteilla ylei-
nen valitusvaliokunta teki sitten päätöksensä, jonka mukaan 
 se  päätti olla esittämättä säädyille kanavointianomusten 
hyväksymistä. 	Ratkaisua puolusteltiin sillä, että hallitus 
oli jo  ryhtynyt toimiin Pielisjoen kanavoimiseksi, Näillä 
toimilla tarkoitettiin käynnistettyjä suunnitelmia. Lisäk-
si todetaan, ettei säädyillä ole nykyisellään mandollisuuk-
sia osoittaa varoja tälle hankkeelle.' 66 
Joensuun kaupungin edusmies F. Neppenström yritti vielä 
• 
	
	valiokunnan päätöksen tultua porvarissäädyn hyväksyttäväksi 
saada muutosta asiaan. Hänen mukaansa oli tehty toinenkin 
• 	kustannustaskelma Pielisjoen kanavoinnista,  minkä perus- 
teella se maksaisi vain noin 580 000 markkaa. Neppenströ-
min mielestä myös Utran venekanavan liikennemäärjstä kerä-
tyt tiedot johtivat harhaan, sillä nämä luvut eivät vas-
tanneet todellisuutta. Suurin osa tavarasta kulki hänen 
mukaansa muita teitä pitkin, koska vanhat venekanavat ei- 
vät houkutelleet kuljettamaan kallisarvoisia lasteja. 
Neppenströmin mielipiteet saivat säädyssä kannatusta, mut-
ta valiokunnan päätös katsottiin kuitenkin parhaaksi hyväk-
syä. 167  Pielisjoen kanavointiasian käsittely päättyi näin 
valtiopäivillä, ja hankkeen edistyminen oli tästä lähtien 
• 	tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen ja  senaatin vas- 
tuulla.  
6.4. Lennart Forsténin suunnitelma 
Forsténin  suunnitelmat Pielisjoen kanavoimiseksi valmistui-
vat 12. huhtikuuta 1872, siis vähän sen jälkeen, kun vali-
tusvaliokunta antoi päätöksensä asiasta säädyille? 68Suunni_ 
telmat olivatkin aluksi vain ylihallituksen tarkasteltavina.  
166 Yleisen valitusvaliokunnan mietintö  5.4.1872,  Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä  III-IV. 
167 Porvarissäädyn pöytäkirjat  7.5.1872. 
168 Forstén, L.,  Betänkande angående kanalisering af Pielis  Elf,  för smärre ångbåtar och lastpråmar, Vesitiet Fb  3,  TVH:n  arkisto, JMA. 
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Forsténin mukaan tuli Pielisjokeen tehdä kaikkiaan yhdeksän 
sulkukanavaa. Nämä olisivat: Häihä, Ylä-Kaltimo, Keski-
Kaltimo, Ala-Kaltimo, Saapaskoski, Jakokoski, Paihola, Kuur-
na ja Utra. Uusia kanavia ei voitu sijoittaa enää samoil-
le kohdille, missä venekanavat sijaitsivat. 	Forsténin mie- 
lestä se kävi päinsä ainoastaan Utrassa ja Ylä-Kaltimossa, 
koska nämä kanavat oli alunperin jo kaivettu sulkukanaville 
edullisiin kohtiin. Häihässä sulku sijoitettaisiin kosken 
 keskellä olleelle saarelle. Keski-  ja Ala-Kaltimossa päin-
vastaiselle puolelle, missä venekanavat olivat sijainneet 
eli kosken itärannalle. Saapaskoskella ja Jakokoskella, 
 entisestä poiketen, myös  kosken itäpuolelle. Paiholassa 
ja Kuurnassa kanavat tulisi kaivaa sitä vastoin kosken län-
sirannalle. Vääntiänkoskeen ei Forsténiri mielestä ollut 
lainkaan tarpeellista tehdä sulkua, koska  se voitaisiin yh-
distää Kuuman kanavaan. iiStä yhdeksästä kanavasta voi-
tiin myös Keski- ja Ala-Kaltimo yhdistää yhdeksi kokonai-
suudeksi, jolloin rakennettavien sulkujen määrää väheni 
kandeksaan. 
Forstén suunnitteli kanaviin puurakenteiset sulut, jotka 
olivat viisi jalkaa (n. 1,5 m) syviä, 15 jalkaa (n. 4,6 m) 
 leveitä  ja 90 jalkaa (n. 27,5 ) pitkiä. 	Sulut oli tarkoi- 
tus perustaa paaluttamalla ja vahvistaa kivitäytteisillä 
hirsiarkuilla. Sulkukammiot muistuttivat muodoltaan keu-
lasta ja perästä katkaistua laivan runkoa, sillä niiden 
leveys oli keskeltä suurempi kuin kummastakin päästä. Pui-
set sulkuportit olivat tuonaikaisten normaalipiirustusten 
mukaiset, vahvasti raudoitetut ja luukuilla varustetut. 
Ylä- ja alakanava oli tarkoitus varustaa vetotiemuureilla, 
jotta alusten tulo sululle ja sululta lähtö sujuisi hel-
posti. Nämä muurit, jotka suunniteltiin molemmin puolin 
kanavaa, tehtäisiin jo aikaisemmin esitetyllä tavalla eli 
kivitäyttöisten hirsiarkkujen päälle. 
Forstén joutui ottamaan suunnitelmiinsa myös kolmen liik-
kuvan sillan rakentamisen. Joensuun-Pietarin tien kiinteä 
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silta olisi ollut esteenä alusten kululle, joten toinen puo-
li siitä tuli muuttaa liikuteltavaksi. Sama ongelma oli 
myös Utrassa, jossa saha-alueelle johtava tie kulki kanavan 
yli. Ylä-Kaltimon kanava taas katkaisi Ilomantsiin johta-
van tien, joten sinnekin piti silta uusia. 
Kanavien ja sulkujen ohella oli tietysti suoritettava väy-
länparannustoita; matalikkojen syventämistä, kivien pois-
tamista ja ruoppaamista. Kanavien väliin jäävillä virta-
paikolla jouduttiin helpottamaan kulkua pollareiden avul-
la, joita oli tarkoitus sijoittaa sekä itse virtaan että 
rannoille. Osalle niistä tuli tehdä erityiset uppoarkut  
kovan virtauksen vuoksi.  
Lennart Forsténin kustannuslaskelmassa päädyttiin 944 029 
 markan  loppusummaan. Siitä oli kandeksan sulun osuus  
268 191 markkaa, joten yksi sulku maksoi 33 524 markkaa. 
Loppusumma oli siis huomattavasti pienempi kuin aikaisem-
min esille tuotu 2-2,4 miljoonan markan kustannusarvio. 
 Tie-  ja vesikulkulaitosten johtokunta arvostelikin myöhem-
min Forsténin laskelmia puutteellisiksi, ja se katsoi, et-
tä useat kustannuserät niin kuin vedenpumppaaminen,kanavj_ 
 en  leventäminen ja päivätyöt oli laskettu todellista pie-
nemmiksi. Ylihallitus esitti myös muutoksia tehtyyn suun-
nitelmaan, sillä katsottiin, että Ala- ja Keski-Kaltimoon 
tulisi molempiin rakentaa sulut suuren putouskorkeuden ta-
kia. Myös sulkujen rakennetta haluttiin yksinkertaistaa 
 ja  kanavien kiviverhous tehdä toisella tavalla kuin  Fors- 169 ten oli esittanyt. 
Forsténin suunnitelmia Pielisjoen kanavoimiseksi esitet-
tiin senaatille 11. helmikuuta 1873. Ylihallituksen lau-
sunnossa, joka seurasi suunnitelmaa, esitettiin korjatut 
kustannuslaskelmat ja edellä kerrotut muutosehdotukset. 
Uuden arvion mukaan laskettiin kanavoinnin maksavan 1,2 
 miljoonaa markkaa viiden jalan syvyisillä suluilla. Yli- 
169 Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen kirje senaatille 11.2.1873, MT KD 28/177 1867.  
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hallitus toteaa, ettei aikaisemmin määrättyä kustannusarvi-
ota seitsemän jalan syvyisille suluille ole lainkaan tehty, 
koska sellainen työ kohtaisi, niin kuin Forstén oli arvioi-
nut, kaikki tekniset vaikeudet ja tulisi niin kalliiksi, 
ettei eri vaihtoehtoja tarvinnut edes verrata keskenään.' 7° 
 Senaatti ei tehnyt asiasta tällä kertaa päätöstä vaan ke-
hoitti ylihallitusta laadituttamaan uudet tutkimukset vii-
den, seitsemän ja yhdeksän jalan syvyisille suluille. 
Viimeksi mainittu syvyys oli sama kuin Saimaan kanavan su- 
luis sa. 
Senaatin määräämät tutkimukset suoritti yli-insinööri  Alf-
red Wasastjerna seuraavan kesän aikana. Syyskuun  15. päi-
vänä valmistuneet laskelmat osoittivat, että kustannukset 
viiden jalan syvyisistä sulkukanavista olivat vieläkin 
suuremmat kuin ylihallitus oli senaatille edellisenä tal-
vena esittänyt. Wasastjernan mukaan ehdotettu kanavointi 
maksaisi 1 474 000  markkaa. Pääsyy menojen lisääntymiseen 
oli työkuntannusten kasvu suurten kaivuutöiden takia. 
Wasastjerna oli laskenut myös ehdotetut seitsemän  ja yhdek-
sän jalan syvyisten sulkukanavien rakentamiskustannukset. 
Ne olivat hänen mukaansa 1 595 000 markkaa ja 2 452 000 mark-
kaa. Yli-insinöörin kantana oli, että viimeksi mainittu 
ehdotus voitiin Pielisjoen oloissa jättää huomiotta kalliin 
 hinnan  takia, mutta ensin  mainittu sulun syvyys saattaisi 
olla sopivampi vaihtoehto, koska veden korkeuden vaihtelut 
olivat suuret Pielisjoellai 7 ' 
Ylihallitus toimitti tutkjmustulokset senaatjile kohta 
niiden valmistuttua, mutta vielä kerran haluttiin uusi kus-
tannuslaskelma ennen kuin lopullinen anomus keisarille 
tehtiin. Tällä kertaa senaatti pyysi arviota kuuden jalan  
170 Tie-  ja vesikulkulaitosten ylihallituksen  kirje se-naatille 11.2.1873, MT KD 28/177 1867.  Forstén, L., Betänkande angående kanalisering af Pielis Elf för smärre ångbåtar och lastpråmar, 
Vesitiet Fb 3, TVH:n arkisto, JMA.  
171 Wasastjernan kirje tie- ja vesikulkulaitosten ylihal-litukselle 15.9.1873, VesitjtFb 3, TVH:n arkisto,JMA. 
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svvyisten, 20 jalan levyisten ja 120 jalan pituisten sulku-
jen rakennuskustannuksista. Ylihallituksessa tehtyjen las-
kelmien mukaan sulkujen syvyyden suurentaminen viidestä 
kuuteen jalkaan nostaisi niiden hintaa 4000 markalla eli 
yhdeksän sulun osalta kaikkiaan 36000 markkaa. Koko hank-
keelle tuli sen mukaan hintaa 1 510 000 markkaa. Tämä sum-
ma kuitenkin edellytti rakennustöihin tarvittavan puutava-
ran saamista Pohjois-Karjalassa sijaitsevista kruunun  met- ]I72  Sista.  
F 	Joulukuun 19. päivänä senaatti vihdoin lähetti Pielisjoen 
kanavointia  koskevan anomuksen keisarille. Laajassa ja 
seikkaperäisessä kirjelmässä esitettiin kaikki edellä ker-
rotut vaihtoehdot sulkujen syvyydeksi. Senaatin lausunnos-
sa kuitenkin puollettiin viimeksi esillä ollutta kuuden ja-
lan syvyistä sulkukanavavaihtoehtoa, ja määräraha-anomuskin 
tehtiin sen perusteella. Kanavointi oli tarkoitus suorit-
taa seitsemän vuoden aikana ja aloittaa seuraavana vuon-
na.' 73 Keisarin päätöstä asiasta ei kuitenkaan vielä vuo-
den 1873 aikana saatu.  
a 
172 Sen. MT KD 28/177 1867. 
173 Sen. tal. os. KD 124/10 1874.  
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1. KEISARIN MYÖNTEINEN PÄÄTÖS JA B. HÖÖKIN uusi 
SUUNNITELMA  
1.1. Kanavointipäätös  vastaanotetaan ristiriitaisin tuntein 
Lopullinen ratkaisu Pielisjoen kanavoinnista saatiin  7. maa-
liskuuta 1874, jolloin keisari Aleksanteri II antoi myöntei- 
sen päätöksensä asiasta. Päätöksen sisältö oli seuraavan-
lainen: "Pielisjoki määrätään kanavoitavaksi ja perattavak-
si. Kanaviin tulee rakentaa puusulut syvyydeltään kuusi 
jalkaa matalimmasta vedenkorkeudesta, leveydeltään 20 jalkaa 
 ja  pituudeltaan 120 jalkaa porttien sisäpuolelta mitaten se-
kä muuten tehtäväksi laadittujeri suunnitelmien ja piirustus-
ten mukaan. Kanavointia varten myönnetään Suomen valtion 
varoista 1510000 markkaa maksettavaksi seitsemän vuoden ku-
luessa alkaen vuodesta 1874 tai jos valtion rahavarat salli-
vat lyhyemmässa ajassa. Kaikki sulkuihin ja rakennustöihin 
tarvittava puutavara annetaan maksutta kruununnietsjstä."' 
Tarkasteltaessa päätöksen sisältöä voidaan todeta, että  se 
 noudattaa senaatin edellisen vuoden joulukuussa laatimaa 
anomusta. Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen suunni-
telmat olivat näin tulleet hyväksytyiksi. Kaikkia osapuolia 
tyydyttävä lienee ollut myös lupaus ilmaisesta puutavarasta 
kruununmetsistä, sillä kokonaiskustannuksia oli pystytty 
pienentämään sen ansiosta 385000 markkaa. 2 Tällainen toi-
menpide tuli valtiovallalle edulliseksi, koska syrjäisiä 
metsäalueita oli muuten vaikeaa hyödyntää. Hallituksen hy-
vän rahatilanteen ansiosta voitiin säädyt sivuuttaa määrä-
rahasta sovittaessa kokonaan,  sillä koko kanavointijn myön-
netty summa, 1 510 000 markkaa, osoitettiin ylijäänneistä 
valtion varoista. 3 
1 	Sen.tal.os. KD 124/10 1874. Kts. lute 22. 
2 Höök, B., Tillägg till betänkande rörande kanaliseringen af Pielis Elf. TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkisto, 
Vesitiet; Pielisjoki Fb 3b. Kts. lute 20. 
3 Könönen, T., Joensuun kaupunki 1848-1898, s.100.  
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Päätös Pielisjoen kanavoinnista herätti luonnollisesti suur-
ta innostusta Pohjois-Karjalan asukkaiden mielissä. 	Liiken- 
neolojen ja kaupankäynnin kohentumisen ohella toivottiin tä-
män suuren rakennustyön antavan työtä paikkakunnan väestöl- 
le useiden vuosien ajaksi. Monet tuonaikaiset sanomalehti- 
kirjoitukset osoittavat, että hankkeessa oltiin todenteolla 
mukana. Nurmeksesta kirjoitettiin: "Tämä ihastuttava uu-
tinen saattoi luultavasti monen Pohjolan pojan mielen ihai-
lemaan, koska vihdoin näkevät tuon hartaimman toivonsa to-
teutuvan, että pääsevät maanviljelys- ja karjatuotteitansa 
 muiden kanssa kaupittelemaan maailman markkinoille." Myös 
pielisjärveläiset purkivat iloaan: "Tästä riemun tunteesta 
ehkä moni vanha valittaa aikaista syntymistä, ettei saa 
nähdä tulevaisuuden etuja vaan on täällä näkijöitäkin - 
mitä tuosta murehditte?" 4 
Tieto siitä, että Pielisjoen kanavat rakennettaisiin kaksi 
jalkaa rnatalammiksi ja viisi jalkaa kapeammiksi kuin Sai-
maan kanava herätti tyytymättömyyttä joidenkin mielissä. 
Tämän vuoksi isojen merikelpoisten laivojen olisi puret-
tava lastinsa Joensuussa pienempiin aluksiin jatkokulje-
tusta varten Pielisjärvelle. 5 Sanomalehdistön kasvavaa 
merkitystä osoittaa, että hallituksen päätökseen pyrittiin 
 jo  tuolloin vaikuttamaan yleisen mielipiteen avulla.  Ta-
piossa kirjoitettiin: "Tuo kaikkein ymmärtäväisten huomi-
on on vetänyt puoleensa, että määräys on tehdä kanava kak-
si jalkaa matalammaksi kuin Saimaan, josta pelätään  ja 
 seuraakin,  ettei se voi ajan vaatimusta täyttää. Niinmuo-
dom Pielisen ympärillä olevat eivät kykeneisi edemmäksi 
järveänsä omilla aluksillansa. Joensuu tulee olemaan oi-
keana lastauspaikkana. Silloin meidän toivomme  on tyhjään 
4 Tapio 1874 n:o 19. 
5 	Könönen, T., mt., s. 101. 
Järvelin, Esko, Kolmen kauppaneuvoksen aikaa. J. Mus-tosen epäiltiin tahallaan korostaneen anomuksessaan  
v. 1867, että Pielisjoki kanavoitaisiin pienemmille 
aluksille kuljettavaksi, koska silloin Mustonen saat-
taisi omilla pienemmillä aluksillaan saada haltuunsa 
jatkokuljetukset Pielisjärvelle. Tällaisille päämää-





rauennut, sen rinnalla verraten kuin pääsisi tavarat suo-
raan tulemaan ulkomaalta. Koska totta  on, että miljoonia 
ei ole yksityisillä, olisikin katsottava tuhansien eikä yk-
sityisten mielipiteitä katsoen köyhän maamme  ja seutumme 
 tarpeellisuutta.  Sen tähden aika nyt olisi paras sitä huo-
mauttaa. Asian  muutoksen toivossa olemrnekin. Kaikkein yh-
teistä parasta katsoja, hallituksemme ei jätä meitä enää 
kenenkään orjaksi tässä tärkeässä asiassa. Tuo  on sydämem-
me toivo ja rukous, että joka on hyvän työn alkanut, myös 
ajaa hyvään loppuun." 6  Nurmeslaiset eivät tyytyneet pelk-
kiln valituksiin vaan pitivät kokouksen ja päättivät lah-
joittaa 500 tynnyriä viljaa rakennusavuksi ja vieläpä lä-
hetystön avulla anoivat kanavien suurentamista yhtä leveik-
si ja syviksi  kuin Saimaan kanava. Tehtyä päätöstä ja 
 suunnitelmia ei valituksista huolimatta muutettu vaan  e- 
naatti määräsi tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan aloit-
tamaan kanavointityö niin pian kuin mandollista. 7 
1.2. Bror Berndt Otto Höök ja rakennustöiden alku 
Pielisjoen kanavointitöjden  johtajaksi valittiin huhtikuus-
sa vuonna 1874 kolmannen luokan insinööri kapteeni Berndt 
 Höök.  Hän  oli aikaisemmin johtanut useita kanavien uusi- 
mistöitä Kuopion läänin alueella. 8 
6 Tapio 1874 n:o 19. Uusi Suometar 1874 n:o 10. 
7 Tapio 1874 n:o 11. Uusi Suometar 1874 n:o 38. Könönen, T.,mt.,s.101.  
8 Teknikern v.1908, s.27. Bror Berndt Otto  Höök syntyi Tammisaaressa 
 15.8.1834.  Käytyään Haminan kadettikoulun  hän palveli Venäjän  sota-
väessä aliluutnanttjna Franz Kaarlen rykmentissä, josta v.1858 siir-
tyi Hämeenlinnan ruotujakoiseen tark'ampujapataljoonaan. Höök har-
joitti yksityisopintoja Andre Lekven johdolla tie- ja vesirakennus-
opissa. Vuonna  1861 hänet komennettiin tie- ja vesirakennusten in-
sinöörikuntaan, jossa hän  sai insinöörinviran valmistuttuaan vuonna 
 1863. Berndt  Höök osallistui tämän jälkeen useisiin korjaus-  ja 
uudelleenrakennustöihin  min. Konnuksen, Ahkiolanderi  ja Taipaleen ka-
navilla.  Höökin päätyö oli Pielisjoen kanavien rakennustöiden joh-
taminen vv.1874-l879. Hän toimi Pielisjoen kanavapäällikkönä  10 
 vuotta, jonka jälkeen siirtyi  v.1889 piiri-insinööriksi Päijäntee   
ja edelleen vuonna  1891 Kuopion piiriin. Berndt Höök oli innokas 
urheilumetsästäjä ja aikansa tunnetuin karhunkaataja. Hän kuoli 
Kuopiossa 21.6.1901. 
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Pielisjoen kanavien rakennustyöt alkoivat Höökin johdolla 
kesäkuussa vuonna 1874. Ensimmäistä työvuotta varten oli 
senaatti myöntänyt määrärahaa 200000 markkaa. Kanavien 
kaivaminen aloitettiin yhtäaikaa kolmessa eri kohteessa: 
Utrassa, Kuurnassa ja Häihässä. Työt lähtivät parhaiten 
käyntiin Utrassa, missä sulkukanava rakennettiin entisen 
venekanavan paikalle. Patoaminen sujui siellä helposti 
eikä kaivuutöissäkään ollut vaikeuksia. Kalliota joudut-
tiin tosin vähäisessä määrin räjäyttämään uudesta kaivan-
nosta. Utran kanavan syventämis- ja leventämistyöt saa-
tiin valmiiksi jo seuraavan vuoden huhtikuussa. Kuuman 
 ja Häihän työlohkoilla  koettiin kuitenkin vaikeuksia si-
täkin enemmän. Työt aloitettiin linjatutkimuksilla L. 
 Forsténin  suunnitelman mukaan, mutta kohta kaivuutöide  
päästyä vauhtiin tavattiin maanpinnan alapuolelta kim-
teää kalliota. Aikaisemmin suoritetuissa tutkimuksissa 
ei sitä oltu havaittu, ja Höök joutui nyt uuden ratkaisun 
eteen. Hän päätyi siihen, että Kuurnaan ja Häihään oli 
tehtävä kivisulut. 9 Se tiesi kustannusten nousua ja töi-
den vaikeutumista. Rakentamisen yhteydessä oli muutenkin 
käynyt ilmi, ettei Lennart Forsténin laatima ja A. Wasa-
stjernan täydentämä kustannusarvio enää vastannut senhet-
kistå hintatasoa. Tie- ja vesikulkulaitosten "ylitireh- 
tööri" J. Mickwitzin käytyä tutustumassa tilanteeseen Pie-
lisjoella syyskuussa vuonna 1874, BÖÖk sai ohjeet korja-
tun suunnitelman ja kustannusarvion laatimisesta.' ° 
1.3. Muutokset aikaisempiin suunnitelmiin  
Berndt Höökin suunnitelma Pielisjoen kanavoimiseksi valmis-
tui helmikuussa vuonna 1875 ja mietintö lisäyksineen touko- 
9 	Suomen vrallinen tilasto 19, Tie- ja vesirakennukset  1874, s. 23-24, 1875, s. 23-24. Kts. liitteet 1, 3 ja 10. 
10 Böök, B., Tillägg till Betänkande rörande kanalisering- en af Pieljs Elf. Kts. lute 20.  
Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875.  
S 
kuussa samana vuonna. Hänen tekemänsä muutokset aikaisem-
paan L. Forsténin suunnitelmaan olivat siksi merkittäviä, 
että Höökin ehdotusta voidaan pitää kokonaan uutena suunni-
telmana. Myös kustannuslaskelmien loppusumma nousi huomat-
tavasti Forsténin-Wasastjernan ehdotuksesta. Höökin suun-
nitelmaan nimittäin sisältyi yhden kokonaan uuden kanavan 
rakentaminen sekä kanavalinjan siirto useiden koskien  koh- l' dalla. 
Uusi kanava tuli tehdä Joensuun kaupungin kohdalle, missä 
joen virtaus muodosti vaarallisia pyörteitä. Höökin mitta-
usten mukaan vedenvertausnopeus saattoi siellä nousta kuu-
teen metrilri sekunnissa, mikä tuntuvasti hankaloitti alus-
ten ohjaamista mutkikkaalla väylällä.' 2 Forstén oli suun-
nitellut kaupungin vanhan puusillan muuttamista osittain 
liikkuvaksi, jotta isot alukset voisivat nousta jokea ylös.' 3 
 Höökin mukaan silta oli siihen tarkoitukseen sopimaton  ja 
 sellainen operaatio tulisi hyvin kalliiksikin. Hänen mie-
lestään liikkuva silta tulisi rakentaa siltapenkereen lä- 
pi tehtävän uuden kanavan ja sulun yhteyteen. Silloin 
työstä selvittäisjin yksinkertaisilla teknillisillä ratkai-
suilla ja pienemmillä kustannuksilla kuin Forsténin ehdot-
tamalla tavalla olisi mandollista. Höökin suunnitelmaan 
kuului vielä 300 jalan pituisen virranohjaimen rakentami-
nen yläkanavan varteen helpottamaan alusten ohjaamista su-
lulle. Höök ehdotti kaikkiaan kolmen liikkuvan  sillan ra-
kentamista. Joensuun kanavan ohella silta tarvittaisiin 
myös Utran sahoille johtavalle tielle sekä Kaltimon kana-
van yli suunrijtellulle maantielle. Kaikki kolme siltaa 
tehtäisiin puusta ja ne olisivat tyypiltään kaksivartisia 
kääntösiltoja.  
11 Höök, B., Kostnads-förslag för Pielis Elfs Kanali-
sering, Vesitieosaston piirustukset P 3 /63 : 16.  Kts.  lute 18. 
12 Höök, B., Betänkande rörande kanalisering af Pielis  Elf, Mars 1875, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkisto, Vesitiet Fb 3, Joma. 	Kts. lute 19. 
13 Forstén, L., Betänkande angående kanaliseringen af 
Pielis Elf 1872, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkis-
to, Vesitiet Fb 3. 
Nesterinsaaren luona sijaitseva Kolinkoski, jonka kanavoi- 
minen oli alunperin Wasastjernan ehdotus, oli myös taval-
laan uusi kohde Höökin suunnitelmissa, sillä tarkkoja tut-
kimuksia ei sen suhteen ollut aikaisemmin tehty. Kosken 
putouskorkeus oli vain 1,5 jalkaa, mutta kovan virtauksen 
 ja karikkoisuuden  takia se oli kuitenkin kanavoitava. 
Kallioperän vuoksi Höök päätyi ehdottamaan kivisulun raken-
tamista Kolinkoskeen. Höökin suunnitelmiin sisältyi kaik-
kiaan neljän kivisulun rakentaminen. Kuuman, Häihän  ja 
Kolinkosken ohella myös Paiholan kosken sivuitse kaivetta-
valle kanavalle oli tehtävä kivisulku. Tämä johtui Höökin 
tekemästä muutoksesta aikaisempaan kanavalinjaan.' 4 
Kaltimon koskien kanavoiminen oli koko Pielisjoen vesira-
kentamisen historian aikana aiheuttanut suurta päänvaivaa 
suunnittelijoille. Kaikissa vanhemmissa tutkimuksissa oli 
päädytty koskien sivuuttamiseen niiden länsipuolilta.' 5 
 Vielä Forstnin suunnitelmaankin sisältyi joen länsirannal-
la sijainneen Ylä-Kaltimon venekanavan muuttaminen sulkuka-
navaksi, vaikka Keski- ja Ala-Kaltimon kanavat oli sijoi-
tettu joen toiselle puolelle.' 6 Höök päätyi perusteellis-
ten pohdintojen jälkeen ratkaisuun, jonka mukaan kaikki 
kolme koskea tulee ohittaa itäpuolelta. Näin aikaansaatu 
yhtenäinen kanavalinja toisi monia etuja tullessaan. Yksi 
tärkeimmistä oli se, että näin voitaisiin koskien yhteinen 
putouskorkeus (16,8 jalkaa) kumota yhdellä kaksikammioisel-
sa sululla. 
Forsténin suunnitelma sisälsi kanden erillisen sulun raken-
tamisen, mikä olisi tullut jonkin verran kalliimmaksi kuin 
yksi kaksoissulku. Höök viittaa myös siihen, että silloin 
ei tarvitsisi tehdä asuin- ja ulkorakennuksia kuin yhdelle  
14 Höök, B., Betänkande rörande kanalisering af Pielis 
 Elf 1875. 	Kts. liitteet 8, 11 ja 15. 
15 Pielisjoen kanavoinnin historia/vrt. Hällströmin ja Vervingin venekanavien rakennussuunnitelmat.  
16 Forstén, L., Pielisjoen kanavoinnin suunnitelmapii-




sulunvartijalle. 17 Toinen ja liikenteellisesti ehkä tär-
kein etu, mikä uudesta kanavalinjasta koituisi oli  se, et-
tei alusten tarvinnut ylittää jokea vuolaiden Ylä-  ja Kes-
ki-Kaltimon koskien välillä ja joutua näin alttiiksi voi-
makkaalle virralle. Böök perusteli omaa ehdotustaan myös 
 sillä,  että koskien kautta tapahtuva tukinuitto, voisi jat-
kua esteettä eikä aiheuttaisi vaaraa laivaijikenteelle. 
Muuten uitolle jouduttaisiin asettamaan merkittäviä rajoi-
tuksia, jotka tulevaisuudessa varmasti osoittautuisivat 
epäedullisiksi seudun taloudelliselle kehitykselle.' 8 
 Höökin mukaan olisi uuden linjauksen ansiosta myös mandol-
lista helpottaa rakennustöitä, koska vedenalaisen työn 
määrä näin vähenisi ja kaivaminen voitaisiin suorittaa 
pääasiassa kuivatyönä. Sen ansiosta vedenpumppaukseen tar-
vittava päivätyömäärä tulisi huomattavasti pienenemään ja 
hankalil ta padonrakentamistöiltä vältyttäisiin. 
Väylänperkaustöiden suhteen Böök oli samoilla linjoilla 
Forstnjn kanssa. Kolinvirta, Haapavirta, Uitonvirta ja 
Laurinverta tuli perata sekä varustaa sen jälkeen vahvoil-
la Ducd'albereilla ja pollareilla. Purjealusten nousu jo-
kea ylöspäin oli näillä kohdin hyvin vaivalloista, ja Böök 
 arveli, että vielä parannustöiden jälkeenkin joudutaan  las-
tiveneet ja heikkovoimaiset höyryalukset kuljettamaan varp-
paamalla ja hilaamalla näiden koskien ohi. Pielisjoen ye-
denkorkeuden suurten vaihtelujen takia oli väylää ruopatta-
va useilta kohdilta. Varsinkin Utrankosken alapuoli  ja Jo-
ensuun kanavalle johtava väylä tuli karikkoisuuden takia  19 perata. 
Höökin suunnitelmiin sisältyneet muutokset aikaisempaan  
17 Böök, B., Betänkande rörande kanalisering af Pielis 
 Elf 1875.  Höök ehdotti myös kanavakassöörin talon ra-kentamista Kaltimoon. 	Kts. lute 7. 
18 Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875. 	Pielisjoessa uitet- 
tim 1870 -luvun alkupuoliskolla 400 000 - 500 000 tuk-kia vuosittain. 
19 Höök, B., Betänkande rörande kanalisering af Pielis 
 Elf.  
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Forsténin -Wasas t j e man ehdotukseen ver raten vaikutti vat 
 oleellisesti kanavoinnin kokonaiskustannusten nousuun.  Ka-
navalinjan muutos Kaltimossa, Joensuun uusi kanava kääntö- 
siltoineen ja neljän kivisulun rakentaminen olivat näistä 
tärkeimmät. Forsténjri laskelmat Kaltimori kanavien kustan-
nuksista perustuivat Alimmaisen ja Keskimmäisen kosken 
 osalta puutteellisiin maastotutkimuksiln. Höökin mukaan 
siirrettävä maa- ja kivimassa tulisi olemaan huomattavasti 
suurempi ja työ myös kalliimpi kuin Forstén oli laskenut. 
Höök arvioi lisäkustannusten määrän tältä osin 119 571 mar
-kaksi.2° Sama koski myös sulkujen rakentamista, sillä Höö-
kin laskelmien perusteella puusulun teko maksoi 54156 mark-
kaa, Forsténin arvio 37 524 markkaa, ja kivisulun 59 000 
 markkaa. Kaltimon kaksikammioinen puusulku oli kaikkein 
kallein, peräti 98000 markkaa, mutta silti halvempi kuin 
kaksi erillistä sulkua. Joensuun kanavan rakentaminen li-
säsi kustannuksia 133 681 markalla. 2 ' 
Mistä sitten johtui näin raju menojen kasvu? Kivisulut 
olivat tietysti paljon suuritöisemmät kuin puusulut ja ki-
vimateriaalin käsittely vaikeampaa kuin puutavaran. Toi-
saalta myös Höökin suunnittelemat puusulut maksoivat enem-
män kuin Forsténin. Tämä johtui ensiksikin kohonneista 
palkka- ja materiaalikustannuksista, mihin palataan myö-
hemmin. Toiseksi Höök oli halunnut suurentaa sulkujen ko-
koa samaan leveyteen eli 25 jalkaan kuin Saimaan kanavan 
sulut. Sulut suunniteltiin myös kuusi tuumaa syvemmiksi 
(kokonaissyvyys kuusi jalkaa kuusi tuumaa matalimmasta ve-
den korkeudesta) mitä alunperin oli ollut tarkoitus. Yli- 
hallituksen puolelta lähetettiin sulkujen leventämistä kos-
keva anomus senaattiin jo tammikuussa 1875 ja samana kevää-
nä, 21. huhtikuuta, tulikin myönteinen päätös asiasta ja 
 tarkoitukseen myönnettiin  200 000 markan lisämääräraha.  
Tämä tapahtui siis jo aikaisemmin kuin Höökin koko Pielis- 
20 Höök, B., Tillägg till betänkande rörande kanalisering af Pieljs Elf. 
21 Höök, B., Betänkande rörande kanalisering af Pielis Elf.  
a 
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jokea koskeva suunnitelma lähetettiin keisarin hyväksyttal- 
22 vaksi. 
Tärkein kustannuksia lisäävä tekijä lienee kuitenkin ollut, 
niin kuin edellä mainittiin, hintojen ja palkkojen nopea 
kohoaminen. Höökjn mukaan hintataso oli noussut noin 30 % 
Forsténin suunnitelmien valmistumisesta vuodesta 1872. 
Tie- ja vesikulkulajtosten ylihallitus kertoo lähetekir-
jeessään keisarille esimerkkinä kohonneista palkoista seu-
raavasti: "Tavallisen työmiehen päiväpalkka oli noussut 
 1.40  markasta 2.50 markkaan, kirvesmiehen 3 markasta 4 mark-
kaan, sepän 3 markasta 50 pennistä 4 markkaan, jopa 4 mark-
kaan 50 penniin ja sepänrengin 2 markasta 3 markkaan. Ra-
kennusmaterjaaleista todetaan hiilen hinnan kohonneen 60 
 pennistä  1 markkaan 70 penniin tynnyriltä, mäntytukin (pi-
tuus 20 jalkaa, paksuus 18 tuumaa) 4 markasta 50 pennistä 
8 markkaan. Laudat maksoivat toltilta (= 12 kpl) nyt 40 
 markkaa Forsténin laskeman  24 markan sijaan. Lopuksi tode-
taan, että kustannusnousu on monilta osin ollut suurempaa- 
23 kin kuin 30 7. 
Kaikki puutavara piti alunalkaen hankkia Pielisjokea lähel-
lä olevista kruununmetsistä, mutta asiassa oli monia mut-
kia. Höökin mukaan ainoastaan Joensuun ja Utran kanavatyö-
maille saatiin helposti puuta Paiholan kruununmetsästä. 
Muille työlohkoille puutavara jouduttiin hankkimaan Koita-
joen varrella sijaitsevista kruununmetsistä pitkien maamat-
kojen takaa. 	Sen vuoksi ei ilmaisesta puutavarasta ollut- 
kaan vastaavaa hyötyä kuin alunperin oli kuviteltu hakkui- 
24 den ja kuljetusten tullessa kovin kalliiksi. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Berndt Höökin laatima 
suunnitelma Pielisjoen kanavoimiseksi oli monilta osiltaan  
22 TVH II KD 3/12 1875. 	Kts. myös Höök, B., Betänkande 
rörande kanalisering af Pielis Elf. Lute 21. 
23 Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875. 
24 Höök, B., Tillägg till betänkande rörande kanalisering 
af Pielis Elf. 
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paljon perusteellisempi kuin aikaisempi Forsténin ehdotus 
 ja  mikä tärkeintä se pohjautui paikan päällä saatuihin ko-
kemuksiin ja tarkkoihin maastotutkimuksiin. Verrattuna L. 
 Forsténin  suunnitelmaan oli kanavien määrä siinä lisäänty -
nyt yhdellä (Joensuu) ja sulkujen kandella (Joensuu ja Ko-
linkoski). Lisänä oli vielä Kaltimon kanavan kaksoissulku 
Forsténin suunnittelemien kanden erillisen sulun sijaan. 
Vertailun vuoksi esitettynä olivat kanavat  ja sulut seuraa-
vat: 
Forsténin suunnitelma 
Häihä 	(puusulku)  
Ylä-Kaltimo 	( -"- , kääntö- 
silta) Keski- ja Ala- 
Kaltimo 	(puusulku) 
Saapaskoski 	( -tt-- 	 ) 
Jakokoski 	( -tt- 	 ) 
Paihola 	(  -tt- 	 ) 
Kuuma ( -tt- 	 ) 





Häihä 	(kivisulku)  
Ylä-, Keski- (puinen kak- 




Jakokoski ( 	 -"- 	 ) 
Paihola (kivisulku)  
Kuuma ( 	 -"- 	 ) 
Utra (puusulku, kääntö- 
silta) 
Joensuu 	( 	- tt- 	tt 	 ) 
Höökin kustannuslaskelmien loppusumma päätyi 2 635 000 mark-
kaan, mikä oli 925 000 markkaa enemmän kuin aikaisemmin 
myönnetty määräraha. 25 
Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus lähetti Höökin suun-
nitelmat ja kustannusarvion senaatille 18. toukokuuta 1875. 
 Senaatin puolelta katsottiin, että valmisteluja oli vielä 
jatkettava. Siksi se määräsi kaksi asiantuntijaa tarkasta- 
25 Höök, B., Kostnadsförslag för Pielis Elfs kanalisering. 
Kts. liitteet 1-12. 
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maan paikanpäalla Pielisjoen kanavointisuunnitelman. Tar-
kastajiksi valittiin Saimaan kanavan päällikkö Lars Löf- 
strom ja Helsingin Polyteknisen koulun opettaja Endre Lewke.  26 
He suorittivat tutkimuksensa Pielisjoella saman kesän aikana, 
 ja kanavointisuunnitelrrjaa  koskeva lausunto valmistui joulu- 
kuuhun mennessä. Löfström ja Lewke päätyivät tutkimuksis- 
saan lähes samanlaisiin tuloksiin kuin Höök'kin. 
Kaltimon kanavalinjan muutos oli välttämätön kunnollisen 
väylän aikaansaamiseksi. Kivisulut taas puolustivat paik-
kaansa kestävyytensä ja vähäisten ylläpitokustannustensa ta- 
I 	I 
kia vaikka olivatkin kalliimpia rakentaa kuin puusulut. 
I I 
	
	 Ainoastaan Kolinkosken kanavan sijoitus Nesterinsaaren län- 
sipuolelle sai arvostelua osakseen. Perusteluna oli huo-
mio, että alukset joutuivat siirtymään joen poikki tulles-
saan Kaltimon kanavalta Kolinkosken kanavalle. Tilanne oli 
siis samanlainen kuin Forsténin suunnitelmassa Ylä- ja Kes-
ki-Kaltimon välillä. Löfström ja Lewke ehdottivatkin Nes- 
terinsaaren kanavan sijoittamista samalle puolelle kuin 
Kaltimon kanava, jotta hankalalta joen ylitykseltä vältyt-
täisiin. 	Idea Nesterjnsaaren kanavan siirtoon oli kuiten- 
kin lähtöisin Tie- ja vesikulkulaitosten ylitirehtööriltä 
 Julius  Mickwitziltä, joka samana kesänä oli käynyt tutus- 
a 
	 tumassa Pielisjoen kanavanrakennustöihin. Höök tutki tar- 
kastajien pyynnöstä myös Nesterinsaaren itäpuolisen väylän 
 ja  tuloksena oli, että tämä väylä osoittautuikin läntistä 
edullisemmaksi. Kolinkosken sululla olisi nimittäin pys- 
tytty kumoamaan vain 1,4 jalan putouskorkeus kun saaren 
toisella puolella päästäisiin jopa 5,8 jalan korkeuseroon. 
Näin olisi mandollista aikaansaada paljon rauhallisempi 
väylä. Edelleen vältyttäisiin laiva- ja uittoväylien ris-
tikkäin menolta. Nesterjnsaaren  kanavan siirrosta saatava 
kustannussäästcj olisi myös huomattava, sillä sulku voitai-
siin rakentaa nyt puusta. Höök oli laskenut menojen piene- 
nevän 83821 markalla kun väylänparannustöitä ei otettu 
huomioon. Tarkastajat totesivatkin tämän jälkeen, että  
26 Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875.  
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vain kolmen sulun rakentaminen kivestä oli välttämätöntä. 
Löfström ja Lewke tekivät monia tärkeitä huomioita Pielis-
joen laivaväylästä kokonaisuutena, jotka eivät kuitenkaan 
myöhemmin saaneet niille kuuluvaa arvoa. Tarkastajat to-
tesivat useaan otteeseen, että väylälle tulee jäämään mo-
nia virtapaikkoja. Kaltimon ja Nesterinsaaren kanavien vä-
li oli yhä edelleen hankala aluksille, sillä Ala -Kaltimon 
 koski ulottui paljon pitemmälle kuin kanavan alapää.  Sen
 vuoksi olisi oikea ratkaisu jatkaa Kaltimon kanavaa lähel-
le Nesterinsaarta ja siellä taas rakentaa pato Nesterinsaa-
ren kanavan yläpuolelle virtauksen hillitsemiseksi. Löf-
ström ja Lewke esittivät myös epäilyksensä laivaliikenteen 
sujumisesta Haapavirran ja muiden vastaavien virtojen osal-
ta, joita ei kanavoitu vaan tyydyttiin varustamaan Ducd'al- 
27 bereilla ja pollareilla. 
Kanavointia suunniteltaessa oli Pielisjoen puutavaran uit-
toon kiinnitetty merkillisen vähän huomiota, vaikka se oli 
venekanavien rakentamisesta lähtien jatkuvasti kasvanut. 
Höökin suunnitelmassakin uittoa käsitellään hyvin vähän. 
Löfström ja Lewke sen sijaan esittivät oman ehdotuksensa 
laiva- ja uittoväylien kestinäisestä järjestämisestä. Hei-
dän mukaansa ne tulisi erottaa toisistaan puomilla koko jo-
en pituudelta. Häihän ja Haapavirran välillä se olisi 
helppoa, sillä kaikki kanavat sijaitsivat joen itäpuolella 
 ja uittoväylä  taas länsipuolella. Kaltimon koskien kohdal-
la olisi taas kätevintä käyttää uittoon vanhoja venekanavia. 
Laiva- ja uittoväylä menivät kuitenkin ristikkäin kolmessa 
kohtaa: Haapavirralla, Utran yläpuolella ja vähän ennen Jo-
ensuuta. Tarkastajien ehdotuksena oli, että näihin paikoi-
hin asetettaisiin avattavat puomit, jotka sulkemalla voi-
taisiin uittoväylä avata tiettynä vuorokauden aikana uiton 
sallimiseksi. Laivakulun tulisi kuitenkin olla etusijalla  
27 Sen.maanviLLj.tmk. KD 96/172 1875. Tarkastajien mukaan 
tulisi Haapavirralle rakentaa 500 jalan (150 m) ja Lau-
rinvirralle (Kuuman alapuolella) peräti 2 000 jalan 
 (600 m)  pituinen vetotie. 
. 	 S 
a 
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ja uiton mukauduttava siihen. Samoin puomien hoitajiksi 
palkatut vartiomiehet olisivat kanavapäällystön alaisia. 28 
 Löfströmin  ja Lewken lausunto Höökin suunnitelmasta Pielis- 
joen kanavoimiseksi saapui senaatin käsittelyyn joulukuun  
1. päivänä 1878. 	Ennen lopullista käsittelyä siihen pyydet- 
tiin vielä Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen  vasta-
us. Ylihallituksen vastauksessa seuraavan vuoden tammikuul-
ta todetaan, että Höökin esittämät muutokset aikaisempiin 
suunnitelmiin ovat välttämättömiä niin kuin myös tarkasta-
jien uusi ehdotus Nesterinsaaren kanavan sijoituksesta. 
Löfströmin ja Lewken kannanotot jätetään kuitenkin muilta 
osin huomiotta ja niiden todetaan olevan vähemmän tärkeitä. 29 
Pielisjoen kanavointia koskevat suunnitelmat olivat vihdoin 
valmistuneet pitkän muutos- ja tarkastusprosessin jälkeen. 
Senaatin evästyksin lähetettiin lisämäärärahaa koskeva ano-
mus keisarille tammikuun lopussa 1876. Vastaus tuli run-
saan kolmen kuukauden kuluttua toukokuun 4. päivänä. Kei-
sarillinen majesteetti ilmoitti hyväksyneensä uuden anomuk-
sen ja myöntävänsä lisämäärärahaa 925000 markkaa. Aikai-
semmin myönnettyjen määrärahojen kanssa yhteenlaskien oli 
tarkoitukseen nyt myönnetty kaiken kaikkiaan 2 635 000 mark-
kaa eli Höökin laskelmien mukaan anottu summa. 3° 
28 Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875.  
Saarnio, Pentti, Kertomus yhteisuitosta Pielisjoessa  1886-1936. Löfström ja Lewke totesivat, että Pielis-joelle on ennen pitkää perustettava uittoyhdistys 
muun Suomen mallin mukaan. Pielisjoen uittoyhdistys 
perustettiin kuitenkin vasta vuonna  1886. 
29 Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen kirje senaa-tille 4.1.1876. 
Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875.  
Suomen virallinen tilasto XIX, Tie- ja vesirakennukset  1875. 
30 TVH II KD 5/24 1876. 	Kts. liitteet 21 ja 23. 
a 
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2. PIELISJOEN KANAVIEN RAKENNUSTYÖT VV.1874 -1879 
2.1. 	Kanavien ja sulkujen rakentaminen 
Pielisjoen kanavanrakennustöiden organisoiminen oli vaikea 
tehtävä, sillä kysymyksessähän ei ollut vain yksi suuri 
työmaa. Suunnitellut yhdeksän kanavaa muodostivat kaikki 
toisistaan erillään toevan työkohteen, jotka jakautuivat 
yli viidenkymmenen kilometrin pituiselle matkalle. Lisänä 
olivat vielä useiden kanavien välisten virtojen perkaukset 	' I 
ja väylän ruoppaukset. Kulkuyhteydetkin olivat puutteelli- 
set, sillä maanteitä ei ollut aina lähelläkään kanavatyö- 	. U 
maata ja olemassaolevista vain harvat olivat käyttökelpoi- 
sia. Näin ollen rakennustyömaat olivat pääasiassa vesikul-
jetusten varassa. Asiaintila vaikeutti luonnollisesti tar-
vikkeiden hankintoja ja edellytti siksi hyviä etukäteissuun-
nitelmia. Oli selvää, ettei kaikkia työmaita voitu käynnis-
tää samanaikaisesti. Tähän oli useitakin syitä. Ensinnä-
kin ammattitaitoista työväkeä - rakennusmestareita, työnjoh-
tajia, ammattimiehiä - ei ollut tarpeeksi saatavilla. Toi-
seksi työkalujen ja materiaalien hankkiminen kaikille työ- 
maille olisi ollut epätaloudellista. Kolmantena olivat 
työn organisointia ja järjestelyä koskevat ongelmat, sillä 
 samoja virheitä ei kannattaisi tehdä kaikilla työmailla. 
Näin ollen katsottiinkjn vilsaammaksi ottaa ensialkuun vain 
 muutama kohde työjialle. 
Ensimmäisen työvuoden rakennuskohteiksi oli valittu - niin 
kuin aikaisemmin on kerrottu - Utran, Kuuman ja Häihän ka-
navat. Niiden rakentaminen jatkui muuttuneista suunnitel-
mista huolimatta myös vuonna 1875. Töitä johti kapteeni 
 Berndt  Höök apunaan "siviili-insinöörj' t Ivar Olof Telén, 
 joka palkattiin Pielisjoelle toukokuussa samana vuonna.3 ' 




Heidän alaisinaan olivat rakennusrnestarit, jotka vaivoivat, 
usein hyvin itsenäisestikin, töiden sujumista kanavakaivan-
noilla. Heistä mainittakoon J.F. Bäckström, K. Östman, 
P. Westersund, E. Candelin, A. Grönberg ja C. Blässar. 
 Kolme viimeksi mainittua jäivät vielä rakennustöiden  p ä-
tyttyäkin Pielisjoelle, sillä Blässar valittiin Kaltimon 
 ja Candelin Saapaskosken kanavankaitsijaksi  sekä Grönberg 
linjarakennusmestariksi vuonna  1879.32  
Utran kanavan maankaivuutyöt saatiin päätökseen huhtikuus-
sa vuonna 1875. Sen jälkeen aloitettiin sulkua tukevien 
hirsiarkkujen salvominen. Utraan puusulku valmistui kesä-
kuun loppuunmennessä. Sulun yhteyteen oli tehty puinen 
kääntösilta välittämään liikennettä Utran sahoille, koska 
kanava katkaisi sinne johtavan tien ja olisi ilman siltaa 
estänyt pääsyn saareen. Kanavankaitsijan asunto  ja ulkora-
kennukset valmistuivat myös alkukesästä. Ne tehtiin entis-
ten venekanavjen aikaisten kruunun rakennusten paikalle, 
joten kaikki vanhat asuin- ja ulkorakennukset purettiin. 
Kesäkuun aikana voitiin litran kanavalla suorittaa  jo vii-
meistelytöitä. Kanavan reunat tasoitettiin ja päällystet-
tim karhunsammalturpeella. Heinäkuun alussa voitiin Utran 
kanava aukaista liikenteelle ensimmäisenä Pielisjoen  kana- 33 vista. 
Utran kanavanrakennustyöt eivät tuoneet mukanaan suuria yl -
lätyksiä kustannusten muodossa vaan työt voitiin toteuttaa 
lähes etukäteislaskelmien mukaan. Maankaivuutöistä selvit-
tiin jopa halvemmalla kuin Höök oli laskenut, sillä kustan-
nukset olivat kuutiosyltä kohden vain 10 markkaa arvioidun 
 13  markan sijaan. Kaltimon louhiminen kanavakaivannosta 
oli kuitenkin osoittautunut odotettua kalliimmaksi. Räjäy-
tystyöt olivat nimittäin maksaneet 54 markkaa kuutiosyltä 
kohden, mikä oli yhdeksän markkaa yli arvioldun hinnan. 34 
32 TVH II, Tositteet 1874-1879, Pielisjoen kanavointia 
 koskevat paikkaluettelot. Suomen valtiokalenteri  1879, Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus. 
33 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1875, Pielisjoen 
kanavointi. 	Kts. lute 2. 
34 Sen.maanvilj.tmk. KD 96/172 1875.  
Kuuman kanavalla aloitettiin maankaivuutyöt täydellä te-
holla kesäkuussa 1875. Sitä ennen oli Vääntiänlahteen teh-
ty maapato ja lahti pumpattu tyhjäksi vedestä. Kesän ja 
 syksyn aikana saatiin yläkanava kaivettua  ja räjäytettyä
 täyteen syvyyteensä linjalla tavattuun kailioon asti. Myös 
verhouskivet asetettiin paikoilleen ja väylä varustettiin 
vahvoilla pollareilla. Alakanava valmistui sulkuporttiin 
asti. Pääosa räjäytystyössä poistetusta kivestä käytettiin 
penkereen rakentamiseen, joka suojasi kanavan aiempaa si-
sääntuloväylää koskelta. 
I 	I 
Paiholassa, joka otettiin uudeksi työkohteeksi hienäkuussa  
v.1875, ryhdyttiin ensimmäiseksi tekemään kanavankaitsijan 	•1 
rakennuksia. Samaan aikaan rakennettiin myös maapatoa tu- 
levan kaivannon yläpuolelle työmaa-alueen kuivattamiseksi. 
Padon valmistuttua tyhjennettiin näin saatu  allas vedestä 
 ja maankaivuu- ja räjäytystyöt  voitiin aloittaa. Ne jat-
kuivatkin sitten vuoden loppuun asti. 
Häihässä olivat kivenporaus- ja räjäytystyöt jatkuneet tam-
mikuusta lähtien. Itse kivisulkua tehtäessä havaittiin, 
ettei kallio ollutkaan niin ehjää kuin alunperin oli iuul- 
tu. Kalliosta löytyi syvemmälle mentäessä koloja ja hal- 
keamia, joiden takia jouduttiin kolme neljästä kallioon 	. 
louhitusta koukkukiven kulmasta rikkomaan ja muuraamaan 
uudet hakatusta kivestä. Työt edistyivät kuitenkin niin 	. 
hyvin, että sulkuportit saatiin asetettua paikoilleen ja 
sulkukammion suojamuuri tehtiin valmiiksi. Työvuoden aika- 
na suoritettiin vielä alakanavan reunojen kylmämuuraus työ-
patoihin asti. 
Ensimmäisen työvuoden aikana oli kanavien rakentamiseen 
käytetty 24 569 1/2 työpäivää, jotka olivat maksaneet 
 142 466  markkaa 41 penniä. Vuonna 1875, töiden päästyä 
kunnolla käyntiin, kohosi työpäivien lukumäärä 79 221 1/4 
 ja  määrärahasta käytettiin 559 300 markkaa. Kanden ensim- 
I 	• 
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maisen työvuoden aikana oli kanavointlin osoitetusta rahas-
ta kulunut siis jo runsas neljännes. 35 Töiden nopeasta 
edistymisest johtuen oli puolet vuodelle  1876 osoitetusta 
summasta käytetty etukäteen vuonna 1875. Sen vuoksi se-
naatti joutuikin myöntämään lisämäärärahaa 200 000 markkaa 
36 kolmannelle tyovuodelle. 
Häihän kivisulun rakennustyöt saatiin päätökseen keväällä 
 1876.  Kesäkuuhun mennessä suoritettiin myös yläkanavan 
kiviverhous. Kanavan pohjan ja kanavalutskan välinen kai-
tevuussuhde oli 1:1,5, joten verhouskivet voitiin latoa 
paikoilleen. Sitä vastoin alakanavan puolella jouduttiin 
verhoaminen suorittamaan kylmämuurauksena kallioperän ta-
kia. Häihän liikenteellisestj tärkeä sulkukanava avattiin 
aluksille 12. kesäkuuta, joten se valmistui järjestyksessä 
toisena Pielisjoen kanavista. 
Häihän jälkeen otettiin seuraaviksi työkohteiksi Kaltimon 
 ja  Nesterinsaaren kanavat. Kaltimon kanavien rakentaminen 
oli suurin yksittäinen työmaa Pielisjoella, sillä työt jat-
kuivat siellä lähes keskeytyksettä neljän vuoden ajan.  
Sen vuoksi myös valmistelutöitä oli tehtävä runsaasti en-
nen kuin kaivuutyöt pääsivät alkuun. Ensiksi rakennettiin 
asuinparakit työväelle ja järjestettiin konttoritilat työn- 
johdolle. Valmisteleviin töihin kuuluivat edelleen pajo-
jen rakentaminen sepille ja suojien teko työkaluille sekä 
osalle rakennustarvikkejsta. 37 Jo aikaisemmin keväällä oli 
paikalle kuljetettu puutavaraa Hiirenveden rannalla sijait-
sevalta sahalta. 38 
35 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1875, Pielisjoen kana-vointi. 	Kts. liitteet 3, 4., 10 ja 12. 
36 TVH II KD 51/17 ja 78/21 1875. 
37 SVT 19, Tie- ja vesjrakennukset 1876, Pielisjoen kana-vointj. 
38 Gripenberg, A., Pielisjoen kanavat, Kanava 2, s. 25. 
 Hilrenveden  rannalle Karjalanlanden pohjaan oli pystytetty saha- 
laitos Pielisjoen kanavanrakennustöjtä varten tarvittavan puuta-
varan sahaamiseksj. Saha oli yksiraaminen  ja sitä käytti höyry- 
kone. Valmis puutavara kuljetettiin täältä työmaille jokea pit- 
kin lauttaamalla. 
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Ensimmäinen tvövaihe Kaltimon kanavalinjalla oli tehdä 
ponttiseinät maapenkereelle, jotka tulisivat erottamaan 
kanavan koskista kolmen linjalle osuvan landelman kohdal-
la. 	Ponttiseinä, joka muodosti tulevan padon "sydämen", 
lyötiin syvälle joen pohjaan ja tiivistettiin sen jälkeen 
savella. Tämän työvaiheen valmistuttua ruvettiin tiivis-
tetyn seinän molemmin puolin ajamaan maata rakennelman lu-
jittamiseksi. Kaltimon kanavalinjalla saatiin pengerrys-
työ valmiiksi toisen työvuoden aikana vain ylimmän landel- 
man osalta. 39 
Maankaivuutyöt alkoivat Kaltimon kanavalla myös kesällä 
 1876.  Kaivaminen oli eräs eniten työvoimaa vaativista ra-
kennusvaiheista, sillä se suoritettiin pääasiassa käsin 
kankien, hakkujen ja lapioiden avulla. Irrotettu maamassa 
nostettiin kaivannosta joko "salkokraanaan" kiinnitetyllä 
kauhalla tai työntökärryillä. Suurilla työmailla, niin 
kuin Kaltimossa, maansiirtoon käytettiin kiskoilla kulke-
via vaunuja, joissa maa kuljetettiin pois kaivuupaikasta 
miesvoimin työntäen tai hevosilla vetäen. Kaltimossa työs-
kenteli parhaimmillaan toistasataa miestä maankaivuussa. 4° 
Räjäytystyöt voitiin aloittaa vasta kun maa oli poistettu 
kallion päältä. Niin kuin aikaisemmin on kerrottu, oli ka-
navalinjalta poistettavan kivimassan määrä erityisen suuri 
Keski- ja Ala -Kaltimon kohdalla. Työ oli kaiken lisäksi 
hidasta, sillä "ampumista" varten tehtävät reiät oli porat-
tava käsin lekan ja teräsporien avulla. Räjäyttämisessa 
käytetty ruuti oli arkaa kosteudelle, mitä usein kertyi po-
rausreikään ja ruudin räjäytysvoima vähäinen. 4 ' 
39 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1876, Pielisjoen kana-vointi. 	Kts. lute 7. 
40 TVH II, Tositteet 1874-1876, Laskut ostetuista tarvik-keista. 
41 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1876, Pielisjoen kana-vointi. 	Räjäytystyöt, Maatalous ja ravintoalneet, 




Nesterinsaaren kanavan rakentaminen aloitettiin samalla ta-
valla kuin useimmat muutkin Pielisjoen kanavista. Ensin 
 tehtiin padot kummallekin puolelle tulevaa sulkua  ja väy-
läa. 	Ylempi pato, joka valmistui ensin, suljettiin, ja 
 kun  veden pinta oli laskeutunut aloitettiin näin muodostu- 
neen altaan syventäminen. Altaasta poistettiin kiviä kaik-
kiaan 75 kuutiosyltä 1 3/4 virstan matkalta ja kanava kai-
vettiin viisi jalkaa syväksi tulevan vetotien tasosta mita-
ten. Edellä kerrottujen töiden valmistuttua suljettiin 
alempi pato ja koko kanavakaivanto pumpattiin tyhjäksi ve-
destä paikalle tuodun höyrykoneen avulla. Suurilla työ-
mailla, kuten Nesterinsaaren kanavalla, veden pumppaaminen 
suoritettiinkin pääasiassa konevoimalla, mutta myös käsi-
kyttöisiä pumppuja tarvittiin. Tuon aikaiset höyrykoneet 
vaativat usein huoltoa ja korjaamista, joten monta kertaa 
jouduttiin turvautumaan miesvoimaan. Vedenpumppausta oli 
suoretettava myös kaivuutöiden aikana, sillä vettä suodat-
tui jatkuvasti maakerrosten läpi. Syventärnistyöt jatkui- 
vat Nesterinsaaren kanavalla vielä vuoden vaihteen yli. 
Paiholan kanavalla saatiin työt sen sijaan päätökseen vuo-
den 1876 aikana. Kivisulusta oli kuitenkin jouduttu luo-
pumaan, koska kallio oli sulkukammion kohdalla niin heikko-
laatuista, ettei sulkua ollut mandollista tehdä pelkästään 
louhimalla alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tämän takia  
a 	sulun pohja räjäytettiin 26 jalkaa leveäksi ja seinämät ta- 
soitettlin. Sen jälkeen louhittiin seinämistä huono kivi- 
aines pois ylhäältä alaspäin niin pitkälle kuin oli tarpeel-
lista, ja korvattiin puurakenteella. Paiholan sulusta tuli 
siis kivi- ja puusulun yhdistelmä, koska yksi kolmasosa sul-
kuseinän korkeudesta louhittiin kallioon  ja kaksi kolmas-
osaa tehtiin hirsiarkkuihjn tuetulla lankutuksella. Sulun 
valmistuttua jouduttiin kanavalle johtavaa väylää vielä pa-
rantamaan, jotta alukset voisivat turvallisesti lähestyä 
sulkua. Paiholan kanava aukaistiln liikenteelle 15. elo-
kuuta 1876.  
Kuuman kanavatyömaalla oli maankaivuu saatu lähes päätök-
seen jo edellisen vuoden aikana. Vuonna 1876 ne suoritet-
tiin loppuun ja kanavalinja räjäytettiin kallioon. 	"Kivi- 
kanavaa" valmistui tällä tavoin noin 1125 metrin pituinen 
matka. Kuurnassa voitiin myös toteuttaa alunperin suunni-
tellun kivisulun rakentaminen. Sulun seinämiä jouduttiin 
tosin vähäisessä määrin korottamaan muuraamalla, koska kal-
lio ei ylettynyt joka paikassa riittävän korkealle. Sulun 
 ja  kivikanavan väliin tehtiin lisäksi erityinen kohtaus-
paikka, jotta eri suuntiin kulkevat alukset saattoivat 
ohittaa toisensa kapealla väylällä. Laivojen pääsyä ala- 	a 
kanavaan helpotettiin suojapadolla sekä vetotiellä. Kuur- 
nan kanava valmistui yhtä aikaa Paiholan kanavan kanssa  ja 	- 
myös avattiin liikenteelle samana päivänä. 
Paiholan työmaa siirrettiin seuraavaksi Joensuuhun, minne 
 hankittiin myös huornatavat määrät rakennustarpeita. Työ-
väen ohella tuotiin Paiholasta Joensuuhun kaikkiaan 3 500 
 tukkia. Kaltimon puutavaravarastosta taas haettiln  lank-
kuja ja lautoja. Valmistelujen jälkeen ryhdyttiin kana- 
van kaivamiseen, mikä edistyikin niin hyvin, että sulun 
paikka saatiin kokonaan valmiiksi ja myös yläkanavaa eh-
dittiin syventää neljään jalkaan asti. Joensuun kanavalle 
suunniteltu sulku oli erikseen perustettava, koska sopivaa 
kalliota ei sulun kohdalta löytynyt. 
•1 
Pielisjoen kanavointi edistyi kolmannen työvuoden aikana 
suunnitellulla tavalla. Työpäivien määrä kohosi 72 867:ään 
 ja  kokonaiskustannukset 449 710 markkaan 65 penniin. Maata
 ja  kiveä oli kaivettu yhteensä 6 472 kuutiosyltä sekä kal- 
hota räjäytetty 1 078 kuutiosyltä. Vuoden 1876 kuluessa 
valmistui peräti kolme kanavaa, joista Häihässä ja Kuurnas-
sa oli kivisulut ja Paiholassa osittain kivestä sekä osit-
tain puusta tehty sulku. Kolmen ensimmäisen työvuoden ai-
kana oli kanavointiin osoitetusta määrärahasta käytetty  
1 150 459 markkaa 39 penniä, joten jäljellä oli vielä lähes  
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1,5 miljoonaa markkaa. 42 
Vuoden 1877 alusta jatkettiin keskeneräisiä Kaltimon  ja 
Nesterinsaaren kanavanrakennustöitä. Kaltimossa räjäytet-
tim kallio koko kanavalinjan osalta. Näin saatiin val-
mista kanavaa sulun yläpuolelle 1400 jalan pituinen matka. 
Kaltimoon suunniteltu kaksoissulku louhittiin myös kalli-
oon, mutta sulkua ei tehtykään puusta niin kuin alunperin 
oli ollut tarkoitus. Höökin mielestä kallio oli riittävän 
hyvälaatuista kivisulkua varten, vaikka kaksi kuudesta 
porttikomerosta jouduttaisiinkin muuraamaan. Sulkukynnyk-
set olisi sen sijaan mandollista louhia suoraan kallioon. 
a 
	
	 Neljännen työvuoden aikana ehdittiin saamaan valmiiksi 
 vain  ylempi sulkukammio kynnyksineen, sillä kanavalinjalla 
 jatkuneet kaivuutyöt vaativat pääosan miehistä. 
Nesterinsaaren kanavanrakennustyömaalla  jatkuivat edell ise-
nä vuotena aloitetut räjäytys- ja kaivuutyöt täydellä te-
holla. Myös täällä tavattiin kalliota sulun kohdalta, mut-
ta sulku päätettiin kuitenkin rakentaa puusta aikaisemmin 
tehtyjen suunnitelmien mukaan. Kalliosta oli nimittäin 
etua myös puusulun teossa, sillä tukevan pohjan ansiosta 
vältyttiin hankalalta paaluttamiselta, mikä oli välttämä-
töntä rakennettaessa "periksi antavalle" pohjalle. Neste- 
rinsaaren kanava ja sulku valmistuivat syksyllä vuonna  1877. 
 Viimeisenä työvaiheena oli kanavan osalta suoritettu sulun 
alapuolisen väylän syventäminen ja varustaminen kandeksalla 
pollarilla. Kanavankaitsijan rakennukset valmistuivat myös 
syksyn aikana ja koko kanava-alue tasoitettiin ja siistit-
tim. Sulunvartijaa ei kuitenkaan vielä palkattu, eikä ka-
navaa avattu liikenteelle, sillä rakennukset otettiin toi-
senlaiseen käyttöön. Nesterinsaaren kanavalla aloitti toi-
mintansa marraskuussa Pielisjoen kanavanrakennusten yhtey-
teen perustettu rakennusmestarikoulu. Sen toiminnasta ker-
rotaan enemmän jäljempänä.  
42 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1876, Pielisjoen kana-vointj. 
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Nesterinsaaren kanavan ohella valmistui neljännen työvuo-
den aikana myös Joensuun kanava. Keskellä kaupunkia si-
jaitseva työmaa pyrittiin saamaan päätökseen mandollisim-
man nopeasti, ja niinpä Joensuussa työskentelikin parhaim-
millaan yli sata miestä. Sulku tehtiin aikaisemmasta ehdo-
tuksesta poiketen puusta ja perustettiin osin makaavalle 
rustille. Ainoastaan alemman kynnyksen kohdalla joudut-
tiin perusta paaluttamaan, koska maaperä koostui siinä 
savensekaisesta hiekasta. Sulun yhteyteen rakennettiin 
myös puinen kääntösilta maantieliikenteen johtamiseksi ka-
navan yli. Jo talvella oli aloitettu kanavakasöörin ja 
-kaitsijan talojen sekä niihin kuuluvien ulkorakennusten 
rakentaminen. Ne valmistuivat kesäkuuhun mennessä. Alus-
ten kulkua haittaavien pyörrevirtausten takia jouduttiin 
kanavan yläpuolinen sisääntuloväylä erottamaan koskesta 
aallonmurtajalla. Väylän toiselle laidalle kiinnitettiin 
ankkureilla ja kahleilla lauttasilta samansuuntaisesti 
aallonmurtajan kanssa. Näin pyrittiin helpottamaan alus-
ten ohjaamista sululle. Edellä kerrotusta järjestelystä 
oli kuitenkin se haitta, että virtaus kiihtyi tällä tavoin 
aikaansaadun väylän suuntaisesti. Virtauksen hillitsemi-
seksi tehtiin aallonmurtajaan 15 jalan levyinen aukko, jot-
ta osa vedestä kulkeutuisi sitä kautta takaisin koskeen. 
Rakennustyöt saatiin Joensuussa päätökseen kesäkuun aikana, 
 ja  22. päivä samaa kuuta kulki höyryvene "Alku" kuuden jau-
hoveneen kanssa ensimmäisenä aluksena uuden kanavan läpi. 43 
Kanavointityöt eivät kuitenkaan päättyneet Joensuuhun, 
vaan työväki siirrettiin sieltä heinäkuussa Jakokoskelle. 
Nesterinsaaren työmaan päätyttyä syksyllä aloitettiin toi- 
nenkin uusi kohde - Saapaskoski. Tapana oli, että työläis-
ten mukana siirrettiin uudelle työmaalle myös kaikki työ-
kalut ja jäljelle jääneet rakennustarvikkeet. Ensimmäinen  
43 Könönen, T., mt., s. 101-102. 	Kaupunki oli lahjoitta- 
nut kanavaa ja sille kuuluvia rakennuksia varten tar-
vittavan maa-alueen (1 1/2 tynnyrinalaa = 0,74 ha) il-
maiseksi. 	Kts. liitteet 1 ja 7. 
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työvaihe oli sekä Jakokoskella että Saapaskoskella työmaal-
la tarvittavien rakennusten pystyttäminen. Samalla aloi-
tettiin myös kanavankaitsijoiden asuntojen teko. Maankai-
vuu alkoi Jakokoskella suunnitellusta sulun paikasta, jos-
ta irroitettua maamassaa käytettiin aallonmurtajan ja ala- 
padon rakentamiseen. Sulun kohdalta kaivettaessa tavat- 
tim syvältä hyvänlaatuista kalliota, mikä ulottui  koko su-
sun pituudelle. Sen katsottiin olennaisesti helpottavan 
sulun rakentamista, koska perustamistyöt jäivät näin koko-
naan pois. Samanlainen "löytö' t oli tehty myös Saapaskos- 
a 
	
	 kella, missä sulkukynnyksetkin päätettiin louhia suoraan 
kallioon. Vuoden 1877 aikana ehdittiin Jakokoskella saada 
I t 
	 valmiiksi koko sulun alapuolinen kanavaosa kiviverhouksi- 
neen. 
Kuurnassa jouduttiin jatkamaan töitä vielä neljäntenä työ- 
vuotena, vaikka kanava oli valmistunut jo edellisenä kesä-
nä. Tämä johtui siitä, että alusten pääsy kanavaan alem-
man sisääntuloväylän kautta oli erittäin hankalaa. Väylän 
varteen tehtiin 275 jalan (noin 82,5 m) pituinen puinen 
vetotie, jonka tarkoituksena oli helpottaa alusten hilaa-
mista kanavalle. Vetotie oli rakennettu hirsiarkkujen 
päälle ja Höök pelkäsikin, että tällainen rakennelma tuli- 
-I 
	 si kärsimään jäiden aiheuttamista vaurioista. Sen vuoksi 
oli suunnitelmissa, että vetotien hirsiarkkujen väliset  
I , 	 osat täytettäisiin kivillä seuraavan vuoden aikana. Näin  
se muodostaisi lujan aallonmurtajan koskea vastaan. 
Kanavanrakennustöiden ohella suoritettiin vuoden 1877 aika-
na myös eräitä merkittäviä väylänparannustöitä. Uitonvir-
ta ja Leppävirta perattiin ja väylä näiltä osin oikaistiin 
sekä ruopattiin kuuden jalan syvyiseksi. Nämä "vedenalal-
set" työt olivat hankalia suorittaa ja aikaa vieviä, sillä 
 kivien nostaminen  ja pohjan ruoppaaminen tehtiin pääasias-
sa käsityökaluja käyttäen. Pielisjoelle oli tosin hankit- 
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tu höyrykoneen voimalla toimiva ruoppauslaitos, 44 mutta si-
tä voitiin käyttää vain siellä, missä joen pohja oli tasai-
nen ja vapaa suurista kivistä. Tällaista väylää oli aino-
astaan Pielisjoen alajuoksulla, Utran ja Joensuun välillä, 
missä ruoppauslaitos sitten enimmän aikaa työskentelikin. 
Vuoden 1877 aikana nostettiin sen avulla tuhat kuutiosyltä 
 "löysää maata" Utran alapuoliselta väylältä. 
Neljännen työvuoden päätyessä oli Pielisjoelle suunnitel-
luista yhdeksästä kanavasta valmistunut kuusi. Kanavoin-
tim osoitetusta 2 635 000 markan määrärahasta oli käytetty 
 1 847 585  markkaa. Höökin laatimat etukäteislaskelmat oli-
vat tähän mennessä siis pitäneet erinomaisesti paikkansa  
ja jatkokin näytti hyvältä, sillä työt olivat edistyneet 
myös kolmella keskeneräisellä rakennuskohteella. 45 
Seuraavana vuonna rakennustyöt keskitettiin Kaltimon,  Jako-
kosken ja Saapaskosken kanaville. Kaltimossa saatiin pen-
gerpatojen rakentaminen valmiiksi ja sulun alapuolista ka-
navaa kaivettiin 540 metrin pituudelta. Kaksoissulun ylä-
kammio oli valmistunut jo edellisenä vuonna ja nyt louhit-
tim alakammio sekä sulkukynnykset. Kiviaines oli hyvä-
laatuista ja muuraamista jouduttiin suorittamaan vain niil-
tä osin kun kallioseinä ei ulottunut vetotien tasalle asti. 
Ennen sulkuporttien asettamista louhittiin sulun seinämään 
porttikomerot ja kourut settipatoja varten. 	Sulkuportit, 
jotka koostuivat kandesta sulkukynnystä vasten nojaavasta 
puolikkaasta, saranoitiin seinämän puoleisesta ylä- ja 
alakulmastaan kallioon lyötyihin kiinnikkeisiin. Sulun 
valmistuttua jatkettiin alemman sisääntuloväylän syventä-
mistä ja kanava-alueella suoritettiin viimeistelytöitä. 
Sulun sekä rakennusten ympäristöt tasattiin. 
Saapaskosken kanavalla vietiin päätökseen edellisenä vuon- 
44 TVH II, Tositteet v.1875, Pielisjoen kanavointia kos- 
kevat laskut.  
45 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1877, Pielisjoen kana- 
vointi. 
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na alkaneet maankaivuutyöt. Kanavan kiviverhous tehtiin 
ylimpään vedenkorkeuteen asti ja luiska siitä ylöspäin ye-
totien reunaan päällystettiin turpeella. 	Kanavan levey- 
den ollessa vain 25 jalkaa jouduttiin noin 90 metriä sulun 
yläpuolelle tekemään laajennus, jotta vastakkaiseen suun-
taan kulkevan aluksen ohittaminen olisi mah;ollista. Sa-
manlainen ratkaisu oli aikaisemmin tehty Kuuman kanavassa 
 ja  myös Jakokoskella päädyttiin vastaavanlaiseen menette--
lyyn. Saapaskosken sulku rakennettiin samankaltaiseksi 
kuin Paiholankin, sillä sulun pohja sekä osa seinistä lou-
hittjin kallioon, mutta sulun yläosa tehtiin tavallisen 
puusulun tapaan. Sulun valmistuttua purettiin padot ja ka-
nava-alue siistittiin. Saapaskosken kanava avattiin lii-
kenteelle aivan purjehduskauden lopussa  10. lokakuuta. 
Jakokosken työmaalla edettiin viidentenä työvuonna samassa 
tandissa Saapaskosken kanssa, vaikka työt  olikin aloitettu 
edellisenä vuonna, aikaisemmin kuin Saapaskoskella. Syynä 
tähän olivat jäävahingot, joiden takia kanavan kiviverhous 
osittain luhistui ja muut työt viivästyivät. Kiviverhouk-
sen korjaamisen jälkeen voitiin työvoimat keskittää sulun 
tekoon. Jakokoskella päädyttiin sulun osalta samanlaiseen 
rakennustapaan kuin aikaisemmin Kuurnassa ja Saapaskoskel-
la. Sulun alaosa tehtiin kallioon ja yläosa hirsiarkkui-
hin tukemalla. Sulunrakennustöiden päätyttyä poistettiin 
työpadot ja kanava sekä sisääntuloväylät ruopattiin. Ja-
kokosken kanava valmistui loppujen lopuksi vähän ennen 
Saapaskoskea, sillä se avattiin liikenteelle ykdeksän päi-
vää aikaisemmin, 1. päivä lokakuuta. 
Valmiilla kanavilla jouduttiin vuoden  1878 aikana suoritta-
maan eräitä korjaus- ja täydennystöitä. Kanavansuita suo-
jaamaan tehdyt aallonmurtajat osoittautuivat monin paikoin 
liian heikkorakenteisiksi. Joensuun ja Nesterinsaaren ka-
navilla ne olivat osittain sortuneet, joten aallonmurtajia 
piti korjata ja vahvistaa. Kaikkein kehnoimmin oli käynyt 
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aikaisemmin mainitulle Kuuman puiselle vetotielle, jonka 
päällvsrakenteet tuhoutuivat lähes kokonaan kevään aikana. 
Puurakenteita ei ryhdytty enää uusimaan vaan hirsiarkkujen 
välit täytettiin kivillä Höökin aikaisemman suunnitelman 
mukaan. 
Utran alapuolisen väylän ruoppaus saatiin myös päätökseen 
viidennen työvuoden aikana. Ruoppauslaitoksen avulla nos-
tettiin kaikkiaan 1 150 kuutiosyltä maata ja väylä syvennet-
tim aina seitsemään jalkaan asti. Se oli jalan verran 
enemmän kuin muulla väylän osalla. Joen pohja koostui Ut- 
ran alapuolella savesta ja mudasta, joten väylä mataloitui 
helpommin kuin niillä kohdin, missä pohjan laatu oli karke-
ampaa ainesta. Väylänparannustöihin kuului myös väylien 
merkitseminen ja kartoitus. Kajoensalmi Nesterinsaaren ja 
Saapaskosken välissä varustettlin perkaustöiden yhteydessä 
viitoin. Alusvedellä, Saapaskosken alapuolella, suoritet-
tiin väylän rnittaus ja väylä merkittiin tarkoin seuraavana 
talvena suoritettavaa ruoppaustyötä varten. 46 
Vuoden 1878 lopussa oli pääosa Pielisjoen kanavoimisesta 
suoritettu, sillä ainoastaan Kaltimon kanavalinjalla oli-
vat työt kesken. Työpäiviä oli vuoden aikana tehty kaikki-
aan 83 941 ja rahaa käytetty kaikki kulut mukaan laskien 
 517992  markkaa 95 penniä. Kanavointia varten alunperin
myönnetystä 2 635 000 markan määrärahasta oli viiden työvuo-
den aikana kulutettu 2 365 578 markkaa 50 penniä käytettä-
väksi vuonna 1879. 
Kuudennen työvuoden aikana Kaltimon kanavalla suoritettiin 
loppuun kaikki keskeneräiset työt. Sulun alapuolinen  kana- 
46 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1878, Pielisjoen kana-vointi. Ruoppaustyö jään päältä sujui helpommin kuin 
kesällä veneeltä tai lautalta, koska virtaukset eivät 
haitanneet työskentelyä tarkalleen oikeassa kohdassa. 
Nosturit voitiin myös sijoittaa jäälle usein vaivatto-
mammin kuin lautalle. Kts. liitteet 5 ja 6. 
47 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1878, Pielisjoen kana-vointi. 
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vaosa kaivettiin säädettyvn kuuden jalan syvyyteen ja koko 
 kanavalinja tyhdennettiin  vedestä verhouskivien asettamis-
ta varten. Poiskaivettu maamassa kuljetettiin penkerei-
sun ja aallonmurtajiin. Kanavan kiviverhouksen yhteydes-
sä muurattiin perustukset Kaltimoon suunnitellulle kääntö- 
sillalle. Siltaa ei kuitenkaan asennettu paikoilleen vaan 
 se varastoitjin koneistoineen  toistaiseksi. 	Kesäkuun lop- 
puun mennessä nämä työt oli saatu valmiiksi ja alueella 
suoritettujen tasaus- ja istutustöiden jälkeen kanava sul-
kuineen aukaistiin liikenteelle yhdeksäntenä heinäkuuta. 
Näin oli viimeinenkin Pielisjoen kanavista valmistunut. 
Muilla kanavilla tehtiin vuoden 1879 aikana pääasiassa vii- 	- 
meistely- ja täydennystöitä. Nesterinsaaren puusulku jou-
duttiin tyhjentämään ja tilkitsemään uudelleen, koska se 
ei ollut täysin vedenpitävä. Saapaskoskella ja Jakokoskel-
la ruopattiin vielä alkukesästä työpatojen pohjia  ja suo-
ritettiin istutus- sekä turvetustöitä. Kuurnassa ja Utras-
sa vedettiin kiviä aallonmurtajien vahvistamiseksi  ja pi-
dentämiseksi. Joensuun kanavan yläpuolella kulkeva voima-
kas virta oli parannustöistä huolimatta vaikeuttanut alus-
ten pääsyä sululle. Erityisesti parkkilaivojen ja lotjien 
 ohjaaminen väylän mukaan oli hankalaa. Asiantilan korjaa-
miseksi päätettiin aiemmin tehty kelluva lauttasilta kor-
vata rannan suuntaisesti rakennettavalla puisella vetotiel-
lä. Työ suoritettiin kevään aikana ja valmis vetotie  
(pit. 270 m) helpottikin huomattavasti alusten kulkua su-
lulle. Joensuun kanava-alueelle tehtiin myös lisäraken-
nukset kanavapäällikköä ja -rakennusmestaria varten. Kuu-
dennen työvuoden aikana suoritettiin vielä joitakin väy-
länparannustöitä, joista mainittakoon Haapavirran ja Leppä- 
virran perkaaminen sekä Heposalmen ja Helmisalmen ruoppaus- 
työt. 
Kesäkuun loppuun mennessä vuonna 1879 oli kaikki Pielisjo-
en kanavointityot saatu päätökseen. Vuoden aikana tehtiin 





niä. Kanavoinnin yhteenlasketut loppukustannukset  kuuden 
tvövuoden osalta nousivat 2 641 593 markkaan 40 penniin, jo-
ten Höökin vuonna 1875 tekemät laskelmat (2 635 000 mk) oli-
vat pitäneet lähes täydellisesti paikkansa. 48 
Yhteenvetona suoritetuista töistä voidaan todeta, että  Pie-
lisjokea oli kanavoitu noin 55 kilometrin matkalta. Yhdek-
sån kanavan pituus oli yhteensä 18 137 jalkaa eli 5 441 met
-riä.49 Kaltimon kanava oli pisin - 2 166 metriä - ja Neste
-rinraaren  lyhin; vain 72 metriä. Muiden kanavien pituudet 
olivat seuraavanlaiset: Joensuu 537 m, Utra 414 m, Kuuma 
 798 m,  Paihola 266 m, Jakokoski 537 m, Saapaskoski 510 m 
 ja Häihä  108 m. Kanavien syvyys matalimmasta vedenkorkeu-
desta oli vuonna 1887 suoritetun virallisen mittauksen mu- 
kaan seitsemän jalkaa. Utran kanava oli kuitenkin mataloi-
tunut siinä määrin, että syvyys oli enää vain 5:stä 5,5 
 jalkaan  ja kanavan pohjaleveys 22 jalkaa, kun se muilla ka-
navilla oli 26 jalkaa. 
Kanaviin oli valmistunut yhdeksän sulkua, joista yksi oli 
kaksikammioinen. Kaltimon, Häihän ja Kuuman sulut tehtiin 
pelkästään kivestä, muiden ollessa pääosin puurakenteisia. 
Tosin kallioperää käytettiin hyväksi muös puusulun teossa, 
niin kuin aiemmin on kerrottu, ja ainakin Jakokoskella, 
Saapaskoskella, Nesterinsaaressa ja Paiholassa osa sulun 
 seinämistä tehtiin kallioon. Näin  ollen vain Joensuun ja 
Utran kanavilla oli pelkästään puusta rakennetut sulut. 
Höökin suunnitelman mukaan sulkujen koon tuli olla 6,5 x 
25 x 120 jalkaa, mutta kun ne v.1887 mitattiin, voitiin 
todeta, että sulkujen syvyys oli vähintään seitsemän jal-
kaa (Häihässä jopa 7,5 jalkaa) ja leveys 26 jalkaa. Viral- 
48 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1879, Pielisjoen kana-vointi.  
49 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 18, Farleden från 
Nyslott till Nurmes köping. Iso Tietosanakirja 11, s. 675-676. 	Vertailuria voidaan todeta, että Saimaan 
kanavan kokonaispituus oli 57,7 kilometriä, josta kai-
vettua osuutta peräti 33,45 kilometriä. 
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lista anomusta sulkujen suurentamisesta tällaiseen kokoon 
ei rakennusvaiheeri aikana tehty, joten muutokset lienevät 
olleet Höökin itsensä "siunaamia". 5° 
Alunperin suunnitelluista kolmesta liikkuvasta sillasta 
 valmistui vuoden  1879 loppuun mennessä kaksi. Joensuun ja 
Utran  kanaville tehtiin kääntösillat, jotka olivat puura-
kenteisia hammasrataskoneistoa ja sillan kiviperustusta lu-
kuunottamatta. Joensuun kääntösillan ajorata oli 15 jal-
kaa leveä ja Utran 10 jalkaa. Kokoero johtui luonnollises-
ti erilaisista liikennernääristä.. 
Pielisjoen laivaväylä  oli kanavoinnin yhteydessä ruopattu 
kauttaaltaan vähintään kuusi jalkaa syväksi. Monin paikoin 
oli kuitenkin tyydytty kiertämään hankalat karikot ja mata-
likot kustannusten säästämiseksj. Tämän takia väylästä tu-
li mutkainen ja se piti merkitä tarkoin karilleajojen vält-
tämiseksi. Kanavien välinen väylä merkittiin kummeleilla 
sekä kiinteiri että siirrettävin viitoin. Viimeksi maini-
tuista oli 50 kanavapäällystön ylläpitämiä ja loput 100 
 luotsilaitoksen  hoidossa ja valvonnassa. 5 ' 
Varsinaisten rakennustöjden lisäksi oli suoritettu myös ka-
nava-alueiden kunnostamista ja ympäristön hoitoa. Kanava- 
alueelle raivattiin usein jo rakennusvaiheen aikana tarvit-
tavat kulkutiet ja käytävät, jotka sitten töiden päätyttyä 
tasoitettiin ja hiekoitettiin. Toisin paikoin tehtiin myös 
kivisiä portaita kulun helpottamiseksi. Kanavien reunat 
kaunistettiin päällystämällä ne turpeella vetotien laitaan 
asti. Samassa tarkoituksessa suoritettiin puiden ja pen-
saiden istuttamista. Useimmat Pielisjoen kanavista reunus- 
50 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1887, Farleden från 
Nyslott till Nurmes köping, 
51 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1879, Pielisjoen kana-
vointi. 	Kts. lute 24.  
SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1887, Farleden från 
Nyslott till Nurmes köping. 
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tettiin koivuriveillä, mutta esimerkiksi Kaltimossa istu-
tettiin kanavan laikoille 2,5 kilometriä pitkät sireenipen-
sasrivit. Joensuun kanavalla tiedetään olleen akaasiapen- 
salta.  
Kanavien ympäristöä kaunistettiin myös perustamalla nurmi- 
kenttiä, joihin istutettiin koristepensaita. 	Kaltimossa 
 ja  luultavasti myös muilla kanavilla tähän tarkoitukseen 
käytettiin ruusupensaita. Koristepuutarhat istutettiin 
siis jo rakennusvaiheen aikana. Sen sijaan hyötypuutarhat 
(omenapuut, marjapensaat ym.) ja pikkupellot raivattiin il-
meisesti vasta paikalle asettuneiden kanavankaitsijoiden 
toimesta, koska niistä ei ole mainintoja työkertomuksissa. 
Ajan tavan mukaan kanava-alueet myös aidattiin. 52 
Pielisjoen kanavanrakennustyot olivat lisänneet merkittä-
västi hankintoja lähiseudun puutavara-  ja metalliteollisuu-
delle. Kanavointitöitä aloitettaessa ostettiin lankut ja 
 laudat jokivarren sahoilta,  sillä rakennustyömaita varten 
pystytetty Hiirenveden saha valmistui vasta vuoden 1875 
 keväällä. Puutavaraa toimittivat pääasiassa Penttilän  ja 
Utran höyrysahat, mutta esimerkiksi Häihään tuotiin lank-
kuja niinkin kaukaa kuin Pankakoskelta. Tukkeja ostettiin 
• 	yksityisten omistamista metsistä, jotka sijaitsivat työmai- 
den lähellä. Hiirenveden höyrysahan valmistuttua puutava-
raa ei enää ostettu. Paiholan ja Koitereen kruununmetsis-
tä hakattiin vuonna 1875 kaikkiaan 25 722 erikokoista tuk-
kia ja 380 järeää runkoa sulkuporttiparrujen tekoa varten. 
Tukeista sahattiin 630 tolttia (toitti = 12 kpl) lankkuja 
 ja  1 057 toittia lautoja. Kruununmetsistä hankitun puutav -
ran arvoksi laskettiin 55000 markkaa. 53 
52 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1874-79, Pielisjoen ka-navointi.  
Härö, Eeva-Liisa, Museokanavainventointi v.1980,  Pielisjoen  kanavat, TVH, Vesitieosasto.  
53 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1875, Pielisjoen kana-vointi. 	TVH II, Tositteet 1874. 
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Kanavointityö vaati myös suuria rautatavaraostoja. Työka-
luja tuotiin aluksi muiden kanavien (Nerkkoo, Ahkiolahti, 
Taipale) varastoista, mutta työvoiman lisääntyessä niitä 
jouduttiin myös ostamaan. Edellä mainitusta Pankakosken 
ruukista ostettiin suuret määrät työkaluja: hakkuja, poria, 
kankia, nauloja, lapionteriä yms. 	Arppen perillisten omis- 
tama Möhkön ruukki toimitti myös monenlaista rautatavaraa, 
esim. ratakiskoa nosturiraiteita varten. Paul Wahl'in ko-
nepajalta Varkaudesta hankittiin kaikki sulkuportteihin 
tarvittava rautatavara: kaulusraudat, hammastangot, sulun-
avaimet ym. Paikalliset suurkauppiaat A.J. Mustonen ja 
F. Neppenström välittivät kaikenlaista rakennustarviketta: 
tiiliä, maaleja, liesiä, sementtiä ym. 	Kanavointityöstä 
hyötyivät myös monet lähiseudun pienyrittäjät  ja kauppiaat. 
Esimerkiksi veneet ja rakennuksiin tarvittavat ovet ja ik-
kunat ostettiin paikallisilta valmistajilta. 54 
2.2 Kanavahenkilökunnan rakennukset 
Kanavien toiminnan ja liikenteen sujumisen kannalta oli 
välttämätöntä järjestää sulunvartijoille mandollisuus asua 
kanava-alueella. Kanavankaitsijoiden rakennusten pystyt-
täminen aloitettlinkin usein jo uutta kanavatyömaata perus-
tettaessa. Pielisjoen kanaville valmistuneet rakennukset 
tehtiin sen aikaisten ylihallituksen käytössä olleiden 
tyyppipiirustusten mukaan. Ne olivat siis enemmänkin oh-
jeellisia kuin sitovia, mutta ainakin perusratkaisujen suh-
teen piirustuksia useimmiten noudatettlin. Berndt Höökin 
suunnitelmaan vuodelta 1875 sisältyivät piirustukset kana-
vakakasöörin asuinrakennuksesta ja sulun vartijan asunnos-
ta sekä ulkorakennuksesta. 
Sulunvartijan asuinrakennus sijoitettiin yleensä aivan ka-
navan äärelle sulun kohdalle, jotta lähestyvät alukset voi- 
54 TVH II, Tositteet 1874-1875, Pielisjoen kanavatöiden 
 laskut. 
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taisiin havaita helposti ja sulutus suorittaa ilman odotus- 
aikoja. Tyyppipiirustuksessa esitetty asuinrakennus oli 
pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen ja kooltaan 22 x 32 
 jalkaa  (6,6 m x 9,6 m ). 	Näitä mittoja noudatettiin myös 
Pielisjoen kanavilla. Flirsirunkoisen rakennuksen perusta 
tehtiin hakatusta kivestä, jota kanavatyömailla oli run-
saasti saatavilla. Seinät vuorattiin vaaka- ja pystypont-
tilaudoin (päätykolmiot). Satulakatto päällystettiin as-
falttihuovalla ja varustettiin tyyllitellyillä räystäslau-
doilla sekä harjalle, päätykolmion huippuun sijoitetulla 
veistokoristeella 	Rakennuksen koristeellinen ulkonäkö 
ilmeni myös avoverannan kaiteisiin ja katonkannatuspylvai-
sun liittyvissä puuleikkauksissa. Peiliovet, kuusiruutui-
set ikkunat koristelistoineen ja muotoillut nurkkalaudat 
lisäsivät vielä tätä vaikutelmaa. Asuinrakennukset lienee 
alunperin maalattu keltamullalla koristelistojen  ja lauto-
jen ollessa valkoiset. 
Asunnon sisätilat jakaantuivat kolmeen osaan; tilavaan 
keittiöön, huoneeseen ja avoverantaan, josta oli sisään- 
käynnit molempiin edellisiin. Tätä huonejärjestystä muu-
tettiin myöhemmin useilla kanavilla erottamalla  osa keitti-
östä väliseinän avulla kamariksi. Toinen muutoskohde oli 
avoveranta, joka laudoitettiin umpeen ilmeisesti estämään 
 kylmän ja  pakkasen pääsyä ovien kautta sisätiloihin. 
Lämmitysta varten oli keskelle rakennusta tehty sydänmuuri, 
johon keittiön puolella siittyi puuhella ja kamarissa uuni. 
Huonetilojen sisustuksesta ei ole säilynyt tarkkoja kuva-
uksia, mutta on todennäköistä, että lattiat ja sisäkatot 
 olivat alunperun laudasta  ja seinät hirsipintaiset. 	Var- 
sin pian rakennusten valmistumisen jälkeen on kuitenkin 
tietoja s'inien tapetoinnista ja paneloinnista. 	Sisustuk- 
sessa tehdyt muutokset olivatkin riippuvaisia ennen kaik-
kea asukkaiden halusta ja aktiivisuudesta. 
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Sulunvartijan ulkorakennus oli tehty osittain hirrestä ja 
 osittain laudasta. 	Hirsirunkoinen osa (4,5 m x 9,0 m) si- 
sälsi navetan, rehusuojan ja varastoaltan, 	Lautaseinäi- 
seen osaan (2,4 x 7,8 m) oli taas sijoitettu käymälä, puu-
liiteri ja aitaus. Ulkorakennukseen tehtiin päreillä pääl-
lystetty satulakatto ja harjalle koristeellinen ilmanvaih-
tohormi. Ulkoasultaan se oli kuitenkin paljon vaatimatto-
mampi kuin asuinrakennus. Alkuperäinen maalaus suoritet-
tiin punamullalla lukuunottamatta nurkka- ja räystäslauto-
ja sekä ovien ja ikkunoiden kehyslautoja, jotka inaalattiin 
valkoiseksi. 
Ulkorakennuksen koon ja rakenteiden suhteen tehtiin myös 
muutoksia alkuperäisiin tyyppipiirustuksiin nähden. Täs-
tä on esimerkkinä Häihän kanavalle pystytetty ulkoraken-
nus, joka on kooltaan huomattavasti suurempi kuin vastaa-
vat rakennukset muilla kanavilla. Sisätiloihin tehdyt muu-
tokset saneli yleensä tarkoituksenmukaisuus. Esimerkiksi, 
 jos sulunvartija  halusi lisätä karjaansa, oli joko navet-
taa suurennettava tai tingittävä säilytystiloista. 55 
Kanava-alueilla tiedetään olleen myös muita rakennuksia, 
vaikka niitä ei sinne virallisesti pystytettykään. 	Sauno- 
ja tehtiin jo kanavatöiden aikana työväen peseytymisen jär- 
jestämiseksi. 	ämä olivat pienikokoisia savusaunoja. Ra- 
kennustöiden jäljiltä jäi myös setti- ja varastovajoja se-
kä työkalusuojia. Sulunvartijat pystyttivät heinälatoja 
omaan käyttöönsä ja Kaltimon kanavalla oli oma pajakin. 
Toisinaan syntyi riitaa juuri näistä itsepystytetyista ra-
kennuksista, sillä kun uusi vartija astui virkaan, ei hän 
 useinkaan ollut halukas maksamaan entiselle sulunvartijal- 
55 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1874-79, Pielisjoen kanavojntj sekä vuosikertomukset vv. 1880-1890.  
TVH:n Vesitieosaston piirustukset P3/63 : 11. 
Rakennusten kuvaukset perustuvat Eeva-Liisa  Härön laa-timaan museokanavainventointiin (v.1980) Pielisjoen 






le rakennusten omistusoikeudesta. 	Rakennusten ohella oli 
kaikilla kanavilla oma maakellari ja kaivo. 6 
Joensuun kanava oli sijaintinsa vuoksi eritvisasemassa mui-
hin Pielisjoen kanaviin nähden. Kanavan asema keskellä 
kaupunkia ja toisaalta porttina etelään - Saimaalle - teki 
siitä sopivimman Pielisjoen kanavien hallinnolliseksi kes-
kukseksi. Niinpä  sinne sijoitettiinkin kanavapäällystön 
 rakennukset. Ensimmäisenä valmistuivat kanavakasöörjri ra-
kennukset vuonna 1877, ja vasta kaksi vuotta myöhemmin 
asuintalot sekä ulkorakennukset kanavapäällikölle  ja - ra-
kennusmestarille. Kasöörin rakennukset sijaitsivat kanavan 
länsirannalla Siltakadun pohjoispuolella, kun taas kanava- 
päällikön talo ja rakennusmestarin asunto olivat kadun ete- 57 lapuolella. 
Kanavakasöörin asuinrakennus oli kooltaan 11,2 m x 17,6 m. 
Se  sisälsi kuusi huonetta; keittiön, eteisen, konttorin  ja 
 kolme asuinhuonetta. Rakennukseen oli kaksi sisäänkäyntiä, 
joista toinen johti keittiöön ja oli tarkoitettu yksityis- 
käyttöön. Pääsisäänkäynti oli järjestetty näyttävän avo- 
verannan kautta eteisaulaan, josta päästiin konttoriin  ja 
 kaikkiin asuinhuoneisjin. Tämä sisäänkäynti oli tarkoitet-
tu niille, jotka kävivät talossa virka -asioissa. Kanava-
kasöörin asuinrakennuksen ulkoasu oli hyvin koristeellinen 
niin kuin sulunvartijoiden asuntojenkin. Koristelun runsa-
us ja rakennuksen suurempi koko kuitenkin osoittivat ulko-
puolisille kanavakasöörin ylemmän virka-aseman. 
Kanavanrakennusmestarin  asunto sijaitsi Siltakadun toisel-
la puolella lähellä sulkua ja kääntösiltaa. Se oli kool-
taan vähän kasöörin asuntoa pienempi  ja pohjakaavaltaan  
56 
	
	Kirjeistö, Vesitiet Fb  1/4, 1/5, 2/3, 2/5, 3/1, 3a/1, 3b/1, 8/3, 8/4k TVL:n Pohjois-Karjalan piiri-arkisto.  
57 Kirjeistö, Vesitiet Fb 7/1, Joensuun kanavan asemapiir-
ros, TVL:n Pohj.-Karj. piirin arkisto. 	Kts. lute 14.  
L -kirjaimen muotoinen. Rakennuksessa oli neljä huonetta 
 ja  keittiö. Ulkoasultaan rakennusmestarin asunto noudatti 
samaa koristeellista tyyliä kuin kasöörin ja sulkuvartijoi-
den rakennuksetkin. Kanavarakennusmestarjlla_ ja -kasöö-
rillä  oli molemmilla myös omat ulkorakennuksensa. Näistä 
ei ole säilynyt tarkkoja kuvauksia, joten rakennusten 
koosta tai sisältämistä tiloista ei voida varmuudella ker-
toa. Todennäköistä kuitenkin on, että ne muistuttivat 
sulunvartijoiden ulkorakennuksia. 
Kanavapäällikön  asuintalo oli haltijainsa arvon mukaan suu-
rikokoisin kaikista Pielisjoen kanaville tehdyistä raken-
nuksista. Sen ulkomitat olivat 13,5 m x 22,5 m. 	Kymmenes- 
tä huoneesta yhdeksän sijaitsi alakerrassa: keittiö,  ma-
kuuhuone, lastenhuone, palvelijan huone, sali, konttori, 
päällikön huone sekä eteisaula. Yläkerrasta oli valtaosa 
ullakkoa, mutta sataman puolelle rakennusta oli tehty tila-
va kesähuone eteisineen. Alakerran huoneisiin pääsi nel-
jän sisäänkäynnin kautta, joista kahteen liittyi koristeel-
linen avoveranta ja yhteen erillinen kuisti. Yläkerran ke-
sähuoneesta johti lisäksi ovi parvekkeelle. Asuinrakennuk-
sen kunnosta ja sisustuksesta on saatavissa joitakin tieto-
ja vuodelta 1883, jolloin siellä pidettiin katselmus korja-
ustöjden suorittamista varten. Kaikki asuinhuoneet oli 
tuolloin keittiötä lukuunottamatta tapetoitu ja lattiat ja 
katot maalattu. Tarkastuskertomuksessa tosin mainittiin, 	. 
että maalaus piti osittain uusia, etenkin kun ovet  ja ikku- 
nat oli monessa huoneessa maalattu vain kertaalleen. 
Asuinrakennuksen ulkosejnätkjn olivat vielä tuolloin lau-
doittamatta vaikka talo valmistui muilta osin jo vuonna 
 1879.  Huoneiden sisustuksesta mainitaan vielä yhdeksän 
kaakeliuunia, joilla talo pidettiin lämpimänä sekä keitti-
öön kuuluvat liesi ja leivinuuni. 
Kanavapäälljkön  käyttöön oli asuintalon ohella tehty kaksi 
erillistä ulkorakennusta. Toisessa rakennuksessa sijaitsi- 
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vat leivin- ja pesutupa sekä rengin asuinhuone. Toisessa 
taas aitta, vaunuvaja, talli, rehusuoja, kellari, puuliite-
ri sekä  navetta lantatarhoineen. Pärekattojset ulkoraken-
nukset oli tehty hirrestä ja maalattu punamullalla. 58 
2.3. 	Työväki ja töiden järjestely 
Kanavatyömaa  tarjosi erinomaisen ansiomandollisuuden lähi-
seudun asukkaille. Pääosa työvoimasta  olikin kotoisin Pie-
lisjokivarren pitäjistä - Enosta, Kontiolandelta, Pielis-
järveltä ja Liperistä. Lisäansiot houkuttelivat erityises-
ti tilatonta väestöä, maanviljelijöiden poikia ja renkejä. 
Pielisjoen kanavilla työskenteli jonkin verran myös  nk. 
kulkutyöläisia,  joiden määrä oli lisääntynyt valtion rauta-
tie- ja kanavarakennusten  myötä. Nämä kulkutyöläiset siir-
tyivät työmaalta toiselle ympäri Suomea eivätkä  he aina ol-
leet paikkakuntalajsten mielestä kovinkaan tervetulleita. 
Kulkijoille riitti yleensä töitä, koska suurilla työrnailla 
oli aina pulaa aminattitaitoisista työläisistä. Pohjois- 
Karjalan oman työvoiman ansiosta kulkutyöläisten osuus  Pie-
lisjoen kanavanrakentajista  ei kuitenkaan noussut niin suu-
reksi kuin monilla etelän työmailla. Heidän osuutensa lie-
neekin jäänyt muutamaan prosenttiin kaikista työmiehistä. 59 
Kanavilla tehtiin töitä ympärivuotisesti, mutta työvoiman 
määrä vaihteli vuodenajan mukaan. Talvikautena,  marras-
kuusta huhtikuuhun, oli työmiehiä vähemmän kuin vastaavas-
ti kesäkautena. Työläisten luku vaihteli talviaikaan  sa- 
58 TVH:n Vesitieosaston piirustukset P3/63 : 11. 
 Företeckning öfver kronohus och byggnader hörande  till  Pielis Elfs  kanaler 18.11.1879. Kanavapäällikön asun-non katselmuspöytäkirja 7.7.1883. 	Kirjeistö, Vesitiet Pb 7/1,  Joensuun kanava, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkisto.  
59 TVH II, Tositteet 1874-1879,  Pielisjoen kanavatyölais-ten paikkaluettelot. 
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dasta kahteensataan mieheen siten, että loppuvuodesta mää-
rä oli pienin ja kevättä kohden miehiä palkattiin lisää. 
Tämä johtui siitä, että paljon työvoimaa vaativat työt, 
niin kuin maankaivuu ja patojen rakentaminen olivat pysäh-
dyksissä kylmimpänä aikana. Toisaalta talvisin tehtiin mo-
nia tärkeitä valmistelutöjtä. Puutavaraa ja kiviä kulje-
tettiin työkohteisiin ja tehtiin esimerkiksi hirsisalvos-
arkkuja virranohjaimia varten. Louhimoilla porattlin ja 
 hakattiin kiviä kesän tarpeisiin. Ruoppaustyötkin olivat 
jossakinmäärin käynnissä, sillä ja voitiin sahata väylän 
kohdalta pois ja pohjaa syventää käsikauhoin. 
Pielisjoen jäidenlähtö toukokuussa ja sitä seurannut ke-
vättulva, joka jatkui kesäkuun puoliväliin, hiljensivät 
työmaita vähäksi aikaa. Työvoimastakin oli näihin aikoi-
hin pulaa, sillä monet tekivät kotonaan toukotöitä. Kai-
vuutyöt pyrittiin kuitenkin saamaan täyteen vauhtiinsa jo 
 toukokuun lopulla. Vedenpinnan laskettua aloitettiin myös 
väylän perkaaminen ja patojen rakentaminen. Kesäkausi oli 
useimpien töiden kannalta kiireisintä aikaa,  sillä silloin 
tehdyistä töistä riippui paljolti se, kuinka pitkään syk-
syllä  voitaisiin työskennellä. Tämän vuoksi myös työvoima 
oli suurimmillaan. Vuonna 1877, jolloin kanavointityöt 
olivat vilkkaimmillaan, kanavilla työskenteli jopa 350-400 
 miestä kesäkuukausina. Maataloustyöt verottivat jonkin 
verran miehiä elonkorjuun aikaan, mutta näiden töiden pää-
tyttyä oli syksyllä työhöntulijoita sitäkin enemmän.  Kana-
vanrakennustyöt jatkuivat sen jälkeen keskeytyksettä jou-
luun asti, jolloin työt lopetettiin juhiapyhien ajaksi. 6° 
Kanavatyömailla  tehtiin töitä kuutena päivänä viikossa. 
Työpäivän kulusta ei ole säilynyt tarkkoja tietoja, mutta 
Pielisjoella noudatettiin ilmeisesti samoja periaatteita 
kuin muillakin tuonaikaigilla työmailla. Työpäivä alkoi 
kesäalkana yleensä kello kuusi ja päättyi kello seitsemän 
60 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1874-1879, Pielisjoen kanavoiriti. Tositteet  1874-1879, Pielisjoen kanava- 
työläisten paikkaluettelot. 
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tai kandeksan illalla. Päivän mittaan oli kolme  pitempaä 
 taukoa: 	aarniainen klo 8-9, lounas klo 12-13 ja päivälli- 
nen klo 16-17.  Työaika oli siis vähintään kymmenen tun-
tia. Muina vuodenaikoiria  työpäivän pituus riippui päivän- 
valosta. 	Syksyisin ja keväisin pyrittiin työaikaa lisää- 
rnään lyhentämällä lepotaukoja.  Talvella vuoden pimeimpä-
nä aikana työt aloitettiin heti päivän  valjettua ja lope- 
tettiin vasta hämärän tullessa. Lepotaukoa oli tuolloin 
 vain  tunti keskipäivällä. Lauantaisin työt lopetettiin 
 paria  tuntia aikaisemmin kuin muina  arkipäivinä. 6 ' 
Palkanmaksun perusteena käytettiin  aikapalkkausta, urakka- 
palkkaa ja sopimustyöpalkkaa. Kanavatöiden  johto, insi-
nöörit ja rakennusmestarit, olivat kuukausipalkkalaisia. 
 B.  Höök sai palkkaa 600 markkaa ja hänen apunaan ollut 
"siviili -insjnöörj" I. Telén 400  markkaa kuukaudessa. 
 Telén  sai palkkaa myös  rakennusmestarikoulun opettajan vi- 
rasta 150  markkaa kuukaudessa. Rakennusmestarien palkat 
olivat jo aikalailia pienemmät kuin insinöörien, sillä he 
 saivat  250 markkaa kuukautta kohti. 
Aiemmat työnjohtajat eli vartesmannit työskentelivät pel-
kästään päivätyöpalkalla ansion vaihdellessa 2:sta 4:ään 
• 
	
	markkaan. Ammattimiehet tekivät usein  päivätöiden sijasta 
 urakkatöitä  ja saivat palkan tehdyn  työinäärän perusteella. 
Työskennellessään päivätyöläisenä oli esim. sepän palkka 
 3-4  markkaa ja hänen apulaisensa 2-3 markkaa päivässä. 
Kirvesmies sai palkkaa päivän työstä  2,5 - 3,5 markkaa.  
Sekatyömiesteri eli  "hanslankareitten" palkkauksessa nouda-
tettiin samoja periaatteita kuin  ammattimiestenkin. Erona 
oli kuitenkin se, että päivätyöpalkkausta käytettiin yli-
voimaisesti eniten.  Hanslankarin päiväansio vaihteli 1,2:sta 
2:een markkaan. Vaihtelu johtui siitä, että  ahkerille ja 
 taitaville työntekijoille  maksettiin  ns. hyvänmiehenlisää.  
61 Pielisjoen kanavointi Fb 3b, Vesitiet, TVL:n  Pohjois- 
Karjalan piirin arkisto. 	Puramo, E., mt., s. 217-218. 
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Palkkojen suuruuteen vaikutti myös työvoiman kysyntä ja 
 tarjonta.  Sen vuoksi olivat palkat kesällä korkeammat 
kuin syksyllä ja talvella. 	Ero ei ollut kovin suuri, kor- 
keintaan 5-10 penniä, mutta sekin tuntui pitemmän päälle 
tilipussissa. 
Päiväpalkan  ohella maksettiin kandenlaista urakkapalkkaa. 
Toisaalta yksittäisen miehen työsuorituksesta (määrästä) 
 ja  toisaalta työryhmän yhdessä suorittamasta työmäärästä. 
Urakalla tehtävien erilaatujsten täiden "hinnat" oli tar-
koin määritelty. Seuraavassa on esimerkkejä, joiden mu- 
kaan maksettiin urakkapalkka vuonna 1879.  62 
I 	I 
Maankaivuu 	12-20 penniä / kuorma (maanlaadusta riippuen)  
Padontäyttäminen 	15 " 	/ 
Penkereen täyttö 	30-40 " 	/ 	" 	(maanlaadusta riippuen)  
Taso itu st yö t 50 " 	/ neliöjalka  
Turvetus 	1 markka /  
Kiviverhous 2,5 markkaa /  
Kivien veto 	10 	" 	/ kuutiosyli  
Maan kärräys padosta 	8 / 
Ky imämuuraus 	25 	" 	/ jalka 
Kivenhakkaus 50 p  -  1 mk / neliöjalka  
Kivenporaus 	20-25 penniä / jalka 
Urakkatöistä  saatu korvaus ei useinkaan ollut merkittäväs-
ti suurempi kuin samasta työstä maksettu päiväpalkka. Vä-
häinenkin lisäansio kuitenkin houkutteli, sillä ahkera työ-
mies saattoi näin yltää yli kanden  markan päiväansioihin. 
 Työryhmän tekemän urakan kannattavuus riippui paitsi yksit-
täisten jäsenten työpanoksesta niin myös heidän järjestely- 
kyvystään ja yhteistyön sujumisesta. Ryhmä suoritti  kaik- 
62 TVH II, Tositteet 1874-1879, Pielisjoen kanavatyöläis-ten palkkaluettelot. 
I 	• 
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ki työvaiheet ja oli vastuussa lopputuloksen onnistumises-
ta. Esimerkkinä mainittakoon Otto Lindholm ja Daavid Kor-
honen, jotka tekivät 2,4 metriä korkeat ja 1,8 metriä leve-
ät kiviraput Kaltjmon kanavalle. He suorittivat koko työn 
kandestaan alkaen kivien kiilaamisesta ja hakkaamisesta 
kuijettamiseen paianpäälle, rappujen kokoonpanoon ja muu-
raamiseen asti. Valmiista työstä tekijöille maksettiin  
200 markan  korvaus. Urakkatyöta tehtiin myös normaalin 
työryhmän (12 - 16 miestä) puitteissa. 63 
Kanavatyömajila  käytettiin vähäisessä määrässä myös kolmat-
ta palkkaustapaa, jota sanottiin sopimustyöpalkaksi. Sil-
loin oli kysymyksessä usein jokin pieni, mutta välttämätön 
työ, joka saatettiin tehdä työajan ulkopuolellakin. Esi-
merkiksi sulkukammion tyhjentäminen vedestä sunnuntain ai-
kana tai ylimääräinen työ yöaikaan. 64 
Pielisjoen kanavatyömaiden väliset pitkät etäisyydet ja 
 niiden syrjäinen sijainti aiheuttivat monia ongelmia. Yk-
si oli työläisten majoituksen järjestäminen. Asia ratkais-
tim rakentamalla majoitustiloja työmaiden yhteyteen. Nä-
mä parakit ja tilapäissuojat lienevät olleet kelvollisia 
kesäaikaarj, mutta talvella vetoisia ja kylmiä. Asukkaita 
oli talvisaikaan kuitenkin vähemmän ja tilaa sen vuoksi 
enemmän. Rakennusmestarit, vartesmannit  ja monet ammatti-
miehet asuivat vuokralla työmaan lähistön taloissa. Joen-
suussa huoneita vuokrasj mm. A.J. Mustonen 16 markan kuu-
kausivuokralla. Muista vuokraajista mainittakoon Eenok Wa-
ris Utrassa ja Mikael Riihonen Kuurnassa. Joensuun vuok-
rat olivat korkeammat kuin maaseudulla,  sillä rakennusmes-
tari K. Östmannin  tarvitsi maksaa yhdestä huoneesta vain 
 viisi markkaa kuukaudessa asuessaan Häihässä. Työmaan puo- 
63 TVH II, Tositteet 1879, Pielisjoen kanavatyöläisten palkkaluettelot.  
64 TVH II, Tositteet 1879, Paukkajan virralla yötvöstä 
 maksetut korvaukset. 
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lesta järjestetystä ruokailusta ei ole tietoja  ja ilmeistä 
onkin, että sen hoitivat ulkopuoliset yrittäjät, koska nai-
sia ei ollut kanavatyömaiden palkkalistoilla. 65 
Olot työmailla eivät aina olleet parhaat mandolliset, mut-
ta kanavatyöt takasivat monille vuosien toimeentulon. Mak-
setut palkatkin olivat ajanoloon nähden varsin kohtuulli-
set, ja jos työ olikin raskasta ja yksitoikkoista oli työ- 
miesten vaihtuvuus melko vähäistä. Palkkalistoilta löytyy 
paljon sellaisten työmiesten nimiä, jotka vuosi vuodelta 
jatkoivat Pielisjoen kanavanrakennustöissä slirtyen työ- 
maalta toiselle. Tietysti töihin pyrki myös niitä, joita 
työnteko ei liiemmin kiinnostanut, mutta he saivat lähtö- 
passit nopeasti. Kuri työmailla oli kova ja esimiehen sil-
mä tarkkana. Kaltimon kanavatyömaalla kerrotaan sattuneen 
tapauksen, joka osaltaan valaisee silloisia oloja, 	"Oli 
ollut harvinaisen ankara pakkastalvi. Miehiä oli kallio-
louhoksella ylen vieressä. Se, joka vuorollansa joutui 
poraa pitämään eli syöttämään sai pitää paksummat vaatteet 
päähänsä, mutta päällelyöjän oli riisuttava päällysvaat-
teensa ja otettava työstä lämpimänsä. Eräs miehistä oli 
vaihtanut vuoroa, mutta ottaakseen alkulämpimän oli ryhty-
nyt lyömään turkki päällä. Silloin oli rakennusmestari 
 Grönberg  sanonut: "Heikki, turkki pois tai kontti selkään." 
Tarkoitus oli ollut antaa lopputili, jos ei ilman turkkia 
poraukseen lämmintä löydä." 66 
Työsuojelusta ei voida tuona aikana juurikaan puhua. Tapa-
turmavaara oli monissa töissä ilmeinen. Räjäytystyöt, ki-
vien klilaaminen ja hakkaaminen tehtiin ilman minkäänlai-
sia suojaimia. Toisinaan sattuikin, että  kiven siru len-
si silmiin tai  joku teloi käsiään. Vakavammilta onnetto-
muuksilta ilmeisesti kuitenkin vältyttiin,  sillä asiakir-
jat eivät kerro kuolemantapauksista. Sen sijaan joitakin  
65 TVH II, Tositteet 1874, Piehisjoen kanavatöjden las-kut, vuokrakuitteja.  
66 Piirainen, E., Muisteloita. 	Tie ja vesi 1960 n:o 5. 
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miehiä jouduttiin viemään sairaalahoitoon Joensuuhun. 67 
2.4. Nesterjnsaaren rakennusmestarikoulu 1877-1879 
Monet nuoret miehet, jotka tulivat töihin Pielisjoen  kana-
vatyömaille,  oppivat käytännön kautta itselleen ammatin. 
Etevimmät työmiehet saattoivat kohota esimiesasemaan,  var-
tesmanneiksi.  Näin oli tapahtunut kaikilla kanavarakennus-
työmailla 1800 -luvun aikana. Ylemmän koulutuksen saanneis-
ta etenkin rakennusmestareista oli kuitenkin pulaa. J0 
 vuosisadan ensipuoliskolla oli yritetty  tie- ja vesirak n-
nusalalla saada tilanteeseen helpotusta antamalla ammatti-
opetus rakennusmestareiksi aikoville. "Koskiparoni"  Carl 
Rosenkampffin aloitteesta perustettiin tällainen koulu 
Tampereelle koskenperkausj ohtokunnan piirustuskont torin 
yhteyteen vuonna 1823. Opetusta annettiin talvikuukausi-
na, jolloin vesirakennustyot olivat pysähdyksissä. Koulun 
toiminta osoittautui hyödylliseksi ja opetus jatkui Helsin-
kiin siirrettynä l86O-luvulle asti. Teknillisen alan kou-
lutus ei kuitenkaan pystynyt opettajavoimien niukkuudesta 
johtuen vastaamaan alan kysyntään. Saimaan kanavan suuret 
työmaat vaativat jo l84O -luvun puolivälistä alkaen niin 
• 
	
	paljon rakennusmestareita ja työnjohtajia, että sinne pe- 
rustettiin vuonna 1846 oma rakennusmestarikoulu. Tämä var- 
• 	sin  hyödylliseksi osoittautunut opetus lakkasi kuitenkin 
kanavatöiden päättyessä l85O-luvun puolivälissä. 68 
Pielisj oen kanavarakennustöjden alkaessa kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin oli teknillinen koulutus yhä vielä järjes-
tämättä. Tie- ja vesikulkulaitoksen ylihallituksen puo-
lelta päädyttiin nyt samanlaiseen ratkaisuun kuin Saimaan 
kanavan rakentamisen yhteydessä. Niinpä ylihallitus anoi 
senaatilta vuoden 1877 alussa lupaa ja määrärahaa perustaa  
67 TVH II, Tositteet 1874-1879, Pielisjoen kanavatöiden  
laskut, sairaalakujtjt.  
68 Lahti, Matti,J.,  Rakennusmestari Suomen teollistumisen 
läpimurtokautena, s. 102-104.  
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rakennusmes tarjkoul u Pie lis joen kanavanrakennust yömaan yh-
teyteen. 	Senaatti oli jo edellisenä vuotena antanut yli- 
hallitukselle käskyn valmistaa ja tehdä ehdotus alaisil-
laan työpaikoilla tarvitavien rakennusmestareiden koulu-
tuksen järjestämisestä. Lupa Pielisjoelle perustettaval-
le koululle saatiinkin sen vuoksi jo helmikuun 8. päivänä 69 vuonna 1877. 
Berndt  Höök määrättiin suorittamaan tarpeelliset valmiste-
lut paikanpäällä koulutuksen järjestämiseksi. Hänet valit-
tiin myös rakennusmestarikoulun rehtoriksi, tosin ilman 
opetusvelvollisuutta, sillä Höök määräsi insinääri Telénin 
hoitamaan opettajan tehtäviä. Kouluun haettiin oppilaita 
paitsi kanavatyöläisten joikosta niin myös sanomalenti -il-
moituksen avulla. Tapiossa vuonna 1877 julkaistu ilmoitus 
oli seuraavan lainen: 
"Sitte kun käsky on tullut koulun asettamisesta raken-
nusmestarien opettamiseksi vesi- ja tieyhdistysten 
tarveiksi Pielisjoen kanavointityossa,  ilmoitetaan sil-
le eli niille jotka haluavat tähän kouluun ruveta että 
koulun lukuvuosi aloitetaan 6.p:stä marraskuuta tänä 
vuonna, jonka ohessa seuraavat määräykset ovat vaarin 
otettavat:  
1. Oppilaiden, jotka ilmoittautuvat tulee olla ylhäi-
semmän kansakoulun läpikäynneitä, eli näyttää taita-
vansa sanotussa koulussa luettavan oppimäärän sekä 
esiintuoda todistus hyvästä maineesta ja tulee oppi-
laiden luku ensialuksj olemaan 1O:nen.  
2. Kouluun tullessa tutkii työpäällystö heidän tai-
tonsa.  
3. Koulun oppijakso on kaksivuotinen ja annetaan tie-
teellistä opetusta 1:stä päivästä marraskuuta 20:een 
päivään joulukuuta, ja 8:sta päivästä tammikuuta 1:een 
päivään huhtikuuta joka vuotena neljä tuntia päivässä  
69 	Sen.tal.os., Pöytäkirjat 8.2.1877 12 §. 
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käytännöllistä opetusta nykyisen kanavatyön ohessa ja 
 annetaan oppilaille tämän työn aikana palkkaa osoite-
tun kuntonsa ja taitonsa mukaan käytännöllisessa työs-
sä. 
4. Tieteellisen opetuksen aikana maksetaan kullekin 
oppilaalle 30 markkaa kuukaudelta.  
5. Taitoa suomen- ja ruotsinkielessä.  
Ilmoitus kouluun pääsemistä varten tapahtuu allekir- 
joittaneen tykönä, asuva Joensuun kaupungissa." 7° 
 Ensimmäisen  talven syyskausi käytettiin pääasiassa oppi-
laille tutun matematiikan kertaamiseen hyvän pohjan luomi- 
seksi tulevia opintoja varten. Aritmetiikan lisäksi pereh-
dyttiin geometrian alkeisiin. Syyskauden muut oppiaineet 
olivat vain Suomen maantiede, jonka opetusta täydennettiin 
karttojen piirtämisellä ja vapaan käden plirustus. Joulu-
kuussa vuonna 1877 jouduttiin normaalin neljän oppitunnin 
lisäksi pitämään päivittäin kaksi ylimääräistä tuntia. Tä-
mä johtui oppilaiden kirjavasta tasosta ja siitä, että ke-
vätlukukaudella oppiohjelmaan tuleva rakennuskonstruktio-
oppi edellytti heiltä edes suunnilleen yhtäläisiä pohjatie-
toja. Vasta keväällä alettiin siis toteuttamaan koko ope-
tusohjelmaa.  Siihen kuuluivat edellämainittujen aineiden 
lisäksi algebra, fysiikka, kirjanpito ja kaunokirjoitus. 7 ' 
Oleellisesti uutta aikaisempiin rakennusmestareille järjes-
tettyihin oppikursseihin nähden olivat fysiikka ja etenkin 
rakennusoppi. Matemaattisten aineiden, fysiikan  ja kirjan-
pidon opetusta annettiin käytettävissä olevien oppikirjo-
jen mukaan. Rakennusopissa, jota oppikirjojen puuttuessa 
opetettiin luennoimalla, oppilaat perehdytettiin rakennus-
ten sekä kivi- että puurakenteisiin samoin kuin rakennus- 
toiminnassa käytettäviin koneisiin ja työvälineisiin. Lu- 
70 Suviranta, Tero, Latu on auki ja auki pysyy, 1979, 
 Onni Vanhala: Puhe Enon kunnan Nesterinsaaren raken-
nusmestarikoulun lOO-vuotis muistojuhlassa 1.4.1979. 
71 	Suviranta, Tero, mt. 	Lahti, Matti,J.,mt., s. 104-107.  
entojen yhteydessä oppilaat laativat kurssissa käsitelty-
jen rakenteiden detaljipiirustuksia. Opetusta annettiin 
kandella kielellä, sillä oppilaina oli sekä suomen- että 
ruotsinkielisiä. 
Vaikka lukukausien välisenä kesäaikana ei varsinaista ope-
tustoimintaa ollut, oppilaiden työskentely kanavatyömailla 
oli koetettu järjestää sellaiseksi, että he sinä aikana 
perehtyivät mandollisimman monipuolisesti rakennusmestari-
en toimialaan kuuluviin tehtäviin. Tällöin oppilaat työs-
kentelivät vuorenlouhinta- ja maanleikkaustehtävissä ja 
 suorittivat maa-  ja kalliomassojen tilavuuslaskuja samoin 
kuin perehtyivät kivenhakkaajan, muurarin ja kirvesmiehen 
töihin. Lisäksi oppilaat pantiin kesäaikana suorittamaan 
vähäisiä vaakitus-, kartoitus- ja maanmittaustehtäviä. 72 
Rakennusmestarikoulu toimi Enossa Nesterinsaareri kanavan-
kaitsijaa varten rakennetussa asunnossa, joka kanavanra-
kennustyön vielä kesken ollessa oli tyhjänä. Koulun opet-
taja Ivar Telén  oli Höökin mielestä "erittäin sopiva" teh-
täväänsä. Hänen ansiokseen onkin ilmeisesti luettava se, 
 että köyhistä oloista kotoisin olleet oppilaat saattoivat 
suorittaa kurssin loppuun. Telén toimitti oppikirjat ja 
kirjoitusmateriaalin oppilaille maksutta ja järjesti heil-
le myös taloudellista apua. 73 
Senaatin päätöksessä Nesterinsaaren rakennusmes tarikoulun 
perustamisesta mainittiin, että sitten kun Pielisjoen ka-
navoimistyö tuli loppuunsuoritetuksi tai koulu mandollises-
ti muusta syystä katsottaisiin aiheelliseksi siirtää  jolle-
kin suuremmalle työmaalle, tie- ja vesirakennusten ylihal-
lituksen tulisi tehdä siitä esitys senaatille. Tavoitteena  
72 Lahti, Matti J., mt., s. 104-107. 	Pielisjoen kanavan- rakennustyamaan rakennusmestarikoulun vuosikirjat 1877, 1878, 1879. Maanvilj. tmk. KD  1878 16/218, 1879 28/220, 
1880 15/217. 




lienee siis ollut jatkaa rakennusmestarikoulutusta Pielis-
joella aloitetulta pohjalta. Nesterinsaaren rakennusmesta-
rikoulu toimi kuitenkin vain kaksi talvikautta, 1877-1878 
 ja  1878-1879, eikä koulua myöskään tämän jälkeen siirretty 
uudelle rakennustyömaalle. 
Pielisjoella ehdittiinkin kouluttaa ainoastaan yksi raken-
nusmestarikurssi. Sen vuoksi jäi oppilasmäärä pieneksi ja 
 koulusta ehti valmistua  vain seitsemän rakennusmestaria. 
Neljä heistä oli kotoisin aivan kanavanrakennustyömaan  lä-
hikunnista - kaksi Enosta, yksi Kontiolandelta ja yksi Li-
peristä.  Loput kolme kurssin suorittaneista olivat kauem-
paa - yksi Pielavedeltä Pohjois-Savosta ja kaksi Pohjan-
maalta; toinen Pitarsaaren maalaiskunnasta ja toinen Raa-
hesta. Kaksi valmistuneista oli ruotsinkielisiä, Pielave-
deltä ja Pietarsaaren maalaiskunnasta tullut. 74 
2.5. Kanavien vihkiäis juhlat 
Pielisjoen kanavien juhlallinen avaaminen - "kanavan häät"- 
niin kuin paikkakunnalla sanottiin, tapahtui 8:na  ja 9:nä 
 heinäkuuta  1879. Juhlia oli valmisteltu huolella niin kau-
pungin kuin tie- ja vesirakennusten ylihallituksenkin puo-
lelta. Olihan kysymyksessä suuren työn valmistuminen, sil-
lä  sitten Saimaan kanavan rakentamisen ei vastaavan kokois-
ta kanavointityotä  oltu suoritettu. Paikkakunnalle kana-
van avaus muodostui maakuntajuhlaksi, mutta tapaukseen 
kiinnitettiin suurta huomiota koko maassa. Juhlaan kutsut-
tiin vieraita Etelä-Suomea myöten ja valtakunnan tärkeim-
mät lehdet olivat toimittajiensa välityksellä myös paikal- 
la. 
Lähdemmekin nyt Helsingfors Dagbladetin toimittajan mukana  
74 Martikel öfver  eleverna vid byggmästare skolan vid 
Pielis Elfs kanaliseringsarbete för åren 1878-1879.  Sen. maanvilj. tmk. KD  1880 15/217.  
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juhlapurjehdukselle, joka alkoi Viipurista 6. heinäkuuta  
ja annamme hänen kertoa Pielisjoen kanavien vihkiäisten ku-
lusta. 	"Lipuin ja lehvin koristellut höyrylaivat "Karja- 
la", "Joensuu" ja "Väinämöinen" lähtivät sunnuntaiaamuna 
Viipurista täynnä Joensuun kanavan vihkiäisjuhliin matkal-
la olevia eteläsuomalaisia vieraita. Jo aikaisemmin yöllä 
oli höyrviaiva "Trångsund" lähtenyt samalle matkalle suu-
rin osa viipurilaisista mukanaan. Miellyttävän tunnelman  
vallitessa kuljettiin Saimaan kanavan 28 sulun läpi. 	"Kar- 
jala", joka kuijetti useita kunniavieraita saapui iltapäi-
vällä Lappeenrantaan. Se oli johtanut kulkuetta koko mat-
kan toisten alusten seuratessa. Lappeenrannassa kohdattiin 
myös muita juhiavieraita, jotka olivat saapuneet sunnuntain 
Helsingin junassa. Ihasteltuamme vihertävien kukkuloiden 
välissä sijaitsevaa kaupunkia jatkoimme matkaa. Laivaran-
taan oli kokoontunut suuri joukko kaupunkilaisia ja 300-400 
 juhlavierasta. Laivamatka  kohti Saimaan selkiä alkoi mu-
siikin säestyksellä kaikkien toivoessa  matkan muodostuvan 
hauskaksi. 
"Karjala" vei jälleen kulkuetta. Keskiyön aikaan ohitet-
tim Puumala ja tänään (7.8.) kello 4 aamulla Savonlinna 
 ja kello  8 Oravin suuri tehdas, joka nyt oli tosin työn 
puutteen takia pysähdyksissä. Huolimatta laivoilla vallit-
sevasta tungoksesta ja kylmästä pilvisestä säästä oli tun-
nelma mitä parhain. Enonkosken lasitehtaan luona pysähdyt-
tim kuuntelemään tehtaan koulun oppilaiden esittämää lau-
lua. Matkalaiset olivat ihanasti yllättyneitä heille osoi-
tetusta huomiosta. Höyrylaiva "Trångsund" odotti muita 
aluksia Vuosalmen luona ja matka jatkuikin yhteisesti tääl-
tä eteenpäin. Pyhäselällä sää kirkastui ja kello 3.30 
 "Karjala" saapui loistavan auringon paisteen vallitessa 
juhiapukuiseen lipuin koristeltuun Joensuun kaupunkiin. 
Illalla matkustetaan maanteitse Enon kirkonkylään, mistä 
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aamulla lähdetään vihkiäispurjehdukselle jokea pitkin." 75 
 Selostus jatkuu lehden seuraavan päivän numerossa.  "Pie-
lisjoen kanavat on avattu. 	Juhlavieraat, joilla oli tilai- 
suus osallistua vihkiäismatkaan, lähtivät Enon niskalta 
 kello  9 aamulla sateisen sään mutta iloisen tunnelman val-
litessa. Parikymmentä matkalaista oli viettänyt yönsä 
Enon talonpoikaistaloissa. Kunniavieraat ja lehdistön 
edustajat matkustivat höyrylaiva "Waliolla", jonka päällik-
könä oli Pielisjoen kanavien ansioitunut rakentaja Berndt 
 Höök. Muut matkalajset seurasivat perässä höyrylaiva  "Pi -
lisellä" ja "Kiiskellä".  
Kohta saavuttiin Kaltimon äskettäin valmistuneille suluil-
le, jossa kanavaa on räjäytetty kallioon 3 000 jalan matkal-
la. Kaunis työ on suoritettu insinööri Telénin johdolla. 
Rannalla vietetyn lyhyen rukoushetken jälkeen matka jatkui 
sireenipensaiden ja lehtipuiden reunustamaa kanavaa pitkin. 
Raunloilta kaikuivat juhlapukuisen kansan riemuitsevat huu-
dot. Kanavan oikealla puolella syöksyi mahtava Keskimmäi-
nen koski luotojen ja kivien välissä Kaltimovaaran näkyes-
sä  pohjoisessa horisontissa. Hetken kuluttua tulimme Nes-
terinsaaren kanavalle. Kanava on tehty keskelle jokiuomaa, 
joka nyttemmin on ohjattu toisaalle. Seuraavana ilmestyy 
eteemme Saapaskosken kanava, joka on rakennettu E. Candeli- 
nm johdolla. 
Saapaskoskella  meille tarjottiin erinomainen aamiainen, 
jonka oli kustantanut Nurmeksen pitäjä. Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja herra Tuhkonen ilmaisi valituin sanakääntein 
Nurmeksen ja koko Pohjois-Karjalan asukkaiden ilon nyt Ete-
lä-Suomen kanssa avatusta kulkuväylästä. Kohotettuamme  
75 Helsingfors Dagblad 1879 n:o 183. Kunniavieraista mai-nittakoon senaattori Norrmén, Zilliacus, Nykopp ja Bru- 
nou. Mukana oli myös Pietarin insinööri akatemian pro-
fessori Alfred Nyberg ja Preussin sotilasattasea Pieta-rissa, majuri von Liegnitz. 
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shampanjalasit piti Kuopion läänin maaherra von Kraemer 
 vastauspuheen,  jossa ilmoitti uutisenf, etta Nurmeksen 
kauppalan perustamiskirja oli lähetetty keisari-suuriruhti-
naan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.  
Matka jatkui Alusveden poikki Jakokosken ja Paiholan suu- 
le.  Nopeasti virtaava, jyrkin mutkin kiemurteleva joki se-
kä juhialiputetut kanavarakennukset painuivat useimpien 
mieleen epäsuotuisasta säästä huolimatta suurenmoisena  ja 
 yllättävän kunnioitusta herättävänä vaikutelmana. Kuuman 
sulku on räjäytetty liuskekivikallioon, mutta kanavan ala-
puolella kuohuu kiivas ja voimakas koski. Lukuisten kari- 
en lomitse suoritettujen uskaliaiden käännösten jälkeen 
matka jatkui höyryn ja virran yhteisvoimin. Tämän jälkeen 
joki avartui yhä useammin suuriksi seliksi. Utran kanaval-
la ohitettjjn sinne rakennetut kaksi isoa sahaa ja lasiteh-
das. Vihdoin kello kaksi iltapäivällä saavuttiin juhialli-
sesti korjstellulle Joensuun sululle, jossa senaattori 
Norrmén suomenkielellä julisti kanavan avatuksi paikalle 
kerääntyneen kansanjoukon riemuitessa." 76 
Kaupungin puolesta järjestetyt juhlat pidettiin alkeiskou-
lun pihaan tilapäisesti rakennetussa vajassa. 77 Toimitta-
jamme oli mukana myös täällä ja kuvaili myöhemmin juhlien 
kulkua seuraavasti: "Kello viisi alkoivat juhlapäivälli-
set, joihin oli kutsuttu 250 henkeä. Senaattori Norrmé-
nm kohotettua malan maan suurruhtinaalle piti von Krae-
mer puheen kenraalikuvernöörin ja senaatin puolesta. Sen 
 jälkeen Everstiluutnantti Forstén kohotti maijan Karjalan 
kaupan ja merenkulun onneksi ja pastori Rytkönen ehdotti 
runon säkein maljaa isänmaalie. Myös Höök'kiä muisteltiin, 
 sillä  senaattori Zilliacus ehdotti hänelle maljaa. Zilli-
acuksen mukaan yleisesti ihasteltiin Höökin tandonvoimaa, 
taitoa ja teräväsilmäisyyttä tämän suuren työn suorittami- 
76 Helsingfårs Dagblad 1879 n:o 184. 
77 Gribenberg, A., Pieiisjoeri kanavat, Kanava 2. 
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sessa ja siihen liittyneiden vaikeuksien voittamisessa." 78 
 Seuraavan päivän juhlista  Helsingfors Dagblad kertoi myös 
laajasti. "Tänään ovat kanavarakentajat viettäneet kansan- 
juhlaansa. Kävijöitä oli paljon ja tunnelma iloinen huo-
nosta säästä huolimatta. Juhlan yhteydessä järjestettiin 
 mm.  ampumakilpailut, joissa saavutettiin erinomaisia tulok-
sia. 	Kansanjuhiassa puhuneen H. Piipposen sanoista 
kuulsi ilo ja ylpeys jota joensuulaiset tunsivat tuona päi-
vänä. Hän totesi muunmuassa, että "kaikki asiantuntijat 
henkilöt ovat yksimielisiä Siitä, että kanavan rakentami-
nen, vaikea tehtävä, on ansiokkaalla tavalla ja verrattain 
vähillä kustannuksilla suoritettu" ja yleisesti lausuttiin, 
että kapteeni Höökin nimi pysyy unohtumattomana Suomen kul-
kulaitosten historiassa. Myöskin Joensuun kaupungille tu-
lee tuo uusi kulkuväylä lisäämään merkitystä,"sillä Joen-
suu on ja pysyy Pohjois-Karjalan pääkaupunkina ja sen mah-
tavuus  tietysti karttuu samassa määrässä kuin itse maakun-
nan liike ja viljelys. 8° Insinööri B. Höökin järjestämät 
juhlapäivälliset pidettiin kansanjuhlan jälkeen. Siellä 
puhunut tie- ja vesikulkulaitosten päällikkö kenraali J. 
 Mickwitz  ylisti Höökin toimintaa Pielisjoen kanavatöiden
johtajana. Insinööri Höök toi vastauspuheessaan julki se-
naattori Norrménin suuret ansiot kulkulaitosten ja maanvil-
jelyksen edistämisessä maassamme. Kanslianeuvos Liljen-
strand puhui vielä sen jälkeen uuden kulkuväylän suuresta 
merkityksestä. 	Illalla järjestettiin seurahuoneella juhla- 
tanssiaiset kaupungin asukkaille." 8 ' 
78 Helsingfors Dagblad 1879 n:o 184. Matka Pielisjoella 
oli ilmeisesti tehnyt helsinkiläistoimittajaan suuren 
vaikutuksen, sillä hän ryhtyy vertaamaan jokea Saimaan 
kanavaan. "Kanavoitu Pielisjoki on melkein yhtä pitkä kuin Saimaan kanavakin ja kilpailee luonnonkauneudessa 
tasaveroisesti, toisin paikoin jopa  sen ylittäenkin."  
79 Helsingfors Dagblad 1879 n:o 184. 
80 	Könönen, T., mt., s. 103. 
81 Helsingfors Dagblad 1879 n:o 184 
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"Seuraavan aamun vaijetessa olivat juhlat päättyneet ja 
 muualta Suomesta saapuneet juhlavieraat lähtivät kotimat-
kalle. Laivat irtautuivat Joensuun satamasta kello 8 aa-
mulla ihanan sään vaillitessa ja kirkkaan taivaan alla 
 purjehdittiin kohti Karjalan järviä. Juhlavieraat lähetti-
vät  Savonlinnaan saavuttuaan yhteisen kiitossähkeen Joen-
suun kaupungille. Se kuului seuraavasti: 	"Porimestari 
Nystén, Joensuu. Karjala-laivassa kulkijat lausuvat Joen-
suun asukkaille hartaimmat kiitoksensa ystävällisestä koh-
teliaisuudesta ja onnistuneesta juhlien vietosta. Kaikki- 
en puolesta Nykopp." 82 
3. KANAVAHENKILOKUNTA JA LIIKENNE KANAVISSA 
 3.1.  Kanavahenkilökunta la sen tehtävät 
Asetus Pielisjoen kanavien hallinnon järjestämiseksi an-
nettiin 17. päivänä heinäkuuta 1879. Seuraavan kuukauden 
 14.  päivänä julkaistiin kaksi muuta asetusta, joista toi-
nen oli järjestyssääntö ja toinen maksunkantosääntö. 83 
 Pielisjoen kanavahallinto järjestettiin samalla periaat-
teella kuin Saimaan kanavankin. Hierarkian mukaan ylin 
valta kanavia koskevissa asioissa kuului tie- ja vesikulku-
laitosten ylihallitukselle. Paikan päällä tätä valtaa 
käytti kanavapäällikkö, joka oli tosin ilmoitusvelvollinen 
toimiensa suhteen ylihallitukselle. 
Pielisjoki  korotettiin näin samaan arvoasemaan Saimaan ka-
navan kanssa, sillä koko maassa ainoastaan näillä kandella 
kanavalla oli tämä  virka. Kanavapäällikon vastuualueeseen 
kuului ko. asetuksen mukaan taloudellisen ja teknillisen 
toiminnan johtamiene sekä purjehduksen että muun liikenteen  
82 Helsingfors Dagblad 1879 n:o 185. 





ja maksunkannon valvonta. Virkaan valittavalta edellytet-
tiin, että hän kuului vanhempana insinöörinä tie- ja vesi- 
kulkulaitosten insinöörikuntaan. 
Hallinnosta annetun asetuksen mukaan oli kariaville valitta-
va erityinen kasööri eli henkilö, joka vastasi maksunkan-
nosta käytännössä. Hänen tehtäviinsä kuului myös kanavatu-
lojen tilitys sekä varastojen ja maksujen kirjanpito. Ka-
sööri hoiti askenmainittujen tehtävien ohella Joensuun ka-
navankaitsijan virkaa. Hän oli siis varsin tärkeä henkilö 
 ja monitoiminen  virkamies. 
Kanavapäällystöön kuului myös rakennusmestari. Hänen tuli 
omata hyvät tiedot kaikista kanaviin liittyvistä asioista 
 ja  kokemusta vesirakennustöistä. Kanavarakennusmestari 
valvoi varsinaisen tehtävänsä lisäksi järjestystä kanava- 
alueilla. 
Kanavakasööri sai palkkaa 2800 markkaa vuodessa (v.1879), 
 josta  1200 markkaa tuli kanavankaitsijan viran hoidosta. 
Lisäksi hänelle maksettiin korvaukset matkoista. Raken-
nusmestarin peruspalkka oli 1000 markkaa (v.1879) ja lisäk-
si matkakorvaukset, joista kertyi samankokoinen summa. Ka-
navakasööri oli vanhuuden päivillään oikeutettu eläkkee-
seen samalla tavalla kuin maan muutkin siviilivirkamiehet. 
Rakennusmestarille eläke ei langennut yhtä helposti vaan 
häneltä edellytettiin moitteetonta palvelusta ja pätevää 
syytä eläkkeelle siirtymiseen. 84 
Ensimmäiset Pielisjoen kanaville valitut päällystön virka-
miehet täyttivät erinomaisesti asetuksessa mainitut ehdot. 
Kanavapäälliköksi valittiin rakennustöitä johtanut Berndt 
 Höök. Tämä  virka oli hänelle kuin "mittatilaustyönä" teh-
ty, sillä Höök; jos kukaan, tunsi Pielisjoen kanavat. Ka-
navapäällikön tehtävät olivat pääasiassa hallinnollisia  
84 Instruktion för styrelsen och förvaltningen af Pielis 
elfs kanaler, Storfurstendömet Finlands Författnings-
samling 18?'5. 
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eikä virka liene ollut kovin rasittavakaan. Höök sai myös 
käyttöönsä vastavalmistuneen kanavapäällikön  talon ulkora-
kennuksirieen Joensuussa ja palkkaa 6 000 markkaa vuodessa, 
mikä takasi hyvän elintason. 85  Pielisjoen kanavapäällikön 
 virka  lienee ollut Höökille mieluinen erityisesti sijain-
tipaikkansa takia. Olihan hän intohimoinen metsämies ja 
 tunnettu karhunkaataja. Pohjois-Karjalan laajat erämaat 
tarjosivat Höökille mitä parhaimman mandollisuuden toteut-
taa tätä "intohimoaan". 
Höök ehti toimia Pielisjoen kanavapäällikkönä vuoden  1889 
 loppuun, jolloin  virka lakkautettiin. Syynä tähän oli il-
meisesti se, ettei virkaa enää katsottu tarpeelliseksi. 
Viran lakkauttaminen liittyi myös osana laajempaan Pielis-
joen kanavahallinnossa vuosina  1890-91 toteutettuun muutok-
seen, jonka tuloksena mm. kasöörien määrä lisättiin kol-
meen. Kanavapäällikön tehtävät siirtyivät Kuopion tie- ja 
vesirakennuspiirin piiri-insinöörjlle ja päällikön virka- 
asunto myytiin Joensuun kaupungille, joka perusti siihen 
kansakoulun. Höökin ura kuitenkin jatkoi nousuaan, sillä 
 vuonna  1889  hänet valittiin piiri-insinööriksi Päijänteen 
 ja  kaksi vuotta myöhemmin Kuopion piiriin. Pielisjoen ka-
navien osalta hän  tavallaan palasi hoitamaan entisiä tehtä- 
	
. 	. 86 viaan pliri-insinoorin ominaisuudessa. 
Pielisjoen  ensimmäiseksi kanavakasööriksi valittiin vuonna 
 1879  Ahkionlanden  kanavalla samaa virkaa hoitanut Kasimir 
Paldani. Hän oli jo vuodesta 1874 toiminut Pielisjoen ka- 
85  Instruktion för styrelsen och förvaltningen af Pielis 
elfs kanaler, Storfurstendömet Finlands Författnings- 
samling 1879. Broberg, Arne, Metsämiehen muistelmia. Eräänä osojtukse 	kanavavirkamiesten elintasosta voi- 
daan pitää seura raa kuvausta. "Taatusti joka syksy 
nämä metsämiehet (Höök  ja kanavakasööri Paldani) vie-railivat meillä ja oli ilo nähdä heidän komeat juoksi-
jansa portaittemme edessä. Paldani ja Höök ajoivat ko-
meilla pikimustilla orlovilaisjuoksijoillaan Alilla ja Achmedilla."  
86 Teknikern 1901, s. 27. 	Könönen, T., mt., s. 340.  
. 
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navan rakennustyömaiden kasöörinä ja oli kapteeni Höökin 
henkilökohtainen ystävä niin työasioissa kuin eräpoluilla-
kin. Paldanista kerrotaan, että hän oli erinomainen teno-
rilaulaja, jonka opinnot olivat keskeytyneet kuorolauluhar-
rastuksiin. Kasmir Paldanin hahmo tuli tutuksi kaikille 
Pielisjoen kulkijoille vuosisadan vaihteen molemmin puolin, 
 sillä hän  toimi virassaan yhtäjaksoisesti 45 vuotta jää-
den eläkkeelle 82 vuotiaana vuonna 1924 . 87 
Kanavien linjarakennusmestariksi, niin kuin virkaa viralli-
sesti nimitettiin, valittiin vuonna 1879 Adolf Grönberg. 
Hän  oli työskennellyt Höökin kanssa Ahkionlanden kanavanra-
kennustyömaalla ja tuli samaan aikaan (v.1874) kuin Palda-
nikin töihin Pielisjoelle. Grönberg tunnettiin lujaottei-
sena miehenä jo kanavien rakentamisen ajoilta, jolloin hän 
 oppi perusteellisesti tuntemaan kaikki Pielisjoen kanavat. 
Grönbergin työsarka oli lähes yhtä pitkä kuin Paldanin, 
.... 	.. 88 sula han  jai elakkeelle vuonna 1923. 
Kanavapäällystöri ohella valittiin kandeksan sulunvartijaa 
eli kanavankaitsijaa sekä tarpeelinen määrä alempaa palve-
luskuntaa (vuosirengit ja kesärengit). Joensuun ja Kalti-
mon kanavilla oli yleensä kaksi kanavarenkiä ja muilla ka-
navilla yksi. Ylihallitus nimitti sulunvartijat virkaansa 
 ja  valvoi heidän toimlaan. Kanavapäällikölla oli taas 
alempaan palveluskuntaan nähden ns. isännänvalta, mikä mer-
kitsi oikeutta ottaa työntekijä palvelukseen, mutta myös 
erottaa toimestaan, jos tämä laiminlöi tehtäviään. Sulun-
vartija nautti kuukausipalkkaa ja sai luontaisetuna asua  
ja käyttää kanavalle tehtyjä rakennuksia sekä ilmaiset 
lämmityspuut. 
Sulunvartija  oli paitsi valtion viranhaltija niin myös  
87 Suomen valtiokalenteri 1924, Tie- ja vesirakennuslal-tos. 	Tie ja Vesi 1956 n:o 4, s. 13. 
88 Tie ja Vesi 1956 n:o 4, s. 12-13.  
Piirainen, E., Muisteloita. 	Tie ja Vesi 1960 n:o 5. Oskari Kaistan haastattelu. 
yleisön palvelija. Asetus sanookin, että kanavankaitsijan 
tulee käyttäytyä yleisöä kohtaan avuliaasti  ja kohteliaas-
ti. Toisaalta tulee olla tinkimätön virkatehtävissä ja 
 noudattaa esimiesten käskyjä. Sulunvartijan oli myös  t -
teltava järjestyssäännön määräyksiä, sillä häntä voitiin 
sakottaa palvelustehtävien laiminlyönnista. Esimerkiksi 
kanava-alueelta ei saanut ilman esimiehen lupaa poistua 
kanavan aukioloaikana, sillä jos laiva joutui odottamaan 
sululla ja omistaja kärsi siitä syystä vahinkoa, sakotet-
tim sulunvartijaa kandeksalla markalla ja velvoitettlin 
 korvaamaan vahinko. 
Kanavankaitsijan tärkein tehtävä oli alusten suluttaminen 
sekä kanavamaksujen kantaminen. Hänen tuli myös pitää 
kirjaa kaikista kanavan läpi kulkevista aluksista ja nii-
den lasteista. Kanavankaitsijan velvollisuuksiin kuului 
edellä mainittujen ohella huolehtia kanavan ja sulun kun-
nosta sekä estää aluksia ja laivahenkilökuntaa vahingoitta-
masta niitä. Sulunvartija oli tällaisessa tapauksessa puo-
lestaan oikeutettu sakottamaan vahingontekijää annettujen 
säädösten perusteella. Sulkulaitteiden hoitoa pidettiin 
muutenkin hyvin tärkeänä, sillä asetuksessa annettiin oh-
jeet mm. siitä, kuinka vedenpainon aiheuttama rasitus tu-
lee jakaa tasan sulkuporttien kesken. 
Kanavalle palkattu vuosirenki oli usein sulunvartijan per-
heenjäsen, mutta ellei perheestä tällaista löytynyt toimi 
täytettiin ulkopuolisella. Renki avusti kanavankaitsijaa 
kaikissa tehtävissä, varsinkin kesäaikaan,kun kanavia pi-
dettiin auki ympäri vuorokauden,oli apu välttämätöntä tar-
vittavien lepotaukojen järjestämiseksi. Liikenteen olles-
sa vähäisempää rengin pääasiallinen työ oli kanava-alueen 
hoito. Pielisjoen kanavien järjestyssääntö jo määräsi, et-
tä kanavahenkilökunnan tulee istuttaa ja hoitaa kanavanvar-
ren  puistoa. Kanava-alueen aidat oli myös pidettävä kun-
nossa eikä karjaa saanut päästää vapaaksi nurmikoille. 
Käytävät ja tiet hiekotettiin ja tasattiin säännöllisesti 
, 	I 
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ja  muutenkin kanava-alueilla oli noudatettava kaikin puo-
lista siisteyttä. 
Kanavia ja sulkuja koskevista suurista työhankkeista teh-
tiin esitykset yleensä syksyisin, jolloin kanavapäällikkö 
 ja  -rakennusmestari sekä ylihallityksen puolesta paikalle 
lähetetty vanhempi insinööri kulkivat tarkastusmatkalla 
Pielisjoella. Sen  sijaan pienet korjaustyöt oli kanavan-
kaitsijan suoritettava itse renkinsä avustuksella. Näi-
hin kuului sulun osalta lankutuksen ja kiertovarsien kor-
jaaminen sekä tervaaminen ja kanavan osalta kiviverhouksen 
 ja turvetuksen  kunnostus. Kanava-alue sulun ja rakennus-
ten ympärillä oli sorastettava  ja siivottava tarvittaessa 
 ja  aidat ja veräjät pidettävä ehjinä. 
Kanavaa koskevissa järjestyssäärinoissä oli yleisen tavan 
mukaan myös alkoholin myynnin ja käytön kieltävä pykälä. 
Aluksista ei myöskään saanut vastaanottaa päihdyttäviä  tai 
 väkeviä juomia. Näistä rikkomuksista rangaistiin  ensin va-
roittamalla ja  ellei toimenhaltija parantanut tapojaan hän 
 menetti virkansa. Alkoholinkäyttö ei liene kuitenkaan ol-
lut mikään suuri ongelma, koska kanavien palvelusväkeä ei  
89 talla perusteella erotettu. 
Kanavankaitsija sai palkkaa 100 markkaa kuukaudessa ja ren-
ki 25 markkaa liikennöintikuukausjen (6-7) ajalta vuonna 
 1879.  Kanavankaitsijan  ansio vastasi senaikaisen ammatti-
miehen (seppä, muurari) palkkaa vuotta kohti. Ilmainen 
asunto ja lämmitys helpotti osaltaan toimeentuloa ja tieto 
työn jatkuvuudesta antoi turvallisuutta. Kanavilla elet-
tiin säännölljsestä paikkatulosta huolimatta omavaraista-
loudessa niin pitkälle kuin mandollista. Tämä oli otettu 
huomioon jo ylihallituksenkin taholta, sillä sulunvartijan 
ulkorakennukseen sijoitettiin navetta ja rehusitoja; vielä- 
89  Ordniflgsstadga  för Pielis Elfs kanaler, Storfursten-
dömet Finlands författnings-samling  1879. 
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pä kanavapäällikönkiri vastaavassa rakennuksessa oli tilat 
navetalle. Kanavilla pidettiin usein lehmää tai lampaita, 
joskus luultavasti myös porsasta tai kanoja. Mitään suur-
ta karjaa ei pieneen navettaan mahtunut. 9° 
Kanavankaitsija sai yleensä luvan raivata itselleen pelto-
tilkun asettuessaan kanavalle. Näillä pienillä palstoilla 
viljeltiin juureksia ruuan jatkeeksi  ja kauraa sekä heinää 
eläinten rehuksi. Ne, jotka ylläpitivat hyötypuutarhoja 
saattoivat säilöä ainakin omenia ja marjoja. Kalastus lie-
nee ollut erityisen merkittävä ruokatalouden kannalta, sil-
lä olihan Pielisjoki aina ollut kalaisa  ja lohenpyynti 
 siellä tuottavaa. Kalaa ei kuitenkaan pyydetty myyntiä 
varten vaan kotitarpeiksi. 
Varsinaisista sivuelinkeinoista on tietoja vain Jakokosken 
kanavankaitsijan J. Ingveniuksen osalta, joka ryhtyi 1900- 
luvun alkuvuosina rakentamaan pieniä aluksia perustamal-
laan telakalla. Tämä telakka sijaitsi alakanavan vierei-
sessä landelmassa. Ingvenius piirsi ja suunnitteli itse 
laivat, mutta koneistot tilattiin konepajoilta. Laivoja 
tehtiin sekä raudasta että puusta (proomut). Ostajat oli-
vat yleensä yksityiset yritykset, mutta myös uittoyhdistys 
hankki Ingveniukselta aluksen. "Jakokosken telakka" työl-
listi parhaimmillaan kymmenkunta henkeä. Sen toiminta lak-
kasi Ingveniuksen siirryttyä eläkkeelle. 9 ' 
90 TVH II, Tositteet 1879, Sulkuvartijoiden paikkakuitit.  
91 TVH Museokanavainventointi,  Jakokosken kanava, Eeva- Liisa Härö, 1980. TVH/Vesitjeosasto. Oskari Kaistan 
haastattelu. Ingvenius teki tiettävästi kaksi Taimi- 
nimistä alusta. Tunnetuksi tuli isompi laivoista, jo-
ka liikennöi Joensuun-Mönnin ja Jakokosken välillä. 
Aluksen koneteho oli 60 hv ja se saattoi ottaa 99 mat- kustajaa. Aluksen rakensivat J. Ingvenius ja Heikki 
 Pääkkönen, joista jälkimmäinen oli päällikkönä. Vuon-
na 1910  valmistunut alus siirtyi kuusi vuotta kuljettu- 
aan Jiisalmeen. Enon osuuskauppa osti  sen 50000 markal-
la takaisin Pielisjoelle. Vähän ajan päästä Taimi jäl-
leen myytiin, tällä kertaa Leppävirroille. Myöhemmis-tä vaiheista tiedetään sen verran, että alus tuli Joen-suulaisen laivuriri A. Eskelisen omistukseen kulkien Jo-ensuun ja Luhtapohjan välillä. 
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Kanavankaitsija  oli työtehtäviä suorittaessaan valtion vir-
kamies, jonka piti tinkimättä noudattaa annettuja määräyk-
siä. Toisaalta sulunvartijoiden elinolosuhteet eivät mer-
kittävästi poikenneet ympäristön asukkaiden oloista. Pie-
lisjoen kanavien valmistuttua ja liikenteen alettua kana-
vankaitsijoihin  pikkuhiljaa totuttiin, vaikka koreassa vir-
kapuvussa esiintyvä sulunvartija ensialkuun herättikin kun-
nioitusta. 92  Ammatin parhaita puolia oli tietysti  se, et-
tei varsinaista työaikaa kestänyt kuin puolet vuodesta. 
Talvella tehtiin ainoastaan kanavan ja sulun kunnossapi-
toon liittyviä töitä, niin kuin jään ja lumen poistoa 
porttien ympäriltä yms. Toisaalta kanavankaitsija joutui 
kesäaikaan tekemään pitkiä päiviä laivojen kulkiessa yötä 
päivää. Rasittavinta lieneekin tällöin ollut työn sito- 
vuus. 
Virassa oli ilmeisesti kuitenkin enemmän hyviä kuin huo-
noja puolia, sillä kerran toimeensa valittu pysyi siinä 
yleensä eläkeikään asti. Paremman paikan toivossa siir-
ryttiin joskus muille kanaville. Esimerkiksi Kaltimon ka-
navaa arvostettiin toisia enemmän. Monet Pielisjoen ensim-
mäisistä kanavankaitsijoista pysyivät virassaan  l800 -luvun 
lopulle asti. Seuraavassa luettelo eri kanavilla toimi-
neista sulunvartijoista vuosilta  1875-1890:  
Joensuu 	- K. Paldani 
Utra - G.G. Invenius  
Kuuma - A.F. Rosendahi 
Paihola 	- G. Falck 
Haapavirta (rak.1883) - K.A. Ottelin  ja Yrjö Silvendoin 
Jakokoski 	- 0.G. Alopaeus 
Saapaskoski - A.E. Candelin 
Nesterinsaari 	- A.G. Bäckman ja A. Wilskmann 
Kaltimo 	- G. Blässar ja A.G. Bäckman 
Häihä - K.G. Lindholm 
92 Förslag till  Uniformen för tjenstemän och betjänste vid Statens kanaler i Finland, E. Thesleff 17.4.1900.  Kts.  lute n:o 28. 
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Vuodesta 1890 eteenpäin ilmoitetaan lähteissä vain kasöö-
rien nimet, joita toimi Joensuun, Utran ja Kaltimon kana-
villa. Heistä mainittakoon:  
K. Paldani (1879-1924) 
R. Regnell (1925-1927) 
E. Torniajnen (1928-1929)  
V.P. Kauppi (1930-1943) 	Joensuussa, 
G.G. Invenius (1892-1909)  
K.V. Grönqwist (1910-1914)  
Aatu Walli (1915-1924) 	Utrassa 
K.G. Lindholm (1892-1903)  
K.G. Tötterman (1904-1905) 
Juho Piiroinen (1906-1924)  
Aatu Walli (1924-1935) 	Kaltimossa. 93 
3.2. Liikennemääräykset ja maksunkanto 
Kanavat oli pidettävä auki purjehduskauden alusta 15. päi-
vään elokuuta ympäri vuorokauden lukuunottamatta sunnun-
tain ja pyhäpäivien kello 8 ja 13 välistä aikaa, jolloin 
sulutusta ei suoritettu. Elokuun puolivälistä purjehdus- 
kauden loppuun (kunnes joki jäätyi) kanavissa sallittiin 
liikenne niin kauan kuin päivänvaloa riitti turvalliseen 
sulutukseen. Tämä määriteltiin siten, että sulutusta ei 
saanut aloittaa aikaisemmin kuin tunti ennen auringonnou-
sua, eikä jatkaa tuntia pitempään auringonlaskun jälkeen. 
Sunnuntain ja pyhäpäivien kulkurajoitukseen myönnettiin 
kuitenkin sellainen poikkeus, että matkustajia kuijettava 
höyrylaiva tai muu alus erityisen kiireellisessä tapauk-
sessa saattoi kanavankaitsijalle suoritettavaa viidenkymme-
nen pennin korvausta vastaan (maksettava kaikilla suluilla) 
kulkea myös sunnuntaiaamupäjvisin suluista. Tällaisesta  
93 TVH II, Kanavatilit 1879-1900, Pielisjoen kanavien 
päiväkirjat. Suomen valtiokalenterit 1900-1945.  
t 
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poikkeusmenettelysta  tuli ilmoittaa kanavankaitsijalle hy-
vissä ajoin. 
Sulutettavien  alusten enimmäjskoko sai olla asetuksen mu- 
kaan seuraava: 	Syväys 5 jalkaa (1,5 m), leveys 23 jalkaa 
(6,9 m) ja pituus 105 jalkaa (31,5 m). 	Tätä noudatettiin 
silloin, kun vedenkorkeus oli matalimnjjllaan, sen sijaan 
korkean veden  aikaan sallittiin syväkulkuisempien alusten 
käyttää sulkuja. Tällöinkin oli aluksen kölin ja sulkukyn-
nyksen välissä oltava vähintään jalan verran vettä. Alus-
ten syväysten valvomiseksj määrättiin, että laivojen keu-
laan ja peräpuoleen tuli merkitä sen syväkulkuisuusasteik-
ko  "kuusi tuumaa korkejila valkoisilla roomalaisilla nume-
roilla". 	Aluksen uidessa syvemmällä kuin oli sallittua 
 sen  päällikköä sakotettiin ja lasti määrättiin purettavak-
si niin, että oikea syväys saavutettiin. Valvonta olikin 
 tarpeen,  sillä Pielisjoen vedenkorkeus vaihteli suuresti 
purjehduskauden aikana. 95 
Liikennemääräykset säätelivät myös alusten ajoa kanavassa. 
Laivan lähestyessä sulkua tuli sen hiljentää vauhtinsa. 
Purjealukset piti kuljettaa hilaamalla sulkuun,  sillä pur-
jeita ei saanut tässä vaiheessa käyttää. Höyrylaiva sen 
 sijaan saattoi ajaa koneet käynnissä sulun läpi; tietysti 
tarvittavaa varovaisuutta noudattaen. Kanavan tai sulku- 
laitteiden kärsiessä vahinkoa aluksen taholta rangaistiin 
"kipparia" sakolla ja hänet velvoitettiin korvaamaan va- 
hinko.  
94 Ordningsstadga för trafiken å Pielis elfs kanaler och slussar. Aluksen päällikön tuli ensimmäisellä matkal-
laan purjehduskauden alkaessa näyttää Joensuun tai  Häihän kanavankaitsijalle  aluksen mittaustodistus, josta ilmeni sen kantavuus ja höyrylaivan kyseessä ol-
lessa ilmoittaa koneen hevosvoimaluku. Mittaustodis- tus tuli myös esittää, jos aluksen kantavuus oli kor-
jauksen tai uudelleenrakentamisen myötä muuttunut.  
95 Könörien, T., Joensuun kaupunki 1848-1898, s. 104.  
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Alukset sulutettiin siinä järjestyksessä kun se saapuivat 
kanavaan. Poikkeuksena oli matkustajia kuijettava höyry-
laiva, joka tuli suluttaa niin pian kuin mandollista. 
Sääntö oli yksinkertainen, mutta usein syntyi kuitenkin 
kiistaa kulkujärjestyksestä. Tilannetta hankaloitti vielä 
sellainen tapaus, jolloin kaksi alusta lähestyi sulkua sa-
man aikaisesti eripuolilta. Toisinaan asioista ei päästy-
kään kunnolla sopuun, vaan kanavankaitsijan menettelystä  
96 valitettiin kanavapaallikolle asti. 
Pielisjoen  kanavien maksunkanto säädettiin erillisellä ase-
tuksella. Kanavamaksujen periminen olikin tärkeä tehtävä, 
 sillä  näin saadut varat muodostivat kanavatulon. Maksun- 
kannon periaatteena oli se, että kaikilta sulun läpi kul-
keneilta  aluksilta perittlin maksu. Kanavamaksun suuruus 
riippui aluksen koosta, lastin määrästä ja arvosta sekä su-
lutusten lukumäärästä. Kaikki kanavankaitsijat olivat oi-
keutettuja perimään kanavamaksuja, mutta yleensä aluksen 
päällikkö suoritti maksun kaikkien sulutusten osalta jo 
 saapuessaan ensimmäiselle kanavalle. Näin kukin kanavan- 
kaitsija kantoi maksun vain siinä tapauksessa, ettei sitä 
oltu aikaisemmin peritty. 
Maksunkanto  suoritettiin lastia kuijettavilta aluksilta 
 sen  päällikön antaman ilmoitussetelin perusteella. Tähän 
oli merkitty lastin paino, mitta tai lukumäärä samalla ta- 
valla kuin siinä taksassa, joka valtakunnallisesti julkais-
tiin maksujen määräämiseksi. 97 Lastin koostuessa lankuis-
ta, laudoista tai parruista oli sen määrä ilmoitettava 
toltteina. Ilmoitusseteli oli jätettävä kahtena kappalee-
na ensimmäiselle kanavalle, jolle alus saapui. Samalla  
96 Ordningsstadga för trafiken å Pielis elfs kanaler och slussar. 	I.S.,  Rajoitetusta etuoikeudesta, Kanava 2. 
97  Stadga för uppbörden af kanalafgifterna vid Pielis 
elfs  kanaler och slussar samt redovisningar och kont-
rollen öfver sagde uppbörda. Storfurstendömet: Fin-lands författnings-samijng 1879. 	Kts. liitteet 27 ja 29. 
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aluksen päällikön tuli antaa rahtiseteli  tai passitus, 
 joista voitiin tarkistaa lastista annettu ilmoitus.  Ka a-
vankaitsijan kannettua säädetyt maksut hän palautti toisen 
ilmoitussetelin kipparille toisen jäädessä tositteeksi ka-
navalle. Molempiin seteleihin oli merkittävä, miltä kana- 
viita maksu oli peritty sekä kanavankaitsijan kuittaus. 
Kanavahenkjldkunta  oli velvoitettu suorittamaan maksunkan-
toa aamusta kello 5:stä iltaan kello 10:een valoisana vuo-
denaikana. Purjehduskauden  lopulla eli lokakuun ensimmäi-
sestä päivästä veden jäätymiseen maksujen perintä aloitet-
tiin auringon noususta ja jatkettiin tunti auringonlaskun 
jälkeen. Jos  aluksen päällikkö halusi maksunkantoa jona-
kin toisena vuorokauden aikana oli siitä suoritettava kana-
vankaitsijalle erillinen 50 pennin korvaus. 
Kanavankaitsijalta  vaadittiin maksunkannossa ehdotonta re-
hellisyyttä ja vilpillisen menettelyn seuraus oli virasta 
erottaminen. Alusten haltijoilla oli oikeus valittaa kana-
vamaksuista kanavapäällikolle, jos maksua oli heidän mie-
lestään peritty liikaa. Valitus oli tehtävä  sen vuoden ku-
luessa, jolloin väärinkäytös oli tapahtunut. Kanavapääl-
likkö tutki asian ja jos osoittautui, että maksua oli otet-
tu liikaa, palautettiin ylimääräisesti peritty summa.  
Alusten päälliköt lienevät yrittäneet kuitenkin useammin 
vilpillistä menettelyä maksunkannossa kuin kanavahenkilö-
kunta. Joensuun ja Häihän kanavankaitsijat olivat oikeu-
tettuja vaatimaan aluksen lastin purettavaksi epäillessään 
ettei lastin  määrä vastannut tehtyä ilmoitusta. Paikan- 
päälle oli tällöin kutsuttava kaksi puolueetonta todista- 
jaa  seuraamaan toimitusta. Laivaväen kieltäytyessä purka-
masta lastia voitiin se suorittaa kanavalajtoksen kustan-
nuksella. Muilla kanavilla kuin Joensuussa  ja Häihässa ei 
edellä kerrottuun menettelyyn kuitenkaan saanut ryhtyä en-
nen kuin neuvoja oli kysytty pikalähetin avulla kanavapääl- 
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liköltä tai käsöörjitä. 	Jos suoritettu tutkimus osoitti, 
ettei lastia ollut liikaa tai ylitys oli pienempi kuin vii-
si prosenttia, maksoi kruunu purkamisesta  ja uudelleenlas-
tauksesta  aiheutuneet kulut. Kun taas paljastui, että las-
tia oli yli ilmoitetun määrän tai aluksesta löytyi kätket-
tyjä tavaroita, maksoi edellä mainitut kustannukset laivan 
päällikkö. Ylimääräisestä lastista kannettiin lisärangais-
tuksena 20 kertajnen maksu, joka oli suoritettava ennen 
kuin laiva pääsi jatkamaan matkaa. 
Kaikki kanavamaksut merkittiin päiväkirjaan, joka oli pai-
natettu erityisesti tätä tarkoitusta varten. Kanavapääl
-likkö  toimitti uuden päiväkirjan kanaville jokaista kuuka-
utta varten ja hän myös tarkasti kanavankaitsijoiden teke-
mät merkjnnät edellisen maksunkantokuukauden ajalta. Päi-
väkirjaan merkittiin perittyjen maksujen ohella aluksen 
nimi, koko (koneen hv-määrä), matkareitti, lastin määrä ja 
 laatu sekä alusten lukumäärä. Kanavankaitsijan piti täyt-
tää myös nk. tilastolljsta päiväkirjaa, joka sisälsi osit-
tain samoja tietoja. Nämä lähetettiin kuukausittain tie- 
ja vesikulkulaitosten ylihallitukselle liikennetilastojen 
 laatimista varten. Tiedot piti kirjata suoraan kanava- 
päällikön antamaan kirjaan, sillä virheiden välttämiseksi 
kiellettiin omien konseptien käyttö. 98 
Kanavakasöörin  tehtävänä oli kerätä eri kanavilla perityt 
maksut. Tämän tuli tapahtua viimeistään maksunkantokuu-
kautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Kasöörin tuli lä-
hettää näin kootut rahat välittömästi Kuopion läänin kont-
torun.  Maksujen ohella kerättiin myös maksunkanto-  ja 
 tilastolliset päiväkirjat sekä ilmoitussetelit  ja yhteen-
vedot maksuista ja säästöjstä kaikilta kanavankaitsijoil-
ta. Kasöörin  piti laatia näistä kaikista vielä yhteenve-
dot  ennen kuin lähetti asiakirjat lääninkonttoriin. Kana- 
98 Maksunkantopäiväkirjat, ilmoitussetelit ja tilastolli- set päiväkirjat ovat säilyneet vuosilta 1875-1900. 
Niitä säilytetään nykyään Kanavatilien nimikkeellä 
 valt ionarkj stossa. 
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vankaitsijan oli siinä tapauksessa, että maksuja kertyi 
yli 1 200 markkaa lähetettävä rahat jo kesken kuukautta ka-
söörille. Menettelyllä ilmeisesti haluttiin varmistaa ra-
hojen säilyminen oikeissa käsissä. Jos taas kanavamaksuja 
ei kertynyt kuukauden aikana lainkaan tuli siitäkin erik-
seen ilmoittaa lääninhallinnolle. Kanavakasöörin tehtävä-
nä oli edelleen vuoden lopussa laatia Loppuselvitykset kai-
kista kanavatuloista sisältäen maksut ja mandollisesti ker-
tyneet sakot ja lähettää ne lääninkonttoriin. Sieltä tili- 
asiakirjat toimitettiin senaatin tarkistettaviksi 
Vuoden 1892 alusta Pielisjoella toteutettu kanavahallinnon 
muutos vaikutti eräiltä osin myös maksunkannon järjeste-
lyyn. Tällöin kanavamaksuja perittiin ainoastaan kolmella 
kanavalla; Joensuussa, Utrassa ja Kaltimossa, joihin oli 
perustettu kasöörin konttorit. Kanavamaksuja perittiin tä-
män jälkeen ainoastaan niiltä aluksilta, jotka kulkivat 
sellaisen kanavan kautta, missä kasöörin konttori sijaitsi. 
Aluksien, jotka kulkivat muiden kanavien kautta ei tarvin-
nut suorittaa kanavamaksuja vaan ainoastaan kanavataksassa 
määrätty palkkio kanavapalveluskunnalle. Näin esimerkiksi 
sellainen alus, joka matkasi Kuurnasta Nesterinsaarelle 
kaikkiaan kuuden kanavan läpi välttyi varsinaisilta kanava- 
100 maksuilta.  
99 	Stadga för uppbörden af kanalafgifterna vid Pielis 
elfs kanaler och slussar samt redovisningar och kont- 
rollen öfver sagde uppbörda. Storfurstendömet Fin-
lands författnings-samling 1879. 
100 Kejserliga senatens för Finland bref till öfwerstyrel-
sen för väg- och vattenbyggnaderna med förändrade be-
stämningar rörande Pielis elfs kanalers för vaitning. 
Storfurstendömet Finlands författnings-samling  1889.  Kts.  lute 30.  Senaatin kirjeen mukaan perustettiin vuonna 1890 vain kaksi kasöörin konttoria - toinen Joensuuhun ja toinen Häihään. Purjehduskauden kulues-
sa kuitenkin osoittautui, että kasöörin konttori tu-
lee siirtää Hihästä Kaltimoon ja Utraan perustaa kol- mas konttori. Nämä uudistukset toteutettiin vuoden 
 1892  alusta. 
3.3. 	Laivaliikenne 
Kanavaijikenteen  vuotuinen kestoaika oli 5-6 kuukautta. 
Liikennöinti alkoi vlens 	flh1n11iin 	1, 	14I-11 
päättyi marraskuun puoliväliin mennessä. Suotuisissa  sää- 
oloissa kanavat voitiin avata heti vapun jälkeen ja sulkea 
vasta marraskuun lopussa. Kanavaliikenteen määrään vaikut-
ti sulkukammioiden ahtaus  ja mataluus, mikä esti alueen 
suurimpia aluksia nousemasta Pielisjokeen. Vesiolot vai-
kuttivat liikennemäärjin joinakin vuosina merkittävästi. 
Esimakua vedenkorkeuden haitalljsista vaihtelujsta saatiin 
heti ensimmäisenä purjehduskautena vuonna  1879. Laivalii-
kenne jouduttiin silloin lopettamaan jo elokuussa, vaikka 
kuukautta aikaisemmin vihkiäisjuhlien aikaan vettä olikin 
 ollut riittävästi. Samanlaisia vaikeuksia tuli myös moni-
na muina vuosina, etupäässä syksyllä 1880, 1894, 1896 ja 
 1897,  jolloin laivat vain vaivoin pääsivät kanavien läpi. 
Kuivina kesinä alukset eivät voineet ottaa täysiä lasteja, 
mikä lisäsi sulutusmääriä, koska alusten piti tehdä useam-
pia matkoja. Toisina vuosina taas, esimerkiksi 1878,1892 
 ja  1899 vesi nousi niin korkealle, että sulkuja jouduttiin 
suojaamaan varatokeilla. Tällöin kanavien sulutusmäärät 
olivat vastaavasti pienemmät, koska laivat saattoivat hyö-
dyntää koko kantokapasiteettinsa ja matkoja  tarvitsi näin 
tehdä vähemmän. 10 ' 
Pielisjoen  kanavien kautta kulkeneiden alusten lukumäärät 
vuosina 1875-1900 on  seuraavassa esitelty taulukon muodos-
sa. Tiedot perustuvat kanavatileihin sisältyviin päiväkir-
joihin kunkin kanavan osalta. Eräiltä yksittäisiltä vuo-
silta päiväkirjat kuitenkin puuttuvat tai ovat huonon kun-
non takia käyttökiellossa. Tämä on merkitty sarakkeessa 
kandella pisteellä. Vuodesta 1892 kanavapäiväkirjoja pi- 
101 	Könönen, T., mt., s. 104.  
dettiin vain Joensuun, Utran ja  Kaitimon kasöörien kontto- 
102 reissa. 
Joen- Utra Kuur- Pal- Haa- 	Ja- Saa- Nes- Kai- Häi- Pie- 
suu na hoia pa- 	ko- pas- te- timo hä lis- 
vir- 	kos- kos- rin- joki 
ta 	kl kl saa- 
ri 
1875 .. 178 - - - 	 - - - - - - 
1876 .. 327 127 84 - 	 - - - 
- 360 
1877 2280 574 428 222 - 	 - - - 
- 416 3920 
1878 .. .. .. .. - 	 - - - - 
1879 1187 263 281 142 - 	285 155 41 90 364 2781 
1880 2307 290 101 21 - 	45 138 63 88 371 3424 
1881 1380 239 125 43 - 46 173 97 111 284 2498 
1882 2024 273 127 28 - 84 218 60 74 408 3296 
1883 2935 222 85 21 123 59 130 48 56 353 4032 
1884 2340 150 77 15 41 39 75 54 65 300 3156 
1885 2276 204 82 16 46 21 89 38 60 292 3184 
1886 .. .. .. .. .. .. .. 
.. . .. 3192 
1887 1716 119 48 11 25 9 69 27 47 232 3319 
1888 2053 164 61 19 31 15 75 33 69 332 2852 
1889 1937 195 96 16 31 30 72 49 80 331 2837 
1890 2563 - - - - - - - 
- 496 3059 
1891 2329 - - - - - - - 
- 593 2922 
1892 2168 227 - - - - - 
- 687 - 3074 
1893 2605 .. - - - - - 
- 224 - 3540 
1894 2945 222 - - - - - 
- 813 - 3981 
1895 2853 203 - - - - - 
- 765 - 3934 
1896 2678 157 - - - - - 
- 735 - 3570 
1897 .. .. - - - - - - .. 
- 4054 
1898 .. .. - - - - - 
- 787 - 3582 
1899 1976 278 - - - - - 
- 680 - 2774 
1900 1881 287 - - - - - 
- 824 - 2992 
102 TVH II, Kanavatjijt 1875-1900, Pielisjoen  kanavat. 
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Tarkasteltaessa Pielisjoeri kanavien yhteenlaskettuja lii-
kennemääriä vuosina 1875-1900, niin voidaan todeta, ettei 
alusten lukumäärissä kyseisenä 25 vuoden ajanjaksona koet-
tu suuria lasku- tai nousukausia yksittäisiä huippuvuosia 
lukuunottamatta. Alhaisin sulutusmäärä  on 2498 alusta 
vuonna 1881 ja korkein 4 054 alusta vuonna 1897. Yleensä 
vuosittain ylitettiin 3 000 sulutusta tai päästiin ainakin 
hyvin lähelle sitä. Vuodet  1879-1887 muodostavat melko 
yhtenäisen kauden, jolloin liikennemäärissä ei tapahtunut 
vuoden 1881 huippuvuotta (4032 alusta) lukuunottamatta suu-
ria muutoksia. Tätä seuranneena viiden vuoden ajanjaksona 
liikennemäärät vähenivät jonkin verran, mutta vuodesta  1893 
 alkoivat sulutusmäärät nousta  ja sama kehitys jatkui vuosi-
sadan lopulle asti. 	Vuonna 1897, jolloin laivojen koko- 
naismäärä oli 4 054, kulki sulkujen läpi keskimäärin 30 
 alusta. Eniten sulutusmäärjen vuosittajseen vaihteluun 
vaikutti Joensuun kanavan liikenne,  sillä se muodosti mo-
nena purjehduskautena 50-80 % koko Pielisjoen liikenteestä. 
Vähäisintä liikenne oli Haapavirran kanavalla. 
Aikavälillä 1879-1889, siis sinä aikana, jolloin kanavamak-
suja perittiin kaikilla kanavilla, voidaan selvästi havai-
ta liikenteen keskittyminen Joensuun, Utran  ja Hälhän kana-
ville.  Suuret sulutusmäärät näiden kanavien kohdalla  se-
littyvät  niiden sijainnin perusteella. Joensuu oli maakun-
nan suurin kauppakeskus, johon tuli etelästä  ja pohjoises-
ta jatkuvasti aluksia. Häihän kautta taas kulki Pielisjär-
veltä etelään suuntautuva liikenne. Liikenne Häihän kana-
valla kulki molempiin suuntiin, koska Enosta oli myös sään-
nöllisiä yhteyksia Pielisjärvelle  ja Nurmekseen. Utran ka-
navan suuret sulutusmäärät taas johtuivat sahoilta tapahtu- 
vista puutavarakuljetuksista. 
Pielisjoen  kanavien valmistuessa kulki pääosa aluskannasta 
purjeiden avulla. Joensuuta kotipaikkanaan pitävien purje- 
1879 67 15 1887 59 18 
1880 67 15 1888 60 14 
1881 70 16 1889 61 14 
1882 68 18 1890 63 17 
1883 67 17 1891 31 13 
1884 60 16 1892 31 13 
1885 56 18 1893 68 16 
1886 62 18 1894 76 16 
1895 86 15 
1896 46 9 
1897 30 11 
1898 36 8 
1899 78 13 
1900 81 14 
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103 ja hovrvalusten lukumaarat olivat vv.1875 -1900 seuraavat: 
Purjeal. Höyryal. 	Purjeal. Höyryal 	Purjeal. Höyryal.  
Joensuun höyrylaivat hoitivat kuitenkin liikennettä ete-
lään Saimaalle, ja siksi laivojen hankkiminen Pielisjoelle 
jäi yksinomaan niaakuntalaisten yrittäjien käsiin. Kanavi-
en  valmistuttua alkoikin syntyä pieniä yrityksiä laivojen 
ympärille. Ne jäivät kuitenkin melko lyhytikäisiksi, vaik-
ka kannattavuus ei lienytkään ollut huono. Pielisjoella 
liikennöivieri höyryalusten lukumäärä vakiintui  4-5 laivaan, 
joista toiset liikennoivät "pitkällä linjalla" Joensuun ja 
 Nurmeksen välillä  ja  toiset lyhyemmillä paikallislinjoilla. 
Höyrylaiva "Pielinen" oli aloittanut kulkunsa  jo ennen sul-
kukanavien rakentamista. 	Se liikenriöj aluksi Nurmeksesta 
Häihään tai  Enon Valliniemeen. Kanavoinnin jälkeen Pieli-
nen matkasi aina Joensuuhun asti. Laiva kulki lastivenei-
tä perässään vetäen, sillä  puoliakaan mukanaolleista tava-
roista ei mahtunut itse alukseen. 104 
103 	Könönen, T., mt., s. 108. 
104  Karttunen, K.J., Saimaan vesistön höyrylaivaliikenteen 
lOO-vuotjshistoria s. 527-528. "Pielinen" oli raken-nettu Varkaudessa ja sen isännöitsijänä oli kauppias Juho Hukka Nurmeksesta. 	"Pielinen" oli vain 15 n.r.t. kantoinen ja siinä oli 14 hv:n kuivahöyrykone. 	Se  myytiin Laatokalle hinaajaksi vuonna  1888. 
1880-luvulla Pieliselle ilmestyi jo useampia aluksia. 
Höyrylaiva "Walio" liikennöj säännöllisesti Joensuun ja 
 Nurmeksen välillä. "Walio" lähti kaksi kertaa viikossa 
Nurmeksesta ja Joensuusta. Matkan pituuden takia se yöpyi 
menomatkalla Uimaharjussa ja paluumatkalla Juuassa. Joen-
suusta laiva lähti tiistaisin kello 9 ja perjantaisin kel-
lo 15. Nurmeksesta kello 6 sunnuntaiaamuna ja torstaina 
 jo kello  5. "Walio" oli "Pielistä" voimakkaampi alus  
(25 hv) ja vetoisuudeltaan huomattavasti suurempi (64 b.r.t). 
 Se  liikennöi Joensuun ja Nurmeksen välillä yhtäjaksoises- 
ti 20 vuotta. 
Seuraavana Pielisjoelle hankittiin höyrylaiva "Kullervo". 
 Se  sai ottaa 60 matkustajaa, vaikka olikin konevoimaltaan 
 vain  seitsemän hevosvoimainen. "Kullervo" kulki linjalla 
Joensuu-Ljeksa-Kolj-Juuka aloittaen 1 iikenriöintjnsä vuon- 
na 1882. Alus lienee kuljettanut myös matkailijoita  Kohl- 
le, joka tuohon aikaan alkoi tulla tunnetuksi näköalapaik-
kana.  Matkustajien ohella "Kullervo" välitti tavarahiiken-
nettä Joensuusta pohjoiseen. Alus myytiin Sääminkiin vuon- 
na 1895. 
Liikenne Pielisjärven-Joensuun reitillä oli osoittautunut 
 1880-luvun lopulle tultaessa niin kannattavaksi, että lii-
kemiehet alkoivat hankkia yhä komearnpia aluksia.  Petter 
 Parviainen  ja J. Hukka ostivat Joensuun-Nurmeksen linjalle 
vuonna 1880 höyrylaiva "Seuran", joka otti 130-150 matkus-
tajaa. Se  kulki reitillään kaksi kertaa viikossa poiketen 
useilla välilaiturejhia. 	"Seuran" liikennöintj osoittau- 
tui erinomaisen kannattavaksi, ja kun se 1900 -luvun alussa 
myytiin uusille omistajihle, oli myyntihinta yli kaksinker-
tainen ostohintaan verrattuna. 
"Seuran" kanssa osittain samalla linjalla kulki höyrylaiva 
"Ilmari". Laiva oli hankittu vuonna  1891. Pielisjärven 
Höyryvenhe 0.Y., joka omisti "Ilmarin", hankki myös toisen 
-73- 
aluksen nimeltään "Salmi". Nämä laivat kuijettivat run-
saasti tavaraa vetäen lastivenejtä perässään. "Ilmarin" 
 ja  "Salmen" reitit ulottuivat Juukaan, Lieksaan, Uimahar-
juun jopa Nurmekseen saakka. 
"Ilmarisen" ansiosta höyrylaivainnostus levisi myös Juu-
kaan. Paikkakunnan liikemiehistä muodostettu yhtiö osti 
"Leporello" nimisen aluksen, joka aikoinaan oli kulkenut 
Pielisjärvelläkin. Vuonna 1892 liikennöintinsä aloittanut 
"Juuka" laiva (ent. "Leporello") matkasi reittiä Joensuu-
Koli -Juuka. Yhtiö myi aluksen kuitenkin jo kolmen vuoden 
kuluttua, vaikka matkustajia sanottiinkin olleen runsaasti. 
"Juuan" kanssa samalla linjalla kilpaili P. Parviaisen höy-
rylaiva "Salmi".  Aluksen omistajaksi perustettiin myöhem-
min oma yhtiö. "Salmi" teki kaksi viikkovuoroa. Se lähti 
reitilleen Joensuusta tiistaisin ja perjantaisin ja Juuas-
ta keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. "Salmen" kulkureittiä 
pidennettiin vuonna 1899 Nurmekseen asti. 
Aivan vuosisadan lopulla vuonna  1879 hankki Nurmeksen Höy-
ryvenhe 0.Y.  isokokoisen aluksen, joka sai nimen "Nurmes". 
Alus sai kuljettaa 150 matkustajaa. 	"Nurmes" oli nykyai- 
kainen laiva, eikä enää kuljettanut lastiveneitä peräs- 
sään. 
Höyrylaivojen ohella Pielisjoella kulki myös hinaajia. 
Kauppaneuvos Mustosella oli niitä useampia: "Antti"  (1868-
1880), "Kiiski" (1869-1888) ja "Ahkera" (1870-1890). 
Gustaf  Cederberg - "Suola-Kusti" - omisti hinaajat nimel-
tään "Ilma" ja "Sukkela" (v.1872) sekä "Rauha" (v.1878) 
 ja  "Rapid" (v.1881). Toiminimi Rasterajew hankki vuonna  
1888 kaksi hinaajaa nimeltään "Pankala" ja "Suhola". Syk-
syisin  liikkui myös rahtilaivoja, jotka kuijettivat tukki- -. 	105 tyomaille muonaa.  
105  Selostukset Pielisjoella kulkeneista laivoista perus-tuvat K.J. Karttusen teokseen Saimaan vesistön höyry-laivaljikenteen 100-vuotishjstorja. 
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Pielisjoen  kanavien valmistuttua liikenne siis lisääntyi 
huomattavasti Joensuun  ja Pielisjärven välillä. Laivanpi-
to osoittautui kannattavaksi ja tuotti hyviä tuloksia har-
joittajilleen.  Maaseudun väki alkoi tuoda kaikenlaista ta-
varaa laivareittien varteen edelleen kaupunkiin vietäväksi 
 ja  myytäväksi. Vuoden 1879 jälkeen rakennettiin useita vä-
lilaitureita Pielisjoen  varteen matkustajien laivaanpääsyn 
helpottamiseksi. Tämän ansiosta kaikenlainen matkustami-
nen lisääntyi myös maaseudun eläjien keskuudessa. Laival-
la pääsi helposti kaupunkiin ja kirkolle tai vaikka kyläl-
lemään sukulaisten luokse. Höyrylaivaliikenne yhdisti Pie-
lisjoen ja Pielisjärven ranta -asukkaat ennen kokemattomal-
la tavalla ulkomaailmaan ja myös keskenään.  
3.4. Tavaraliikenne ja kanavien kannattavuus 
Pielisjoen  asema Pohjois-Karjalan kaupan valtasuonena ko-
rostui entisestään kanavien valmistuttua. Pielisjärven ym-
päristön asukkaille se merkitsi mandollisuutta päästä sään-
nölliseen yhteyteen etelän markkinapaikkojen kanssa. Nur-
meksen ja Lieksan yrittäjät saattoivat nyt viedä ja tuoda 
tavaroitaan isommissa aluksissa, eikä kaupankäynti ollut 
enää niin riippuvaista Joensuun markkinoista kuin aikaisem-
min. Tosin tavarat jouduttiin usein lastaamaan Joensuussa 
uudelleen suurikokoisempiin Saimaan laivoihin jatkokulje- 
tusta varten. 
Joensuulaiset esittivät nyt epäilyjä Pielisjoen kanavoin-
nm tuomasta hyödystä kaupungille, sillä arveltiin, että 
Joensuun kauppiaat menettäisivät aikaisempia markkinoitaan 
pohjoisessa sieltä tulevien tavaroiden sivuuttaessa kau-
pungin. Nämä epäilyt osoittautuivat kuitenkin aiheettomik-
si, sillä  Joensuun kauppiaiden tavaratoimitukset pohjoi-
seen alkoivat lisääntyä parempien yhteyksien ansiosta, ja 
 niillä tuotteilla, joita pohjoiskarjalaiset myivät etelän 
- / )- 
kaupunkeihin ja Pietariin, ei Joensuussa todennäköisesti 
olisi ollut tarpeeksi markkinoita.' 06 
Pielisjoen kulkuväylän  merkitystä tavarankuljetusväylänä 
 1900-luvun alkuvuosiin asti lisäsi myös se seikka, ettei 
kilpailevja kuljetusmuotoja ollut olemassa. Tuonaikaiset 
maantiet olivat Pohjois-Karjalassa huonokuntoisia  ja var-
sinkin keväällä ja syksyllä lähes kelvottomia raskaisiin 
kuljetuksiin. Toisaalta hevoskuormien pienuus teki tava-
roiden kuljettamisen pitkillä matkoilla huonosti kannatta-
vaksi. Vuonna 1894 rakennettu rautatie ulottui vain Joen-
suuhun asti ja siten enemmänkin lisäsi kuin vähensi Pielis-
joen tavarankuljetuksia. Vasta vuonna 1909 valmistuneet 
Joensuun-Lieksan ja 1911 rakennettu jatko Lieksasta Nurmek-
seen vähensivät Pielisjoen  kautta tapahtuneita kuljetuk- 107 sia. 
Pielisjoella liikkuneesta kauppatavarasta  oli ylivoimaises-
ti tärkein puu. Suurten höyrysahojen perustamisen jälkeen 
uitettiin raakapuuta (tukkeja) yhä kasvavin määrin jokea 
 alas.  Puutavaran uiton merkitys kanavaliikenteelle jäi 
kuitenkin melko pieneksi, koska irtouitto kanavien kautta 
oli kielletty. Kanavissa sai puuta kuljettaa ainoastaan 
• 
	
	kiinteinä nk. suomuslauttoina. Määräys oli sisällytetty 
Pielisjoen ensimmäiseen lauttaussääntöön vuodelta  1878. 
• 	Tällaista kuljetustapaa käytettiin kuitenkin hyvin vähän, 
 sillä  pääosa puusta kulki koskista kanavien ohi. Tukit 
uitettiin Utran  kosken niskalla sijainneelle Ristisaaren 
erottelupaikalle yhteisuittona. Osa  puusta sahattiin Ut- 
ran sahoilla laudoiksi ja lankuiksi. Ne, jotka halusivat 
kuljettaa tukkinsa Pyhäselälle uittivat puunsa Utran kos-
kesta ja  edelleen jokea pitkin Joensuuhun. Täällä uitto- 
väylä kulki kaupungin itäsillan alitse.' °8 
106 	Könönen, T., mt., s. 136. 	Karttunen, K.J., mt.,  s. 544-545. 
107 Pielisjoen kanavat 100-vuotta näyttelyesite v.1979. 
108 Kertomus yhteisuitosta Pielisjoen vesitössä 
 vv. 1886-1935, s. 25-35.  
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Kanavien kautta kulki lähes pelkästään sahattua puutavaraa 
 ja  jossakin määrin polttopuuta (halkoja ym.). 	Sahatavaran 
kuljetus taas koski ainoastaan Utran  ja Joensuun kanavia, 
koska tukit sahattiin Utrassa. Laudat  ja lankut lastat- 
tim lotjiin tai hinaajien  vetämiin proomuihin, joilla ne 
vietiin Joensuun satamaan uudelleen lastausta varten.' 09 
Ensimmäiset luotettavat tiedot Pielisjoella uitetun puuta-
varan määristä ovat vuodelta  1892, jolloin Pielisjoen laut-
tausosakeyhtiö (perust. 1886)  oli saanut toimintansa käyn-
tiin. Seuraavassa taulukossa näkyy selvästi uittomäärien 
jatkuva vuosittainen kasvu.'' 0 
V. 	kpl 
1892 587 962 
1893 686 577 
1894 843 370 
1895 808 024 
1896 639 809 
1897 808 621 
1898 986 421 
1899 502 993 
1900 1 122 175  
Pohjois-Karjalan perinteiset kauppatavarat olivat maatalo-
ustuotteet - erityisesti voi. Sen kauppa oli lähes koko-
naan Neppenstromin ja  Parviaisten kauppahuoneiden hallus-
sa. He  ostivat höyrylaivojen jäähdytetyissa keularuumissa 
Joensuuhun kuijetetun voin ja välittivät sen sitten eteen-
päin aina Pietariin asti. Joensuusta viedyt voimäärät an-
tavat jonkinlaisen kuvan tämän liikenteen suuruudesta:'''  
109 	Könönen, T., mt., s. 114. 
110  Kertomus yhteisuitosta Pielisjoen vesitössä  
vv. 1886-1935, s. 91. 
111 	Könönen, T., mt., s. 147. 
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v. 	mk 	kg 
1874 . . . 947 799 . . . 526 550  
t:1:D_ ._. .. 	 --.vizø: 
1885 ... 	- 	... 727 060 
1890 ... 	- 	... 685 021 
1900 . . . 	- 	. . .  790 000 
Karjaa lähetettiin myös myytäväksi Joensuuhun, etenkin nau-
toja ja  hevosia. Nämä vaihtoivat omistajia markkinoilla  
ja  kuljetettiin sitten uusien omistajien toimesta etelään. 
Perinteisiä pohjoiskarjalaisia kauppatavaroita olivat myös 
linnut, kala, turkikset ja tali. 	Vuosisadan loppupuolella 
vietiin Pietarlin vuosittain  19000 paria lintuja, jotka os-
tettiin Koillis-Karjalasta. Näin Joensuun kaupan piiriin 
oli tullut  aivan uusia alueita parantuneiden kulkuyhteyksi-
en  ansiosta. Koillis-Karjalasta (Viena) sekä Pielisjärven 
ympäristöstä ostettiin myös suuret määrät pajunkuoria, 
joista saatavaa parkkihappoa käytettiin nahkojen käsitte-
lyssä. Esimerkiksi vuonna 1876 parkkia vietiin Pietariin 
 80000 kg  ja vuonna 1890 Ouluun 184000 kg. Turkiskaupasta 
 oli kannattavinta oravan nahkojen myynti»'2 
Pielisjärven  ympäristön rautatehtaat kuijettivat pääosan 
tuotannosta vesitse. Pankakoskelta  ja Kuokkasten koskelta 
tuotiin Joensuuhun harkko- ja kankirautaa, nauloja, lapion-
teriä, saranoita ym., jotka sitten laivattiin edelleen Ete-
lä -Suomen markkinoille. Kolmas raudan suurviejistä oli 
Möhkön ruukki Ilomantsjssa.'' 3 
Edellä on  kerrottu niistä tuotteista, jotka kulkivat jokea 
 alas.  Viennin vastapainona tuotiin etelästä huomattavat 
määrät tavaraa. Varsinkin katovuosiria jouduttiin Pohjois- 
Karjalaan ostamaan suuria määriä viljaa. Vehnät  ja rukift  
112 	Könönen, T., mt., s. 142, 148 ja 149. Karttunen, K.I., mt., s. 531. 
113 	Könönen, T., mt., s. 157-158.  
kulkivat ylös Pielisjoen kanavia höyrylaivojen vetämissä 
lastiveneissä. Samat suurkauppiaat, jotka ostivat voita 
pohjoisen tuottajilta, myivät heille nyt viljaa ja jauho- 
ja. 
Lieksaan, Nurmekseen ja Juukaan ostettiin etelästä paljon 
muutakin kuin välttämätöntä viljaa ja suolaa. Laivat kul-
jettivat mm. ryynejä, kahvia, sokeria, tupakkaa ja monen-
laisia väkijuomia. Kertalähetykset saattoivat olla hyvin-
kin suuria, sillä esimerkiksi kahvia toimitettiin tuhansia 
kiloja. Kankaat, sasitavarat ja porsliini tekivät myös 
kauppansa. Rautateollisuuden tuotteita tuotiin Ruotsista 
asti ja öljyä sekä petroolia Venäjältä. Joensuun kauppi-
aat vaurastuivat välittäessään näitä tavaroita pohjoiseen, 
 ja  ne, jotka olivat epäilleet liikenteen vilkastumisen 
haittaavan kaupungin kehitystä joutuivat perumaan puhei- 114 taan. 
Pielisjoen kanavoiminen oli ollut merkittävä parannus Poh-
jois-Karjalan ilikenneoloihin. Se loi edellytykset alus- 
kannan lisääntymiselle ja  säännölliselle liikennereiteille. 
Liikennemäärät vakiintuivat kohta kanavien valmistumisen 
jälkeen kuitenkin tasolle, joka säilyi lähes samanlaisena 
 koko  aikavälin 1876-1900 vuosisadan lopulla tapahtunutta  
115 nousua lukuunottamatta. 	Tavarankuljetuksen suhteen voi- 
daan todeta sama asia, sillä kanavamaksujen kautta saatu 
 tulo,  mikä voidaan katsoa ilmaisevan myös tavaramäärää, 
säilyi samalla tasolla kanavien valmistumisesta vuosisadan 
lopulle. Asia voidaan todeta taulukosta, jossa on neljän 
vuoden välein esitetty alusmäärät, kanavatulot, menot ja 116 tulos: 
114 	Karttunen, K.I., mt.,  s. 544-545.  
Könönen, T., mt., s. 162-168. 
115 Kts. taulukko s. 69. 
116 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1875-1900, Farleden från Nyslott till Nurmes, Pielis elfs kanaler. 
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Vuosi Alukset Tulot Menot Tulos 
1877 3 920 20 677 9 887 + 	10 789 
1881 2 498 19 788 38 855 - 	19 067 
1885 3 184 20 215 48 585 - 28 369 
1889 2 837 17 031 29 337 - 	12 306 
1893 3 540 17 735 40 727 - 	22 991 
1897 4 054 20 453 40 505 - 20 041 
1900 2 992 21 656 69 403 - 47 746 
Mistä sitten johtui, etteivät kanavatulot lisääntyneet vuo-
sien mittaan tai kokonajstulos osoittanut tuottoa kuin 
vuonna 1877, jolloin korjaus-  ja kunnossapitomenot olivat 
olemattomat kanavien keskeneräisyyden vuoksi? Kokonaistu-
loksen  jatkuva tappiollisuus johtui pääasiassa siitä, että 
Pielisjoen kanavia jouduttiin melkein joka vuosi korjaa-
maan ja kunnostamaan. Tästä enemmän seuraavassa luvussa. 
Suurista kunnossapitomenoista huolimatta olisi voinut odot-
taa alusmäärien ja kanavatulojen vuosien mittaan lisäänty-
vän. Näin ei kuitenkaan käynyt niin kuin edellä  on tullut 
 ilmi. Yksiselitteisten vastausten löytäminen  on vaikeaa. 
Voidaan arvella, että yksi syy aluskannan vakiintumiseen 
tietylle tasolle oli sulkujen rnataluus yhdistettynä Pielis-
joen hankaliin vesioloihin (kuivat kaudet). Ei yksinker-
taisesti kannattanut hankkia, eikä voitukaan, suurikokoj-
sia  aluksia, joiden käyttö olisi mandollistanut suorat  kul-
jetukset Saimaalle ja myös alentanut rahteja. 
Kuljetetut tavaramäärät  eivät myöskään kanavatulojen perus-
teella suurentuneet. Tähän oli todennäköisesti eräänä syy-
nä Pohjois-Karjalan maatalousvaltaisuus, jonka takia kaup-
patavarat säilyivät vuosikymmeniä samoina (voi). Pielis- 
järven ympärille ei kehittynyt tänä aikana paljoakaan uut-
ta teollisuutta, vaan kanavia kuljetuksiinsa käyttäneet 
ruukit säilyivät tärkeimpinä teollisuuslaitoksina. Ainoa 
tavaralaji, jonka kuljetukset jatkuvasti lisääntyivät oli 
puu. 	Sen merkitys kanavien liikenteeseen  ja tuloihin oli- 
si ollut varmasti suuri, jos uitto olisi tapahtunut kana-
vien kautta. Pääosa puusta kuitenkin uitettiin omia väy-
liään pitkin, joten puutavaran kuljetus ei merkinnyt  kana-
vien tavaran kuljetuksessa paljoakaan. 
KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOTYOT 
Haapavirran kanavan rakentaminen 1882-1883 
Liikennöinnin  alettua Pielisjoen uudella väylällä sen koko 
 pituudelta vuonna  1879, jouduttiin kohta tekemään sellai-
nen kiusallinen huomio, että kovat virtaukset haittasivat 
monin paikoin alusten kulkua. Väylä osoittautui myös mut-
kaiseksi, mikä osaltaan vaikeutti navigointia. Haapavir-
ran  alempi sisääntuloväylä oli eräs näistä hankalista väy-
län  kohdista. Varsinaista Haapavirtaa oli kanavointitöi-
den yhteydessä perattu ja väylä varustettu siltä osin pol-
lareilla.  Ehdotus sisääntuloväylän parantamiseksi tehtiin 
 jo  vuonna 1879, ja senaatti myönsi vielä samana vuonna tar-
koitukseen 35910 markan määrärahan. Haapavirran syventä-
mistyöt suoritettiin vuoden 1880 aikana. Vedenalaista kai- 
hota räjäytettiin runsaasti ja virta perattiin kivistä. 
Väylälle tehtiin myös uusia uppoarkkupollareita. Haapavir-
ran  väylää oli näin onnistuttu leventämään yli  20 m:llä, 
 mutta työstä ei sittenkään ollut vastaavaa hyötyä, koska 
virtaa ei näillä toimenpiteillä pystytty hillitsemään  ja 
väylän mutkaisuus säilyi.'' 7 
Purjealusten ja heikkovoimaisten höyryalusten oli siis yhä 
edelleen hankala kulkea vuolaassa Haapavirrassa. Ainoa 
keino parantaa väylää tältä kohdalta oli virran ohittami-
nen kanavalla. Berndt  Höök laati suunnitelmat ja kustan- 
SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 
 joen kanavat. 
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nusarviot Haapavirran  niemen (virran itäpuolella) poikki 
rakennettavalle kanavalle vuonna 1881. Seuraavan vuoden 
tammikuun 20. päivänä senaatti myönsi keisarillisen majes-
teetin armollisella suostumuksella  125000 markkaa Haapavir-
ran kanavointityon toteuttamiseen. 118 
Pielisjoen  kymmenennen sulkukanavan rakentamistyöt alkoi-
vat helmikuussa 1882. Töiden kulku oli samanlainen kuin 
monella aikaisemmin rakennetulla Pielisjoen kanavalla. 
Kaivuualue padottiin ja pumpattiin höyrykoneen avulla tyh-
jäksi vedestä. Kanavan pohja kaivettiin  60 jalkaa leveäk-
si ja  kallio sulun kohdalta räjäytettiin pois. Haapavir-
ralle tehty sulku kuitenkin poikkesi rakenteeltaan Pielis-
joelle aikaisemmin tehdyistä suluista. 
Haapavirran sulun  kynnykset louhittiin kallioon, mutta su-
lun seinämät tehtiin hakatusta kivestä kylmämuurauksena 
täyteen korkeuteen asti. Valmiisiin sulkumuureihin pultat-
tim  seitsemän tuuman paksuisista parruista pystytuet, joi-
hin sitten naulattiin kiinni kolmen tuuman vahvuineri lanku-
tus. Sulkumuurien  kannet tehtiin poraamalla ylimpään kivi- 
kerrokseen reiät tukeville siteille, jotka ruuvattiin kiin-
ni pystytukiin. Näiden päälle naulattiin kansi paksuista 
lankuista. Haapavirran sulku oli siis  kivi- ja puusulun 
 yhdistelmä, mutta aivan eriaisella rakenteella kuin muut 
osittain kivestä ja puusta tehdyt sulut Pielisjoen kanavil- 119 la. 
Sulun yläpuolinen kanavaosa  tehtiin myös kylmämuuraustek-
niikalla. Muurit suojattiin johdinparrulla, joka lyötiin 
ylimmän kivikerroksen reunaan  koko yläkanavan pituudelta. 
Näiden töiden valmistuttua padottiin lahti sulun alapuo-
lelta ja allas pumpattiin tyhjaksi. Kanavalinjalta löyty- 
118 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1882, Anlägganden af 
kanal jemte sluss förbi Haapavirta ström uti Pielis  elf.  Vesitiet Fb 1/1 Haapavirran sulku 1880, TVL:n  Pohjois-Karjalan piirin arkisto.  
119 Vrt, aikaisempia selostuksia puusulkujen rakentami-
sesta. 
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nyt kallio vaati odotettua enemmän räjäytystöitä, joita 
sitten jouduttiinkin jatkamaan syksyyn asti. Tällöin piti 
työt kuitenkin keskeyttää suunniteltua aikaisemmin,  sillä 
syystulva uhkasi nousta patojen vii. Suurin osa alakana-
vaa  oli tähän mennessä "reveteerattu" (laskettu kivillä) 
 ja kalliokin  lähes kokonaan ammuttu. Lopputyöt jouduttiin 
kuitenkin siirtämään seuraavalle vuodelle. 
Kaivuu- ja muuraustöiden  ohella ehdittiin vuonna 1882 pys-
tyttämään  kaikki kanavankaitsijan rakennukset. Ne tehtiin 
samojen piirustusten mukaan kuin muillekin kanaville. Ka-
navankaitsijan asuin- ja ulkorakennuksen lisäksi valmistui-
vat sauna, kaksi työmaapajaa, kirvesmiesten vaja, varasto- 
sekä hiilivaja. Väylän muutoksen takia piti kanavan ylä-
puolelle tehdä kuusi pollaria ja alapuolelle kaksi. Polla- 
nt oli istutettu uppoarkkuihin. 
Haapavirran kanavointityot jatkuivat vuoden 1883 huhtikuus-
ta,  jolloin vedellä täyttynyt patoallas tyhjennettiin  ja 
keskeneräiset räjäytystyöt  aloitettiin uudelleen. Kanava 
kaivettiin kevään aikana täyteen syvyyteensä  ja laskettiin 
verhouskivillä. Töiden valmistuttua padot voitiin purkaa 
 ja  vesi laskea kanavaan. Jäljelle jääneet patojen pohjat 
oli vielä ruopattava ennen kuin kanava voitiin aukaista 
liikenteelle. Haapavirran kanavan erityispiirteeiä oli 
pieni vensatama, jDka tehtiin sulun yläpuolelle. 	Sen tar- 
koituksena oli helpottaa maihinnDusua kanavasta. Valmis 
kanava oli 1 180 jalkaa (354 m) pitkä ja sen syvyydksi tu-
li 7,5  jalkaa matalimmasta vedenkorkeudesta. Sulun mitat 
olivat samat kuin muillakin Pielisjoen kanavilla.  Kana-
vointi oli vaatinut 16 014 työpäivää ja kustannukset nousi- 120 vat 124 999 markkaan.  
120 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1883, Anläggande af 
kanal jemte sluss förbi Haapavirta ström. 
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4.2. 	Kanavat, sulut  ja kääntdsjllat 
Pielisjoen kanavien hoidosta määrättiin vuonna  1879 anne-
tussa asetuksessa. Kanavia, sulkuja ja rakennuksia koske-
vat pienemmät kunnossapitotyot oli annettu kanavankaitsi-
jan ja  hänen apulaistensa huoleksi. Kanavarakennusmestari 
taas valvoi tarkastuskäynnillään että kaitsijat olivat 
suorittaneet heille määrätyt velvollisuudet. Rakennusmes-
tari teki ilmoitukset havaitsernistaan puutteista  ja korja-
usta vaatjvista kohtejsta kanavapäällikolle  tai myöhemmin 
piiri-insjnoorjlle 	Niin kuin aikaisemmin on kerrottu kul- 
kivat kanavarakennusmestarj, -päällikkö  ja ykihallituksen 
 paikalle lähettämä insinööri kerran vuodessa kanavilla  tar-
kastusmatkalla. Sen aikana tehdyt havainnot ja esitykset 
vietiin ylihallituksen käsitel täväksi jatkotoimenpi teitä 
varten. Kesken vuottakin tehtiin usein esityksiä kiireel-
lisissä tapauksissa. Tarvittavien määrärahojen suuruudes-
ta riippui kuinka korkealle anomus oli tehtävä. Viimekä-
dessä senaatti myönsi tai epäsi pyydetyt määrärahat.' 2 ' 
Kanavankaitsijat  huolehtivat siis ensivaiheessa kunnossa-
pidosta. Heidän tuli joka kevät ennen prujehduskauden al-
kua tarkastaa kanavien ja sulkujen kunto. Talven jäljil-
tä kanavat kärsivät yleensä pieniä vaurioita jään  ja routi-
rnisen takia. 	Irronneet verhouskivet oli asetettava paikal- 
leen tai  korvattava uusilla. Puusulut tervattiin joka vuo-
si perusteellisesti. Usein suluri kansilankutuskin aukais-
tim ja hirsisalvokset tukiristikkoineen tervattiin  myös 
sisältäpäin. Porttien  ja kiertokoneiston rautaosat maalat-
tim. Kääntösillatkin tervattiin puuosiltaan ja siltakan-
si paikattiin, jos  oli tarpeen. Kanava-alueita siistit- 
tim hiekoittamalla tiet ja käytävät sekä sulun ympäristö. 
Istutuksia tuhoutui toisinaan roudan takia, joten niitäkin 
piti uudistaa keväällä. Raja-aidat maalattiin myös sään- 
121 	Kts. tämä teos s. 59. 
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122 nöllisestj. 
Vaurioiden ollessa suuria ja siksi paljon liikennettä 
haittaavia, ettei kanavankaitsija niistä kohtuullisesti 
selvinnyt, tehtiin korjausesitykset ylöspäin. Rakennus-
mestari tuli tällöin paikanpäälle johtamaan korjaustöitä 
 ja  palkkasi tarvittavan määrän miehiä työn suorittamisek- 
si. 
Pielisjoen kanavaljjkenteen alettua huomattiin, että usei-
den kanavien virranohjaimet olivat liian lyhyet  ja heikko-
rakenteiset suojaamaan aluksia voimakkailta virtauksilta. 
Tämän vuoksi pidennettiin ja vahvistettiin Joensuun, Saa-
paskosken, Kuuman ja Kaltimon sekä Nesterinsaaren kanavi-
en sisääntuloväyliä suojaavia t p ii re jä? . l 23 
Kanavien kiviverhousta korjattiin vuosittain niin kuin 
edellä on käynyt ilmi. Toisinaan vahingot muodostuivat 
kuitenkin niin suuriksi, että kanava jouduttiin korjaus- 
työn takia tyhjentämäan vedestä. Kaltimossa uusittiin ver-
houskiviä yli 2000 neliöjalan osalta vuonna 1886, kun vau-
riot siipimuurieri  korjaustöiden yhteydessä paljastuivat.' 24 
 Kanavia jouduttiin myös usein ruoppaamaan virran tuodessa 
liejua ja pohjamaata. Kanavien mataloitumista lisäsivät 
vielä luiskista ja muureista irronneet kivet, joita paljas-
tui veden laskiessa kuivina kausina. 
Kivisulut  osoittautuivat vuosien mittaan kunnossapitokus-
tannuksiltaan puusulkuja edullisemmiksi. Vuosisadan vaih-
teeseen mennessä ei Pielisjoen kolmella kivisululla tarvin-
nut suorittaa erityisiä korjaustoimenpiteitä. Sen sijaan 
puusulut kärsivät vaihtelevista vedenkorkeuksista,  sillä 
sulkuseinän yläosat olivat välillä vedessä. Tämä aiheutti 
vähitellen lankutuksen ravistumisen, mikä taas johti sii- 
122 Oskari Kaistan haastattelu.  
123 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1879-1900, Farleden från Nyslott till Nurmes köping Pielis elf kanaler. 
124 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1886, Farleden från 
Nyslott till Nurmes köping Pielis elf kanaler. 
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hen, että vesi tunkeutui seinämän sisään  ja lahotti hir-
siä 125  Tästä syystä Joensuun sulkukammion ylimmät hir-
sikerrokset jouduttiin Uusimaan vuonna  1896. Puusuluissa 
 oli kuitenkin  se  hyvä puoli, että korjaustöitä voitiin 
tehdä aina tarpeen vaatiessa ja vahingot jäivät suhteelli-
sen pieniksi. Erityisesti sulkuportteja  ja niiden kierto-
koneistoja hoidettiin hyvin, ja siksi portteja ei vielä 
vuosisadan vaihteeseen mennessä tarvinnut uusia muille 
kuin Joensuun kanavalle vuonna 1897.  
Joensuun kanavan yhteydessä ollut kääntösilta jouduttiin 
korvaamaan uudella vuosina 1895-1896. Rautatien valmis-
tuttua oli liikenne kaupungin  ja Pielisjoen itäpuolella 
sijainneen rautatien aseman välillä lisääntynyt siinä mää-
rin, ettei vanha silta kyennyt enää tyydyttävästi täyttä-
mään tehtäväänsä. Senaatti myönsi sillanrakennusta var-
ten 44528 markan  suuruisen määrärahan vuonna 1896. Vanha 
silta purettiin perustuksjneen uuden sillan tieltä, joka 
rakennettiin samalle paikalle. Uuden  sillan ollessa rau-
tarakenteinen piti perustukset tehdä paljon entistä lujem-
miksi. Aluksi paalutettlin pohja siltakoneiston kohdalta 
 ja paalut ympäröitiin tukimuurilla.  Itse perustus valet- 
tim  betonista paalujen ympärille. Tämän päälle asennet-
tim sillan kääntökoneisto ja  itse silta. Joensuun uuden 
kääntösillan toimitti Kone-  ja Siltarakennusosakeyhtio  126 Helsingista.  
Edellä kerrottujen töiden ohella suoritettiin lukuisia väy-
länparannuksia. Vuonna  1881-1883 ruopattiin Joenpolven ma-
talikkoa Pielisjoen suussa ja syvennettijn Paukkajan-, Aa-
ron-  sekä Leppävirtaa. Seuraavat suuret väylänparannustyöt  
125 Oskari Kalstan haastattelu.  
126 SVT 19, Tie-  ja vesirakennukset 1895-1897, Farleden från Nyslott till Nurmes köping, Pielis elfs kanaler. Ylihallituksen  määräyksen mukaan sulkuporttien tuli kestää 25  vuotta ennen kuin niitä sai ruveta uusi-maan. 
ff' 
suoritettiin vuonna 1891-1892, jolloin ruopattiin Kajoon- 
salmi ja Heposalmi. Lisäksi perattiin väylää Pitkärannan  127 ja Koivusaaren luona. 
4.3. 	Rakennukset 
Kanavankaitsijat  suorittivat omin voimin rakennustensa 
kunnossapidon pienempien korjaustöiden osalta. Hirrestä 
tehdyt asuinrakennukset vaativat alkuvuosina useasti tu-
kitsemistä, sillä  "seinät laskivat" hirsien kutistuessa. 
Toinen usein suoritettu työ oli välilattian  ja -katon täyt-
teen  lisääminen asunnon lämpimyyden parantamiseksi. Samas-
sa tarkoituksessa laudoitettjin kaikkien kanavankaitsijan 
asuinrakennusten avoverannat umpeen ja jatkoksi rakennet-
tiin erillinen kuistiosa. Esimerkiksi Jakokoskella tämä 
tehtiin vuonna 1888 ja Utrassa sekä Kuurnassa jo 1887. 
 Asuntojen kylmyys lieneekin ollut eräs suurimmista ongel-
mista. Lämmitysuunit olivat sen vuoksi kovassa käytössä  
ja  niiden uusimisesta tuli vuosien mittaan tavanominen toi-
menpide kaikilla kanavilla. 
Tapana oli, että tiettyinä vuosina suoritettiin rakennus-
ten korjausta ja kunnossapitoa useilla kanavilla. Tällai-
sia olivat esimerkiksi vuodet 1887-1889, jolloin kaikki ka-
navien rakennukset maalattiin ulkoapäin. Lisäksi tehtiin 
uusia kattoja sekä päreistä että huovasta moniin rakennuk-
sun.  Samalla kunnostettiin rakennuksia myös sisältäpäin. 
Lattiat, ovet  ja ikkunanpuitteet maalattiin. Seinät pane-
loitiin alaosastaan ja päällystettiin ikkunoista ylöspäin 
paksulla pahvilla, joka peitettiin  tapetilla. 	Sisäkatot 
 yleensä maalattiin, mutta eräissä asuinrakennuksissa, niin 
kuin Jakokoskella, kattolaudoituksen päälle pingoitettiin 
erityinen kangas.  
127 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1881-1883 ja  1891-1892,  Farleden från Nyslott till Nurmes köping, Pielis elfs kanaler. 
Kanavilla sijaitsevien rakennusten uusimisesta on myös joi-
takin tietoja. Asuinrakennuksia ei missään tehty kokonaan 
uudelleen, mutta huoneiden määrää lisättiin. Utran kasöö-
rin rakennukseen tehtiin konttorihuone vuonna  1896. Kalti-
mon  kanavalle rakennettiin vastaava huone vuonna  1910. 
 Kaltimon  kanavalle tehtiin vuonna 1906-1907 vuosi- ja kesä-
renkiä varten asuin- sekä ulkorakennus. Entinen kanava- 
päällikön rengintupa Joensuussa muutettiin vuonna  1891 sul-
kuvandin  asunnoksi. Kasöörin ulkorakennus tehtiin koko-
naan uudelleen Joensuun kanavalle vuonna  1887, kun tulipa-
lo  oli tuhonnut entisen. Samainen rakennus purettiin vuon-
na 1904 ja  uusi tehtiin tilalle. Kaltimon kanavalle pysty- 
• 	tettiin uusi ulkorakennus vuonna 1903. Vanhat saunat kor- 
vattiin uusilla Utran (v.1895) ja Häihän (v.1896) kanavil-
la. Kellari rakennettiin uudelleen Jakokoskelle  (v.1888)  
ja myös Häihään (v.1896). 	Saapaskoskelle tehtiin erilli- 
nen varastorakennus vuonna 1890 . 128 
5. SULKUJEN UUDELLEENRAKENTAMINEN  VV. 1898-1923 
5.1. Utran sulku uusitaan kivestä  vv. 1898-1900 
l800-luvun loppupuolella alkanut taloudellinen nousukausi 
vilkastutti kaupankäyntiä myös Pohjois-Karjalassa. Tava-
rankuljetusten lisääntyessä liikenne Pielisjoen kanavissa 
kasvoi. Tämä asetti uusia vaatimuksia joen laivaväylälle 
 ja  kanavien toiminnalle. Väylä oli varsinkin Pielisjoen 
alajuoksulta mataloitunut  siinä määrin, että pienemmillä- 
kin  aluksilla oli vaikeuksia selvitä matkasta ilman pohja- 
kosketuksia. Kuivina kesinä, jolloin vettä oli vähän, jou- 
128 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1879-1910, Farleden från Nyslott till Nurmes köping, Pielis elfs kanaler. 
TVH Kan.avamuseointentointj, Pielisjoen  kanavat. 
Vesitiet sarja Fb, Pielisjoen kanavia koskevat asia- 
kirjat, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkisto. 
duttiin aluksilla kuljettamaan vajaita lasteja. 	Ennen pit- 
kään tämä johti vallitsevien olojen arvosteluun varsinkin 
kaupan ja teollisuuden edustajien puolilta. Randit kohosi-
vat ja kuljetukset hidastuivat. 
Pielisjoen vaikeutuneet liikenneolot  tiedettiin hyvin myös 
 tie-  ja vesirakennusten ylihallituksessa. Vuosien 1896 ja 
 1897  aikana suoritettiin ylihallituksen toimesta tutkimuk-
sia ja väylämittauksia Pielisjoen alajuoksulla. Tehtyjen 
selvitysten perusteella voitiin todeta, että ruoppaustyöt 
olivat välttämättömiä joensuun sulun yläpuolelta Sirkkalan-
niemelle asti. Samalla oli käynyt ilmi, että Utran puusul-
ku olisi lähivuosina uusittava. Ylihallitus teki senaatil-
le  edellämainittuja töitä koskevan rnääräraha-anomuksen 
vuonna 1898. Senaatin myönteinen päätös saatiin samana 
vuonna elokuun 18. päivänä. Päätöksen mukaan myönnettiin 
Pielisjoella tehtäviin väylänparannustöihin ja Utran kana-
van uusimiseen 300000 markan määräraha sekä 50 000 markkaa 
höyrykäyttöisen ruoppauslaitoksen ja kolmen kuljetusproo-
mun hankkimiseen.' 29 
Utran sulun uudelleen rakentaminen aloitettiin syksyllä 
 1898.  Ensimmäisenä työvaiheena kuljetettiin paikalle su-
lun rakentamiseen tarvittavat kivet. Ne piti hankkia Höy-
tiäisen kanavan läheltä, koska Utrasta ei löytynyt sopi-
vaa kiveä. Kivet vietiin ensin Pyhäselän rantaan, mistä 
ne tuotiin proomuilla Utran kanavalle. 
Seuraavan vuoden elokuussa aloitettiin patojen rakentami-
nen sulun molemmin puolin. Padot valmistuivat jouluun 
mennessä, minkä jälkeen kanava tyhjennettiin vedestä. 
Syksyllä oli purettu kanavan verhouskiveystä vedenpinnan 
yläpuolelta sekä pystytetty tarpeelliset rakennukset työ- 
129 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1898-1899, 
 Utvidgning fördjupning och uträtning af farleden 
och kanalerna i Pielis elf. 
Vesitiet Fb 3b, Pielisjoen kanavat, TVL:n Pohjois- 
Karjalan piirin arkisto. 
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maalle. Osa  rakennuksista oli lämmitettäviä, koska sulun 
muuraamjnen oli tarkoitus aloittaa seuraavana talvena. 
Paikalle kuijetetuista kivistä hakattiin valmiiksi koukku- 
kivet sekä sulkukynnyksiln tarvittavat  kivet. Molemmat 
porttipuoliskot tehtiin myös valmiiksi  ja kääntösilta ko-
neistoineen siirrettiin pois. 
Uuden kivisulun rakentaminen aloitettiin talvella  1900, 
 kun vanha puusulku oli  ensin purettu pois. Helmikuussa 
käynnistyneet muuraustyöt tehtiin sulkukaivannon päälle 
rakennetun lämmitettävän vajan suojissa. Muurauksessa 
tarvittava vesi lämmitettiin taas toisessa rakennuksessa, 
jonne oli tehty suuri muuripata. Muuraushiekka  ja sement- S 
ti  säilytettiin erillisessä vajassa, josta sitä noudettiin 
tarpeen mukaan. Sulun teko kesti  koko talven huhtikuun lo-
pulle asti. Kivitöiden valmistuttua asetettiin edellisenä 
vuonna tehdyt sulkuportit paikoilleen. 
Utran kanava ja  uusi kivisulku avattiin liikenteelle kesä-
kuussa 1900. 	Sulun pituus oli 34,5 metriä, leveys 7,7 met- 
riä ja syvyys matalimmasta vedenkorkeudesta  1,9 metriä. 
Kivisulun ja sen yhteydessä suoritetun kanavan laajentamis-
ja syventämistyön kustannukset kohosivat 125 059 markkaan  
95 pennhin. Miestyöpaiviä oli vaadittu 33 030 ja hevostyö-130 paivia 3 799.  
Utran kivisulun muuraamisessa  apuna käytetty lämmitettävä 
 vaja  oli mandollistanut työn suorittamisen talvipakkasella. 
Hakatusta kivestä tehdyt sulkumuurit rupesivat kuitenkin 
vuosien mittaan vuotamaan saumakohdostaan. Silminnäkijän 
kuvauksen mukaan vesi suihkusi kivien välistä takaisin sul-
kuun kun kammiosta laskettiin vettä laivaa sulutettaessa. 
Syyksi paljastui myöhemmin se, että kun sulkumuureja oli 
aikoinaan muurattu ei täytemaa muurin takana ollutkaan 
 130  SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1898-1900, 
Ombyggnaden af Utra kanal och sluss. 
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sulanut lämmitettävästa vajasta huolimatta. Maan sulaessa 
keväällä oli täytteeseen jäänyt koloja ja rakoja, jotka 
myöhemmin täyttyivät vedellä, mikä aiheutti paineen muodos-
tumisen myös muurin toiselle puolelle. Näin muurit rupesi-
vat vähitellen vuotamaan, ja ne jouduttiin osittain purka- 
131 maan ja muuraamaan uudestaan. 
Utran kanavan ja sulun kanssa yhtä aikaa aloitettu väylän-
parannustyö Joensuun ja Sirkkalanniemen välillä jatkui vuo-
teen 1902. Pielisjoelle hankittu ruoppauslaitos perkasi 
väylää samanaikaisesti myös Utran kanavan sisääntuloväylil- 
132 la ja Paukkajanvirralla.  
5.2. Jakokosken sulun uusiminen vuosina 1906-1907 
 Aloitteen Jakokosken sulun uudelleenrakentamiseksi teki 
silloinen piiri-insinööri 1.0. Telén. Ylihallitukselle  
lähettämässään kirjeessä 4. toukokuuta 1905 Telén esitti 
vanhan puusulun korvaamista kivisululla, koska sulkupor- 
tit ja kynnykset olisi joka tapauksessa seuraavien vuosien 
aikana uusittava. Hän perusteli ehdotustaan sillä, että 
 osa sulkuseinistä  oli jo aikaisemmin louhittu kallioon. 
Tämän ansiosta kivityökustannukset eivät muodostuisi niin 
suuriksi kuin siinä tapauksessa, että seinät jouduttaisiin 
alhaalta ylös asti muuraamaan hakatusta kivestä. Telén 
ehdottikin, että seuraavaksi vuodeksi varattaisiin määrä- 
raha kivien louhimiseksi ja kuljettamiseksi paikanpäälle.' 33 
 Ylihallituksen lähetepäätöksen  mukaan 9.5.1905 velvoitet-
tim Teléniä laatimaan "täydellinen ehdotus asiasta."  
131 Oskari Kalstan haastattelu.  
132 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1898-1902, Pielis elfs kanaler. 
133 Piiri-insinööri 1.0. Telénin kirje tie- ja vesira-




Kustannusarvio ja suunni telmapi irrokset valmistuivatkin 
 sitten nopeasti,  sillä jo 6. päivänä kesäkuuta ne olivat 
valmiit lähetettäväksj ylihallituksen tarkastukseen. 	Kus- 
tannusarvion loppusumma päätyi 84000 markkaan, ja suunni-
telmaehdotuksen mukaan työt suoritettaisjin loppuun kanden 
vuoden kuluessa. Määrärahoja ei ylihallitukselta kuiten-
kaan heti tullut, vaikka lähetepäätös oli periaatteessa 
ollutkin myönteinen. Vielä joulukuussa Telén tiedusteli 
Helsingistä myönnetäänkö seuraavalle vuodelle rahaa Jako-
kosken sulunrakennustöille.' 34 
Lupa töiden aloittamiseen saatiin aivan vuoden lopulla ja 
 työt Jakokoskella aloitettiin heti uuden vuoden jälkeen. 
Kanavatyön johto annettiin kandelle rakennusmestarille 
Aatu Wallille ja K.E. Korhoselle. Yleinen käytäntö oli, 
että työn valvonta osoitettiin insinöörin tehtäväksi. Te-
lén valvoi ensialkuun itse kanavatöiden sujumista, mutta 
nimitti sitten myöhemmin tähän tehtävään insinööri J. Kos- 135 kimaan. 
Ensimmäisenä työvaiheena suoritettiin tarvittavan kiven 
 louhinta  ja kuljetus kanavalle. Hyvänlaatuista harmaata 
graniittia löydettiin noin kolmen kilometrin päässä sijait-
sevasta Poppavuoresta. Kivet vedettiin louhimisen jälkeen 
Pielisjoen rantaan, josta osa kuljetettiin jo talvella ka-
navalle ja osa tuotiin keväällä hinaajan vetämissä proo-
muissa. Jakokosken kanavatyömaalle oli vuokrattu oma höy-
rykäyttöinen hinaaja ja proomuja, joilla suoritettiii kaik-
ki tarvikekuljetukset (tukit, sahatavara, halot ym.). 	Kl- 
venlouhintatöitä tehtiin sekä päivä- että urakkapalkal- 
134 Lähetepäätös 9.5.1905. Kustannusarvio ja suunnitelma- 
piirustukset Jakokosken sulun uudel leenrakentamiseksi  6.6.1905. 	1.0. Telénin kirje tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle 21.12.1905. 	Kotelo 23 (Fd 42) Haapa- virran ja Jakokosken kanavat, TVH:n arkisto.  
135 KD 395/5 1907, KD 196/16 1907, TVH:n arkisto. 
Mikko Piiroisen haastattelu. Pijrojsen mukaan eräs 
työnjohtajista oli nimeltään Antti Hiltunen. 
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136 la. 
Sulkumuureihjn rarvittavjen  kivien hakkaaminen suoritet-
tiin pääosin kesän aikana. Muuriin käytettiin 0,5 m:n kor-
kuisia kiviä, jotka hakattiin usealla eri tavalla. 	Seuraa- 
vassa esitetään Jakokosken sulkua varten hakattujen kivien  137 maarat: 
koukkukjvjä 	36 	kpl 
2 sulkukynnyskivia 	100,6 ffi 
rouhittua kiveä 	177,0 
hakattua ja rou- 2 hittua kiveä 	242,4 m  
saumattua verhous- 	2 kiveä 	1149,5 in  
kivipollareita 	8 kpl 
porrasaskelmakiviä 	24 kpl; 0 30 x 20 Cffi 
pituus 1,5 in 
Kivenhakkaaminen  tehtiin urakkatyöna. Palkka maksettiin 
hakatun määrän (in 2 ) mukaan. Saumapinnasta ja rouhinpinnas-
ta sai 3 markkaa, hakatusta ja rouhitusta pinnasta 4 mark-
kaa, poratusta kiilausreiästä 15 penniä ja porraskivestä 
6 markkaa. Koukkukivistä maksettiin 40 markkaa kappaleel-
ta ja pollareista 12 markkaa. 
Kesällä 1907 suoritettiin myös kanavan patoaminen molemmin 
puolin sulkua. 	Padot tehtiin 75 x 223 min:n lankuista, jot- 
ka juntattiln "paalukraanalla" 1,8 metrin syvyyteen kana-
van  pohjaan. Yksinkertainen ponttiseinä tuettiin paaluil-
la ja maatäytteellä sisäpuolelta. Sen jälkeen tyhjennet-
tim padottu osa kanavasta höyrykoneen ja sentrifugipurnpun 
 avulla. Pienemmät vedenpumppaustyöt suoritettiin käsikäyt-
töisillä palleapumpuilla. Tuonaikaiset höyrykoneet olivat 
tavattoman suurikokoisja ja painavia. Niinpä koneen peti  
136 Mikko Piirojsen haastattelu. 
SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1907, Pielis elfs ka-
naler. M. Piiroinen  kertoi, että vähän kiveä otettiin 
myös Jakokosken kanava-alueelta saunarakennuksen taak-
se tehdystä kalliolejkkauksesta.  




jouduttiin vahvistamaan paaluttamalla. Jakokoskella käy-
tettiin myös samanlaista lämmitettävää vajaa sulkukaivan-
non katteena  kuin Utrassa seitsemän vuotta aikaisemmin. 
Säilyneiden tietojen mukaan vajan seinät tehtiin kaksinker-
taisella laudoituksella siten, että niiden väli täytettiiri 
sahajauholla lämmöneristyskyvyn parantamiseksi. Vajan si-
säpuolelle tehtiin lämmitysuuni, johon oli yhdistetty vesi- 
pata muuraustöjssä tarvittavan veden kuumentamjseksj. 
 Polttopuut, joita tarvittiin vajan  ja höyrykoneen lämmityk-
seen,  tuotiin paikalle hinaajan vetämissä proomuissa. 
Ensimmäisen työvuoden kuluessa rakennettiin myös muut työ-
maarakennukset, joihin kuuluivat paja sekä varasto. Lisäk-
si paikalle kuljetettiin muuraustyössä tarvittava sementti 
 ja  100 m 3  sahanpurua Utran sahalta. Sulkuportteihin tar- 
vittavat parrut hankittiin Pielisjoen kanavien omilta  va-
rastoilta.  Töiden edistymisen mukaan purettiin vanhaa puu- 
sulkua alkaen yläporteista. Vuoden aikana suoritetut työt 
vaativat 9 430 3/4 miestyöpäivää ja 631 1/2 hevostyöpäivää. 
 Kustannuksia kertyi kaikkiaan  45565 markkaa 51 penniä.' 38 
Tammikuussa 1907  aloitettiin vanhan puusulun purkaminen. 
Tällöin huomattiin, että aikaisemmin kallioon louhittua 
osaa sulkuseinämistä oli avarrettava räjäyttämallä, koska 
kalliossa oli halkeamia. Samasta syystä jouduttiin  syven-
tämään myös kynnysten pohjia. Sulkumuurjen  ja -kynnysten 
muuraaminen päästiin alkamaan pohjan tasoittamisen jälkeen. 
Sulkuportteja tehtiin yhtä aikaa muuraustöiden kanssa tar -
koitusta varten pystytetyssa vajassa. Huhtikuun loppuun 
mennessä oli sulkumuurit saatu valmiiksi  ja sulkuportteja 
 kiinnitettiin paikoilleen. Kevättalvella tehtiin myös sh-
pimuurit kylmämuurauksena (ilman laastia) sekä hakatusta 
kivestä valmistetut portaat sulun ylä-  ja alapäähän. Sa- 
138 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1907-1908, Pielis elfs kanaler.  Mikko Piiroisen haastattelu. Piiroj- nen  mainitsee, että sulun päälle tehty vaja piti hy- 
vin lämpönsä myös talvipakkasilla. Hevosia käytet- 
tiin työmaalla ainoastaan maan kuljettamiseen patoi-
hin ja kivien vetoon. 
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mom vläkanavaa pääliystettiin verhouskivillä 617 rn 2 .' 39 
 Telén  joutui huhtikuun puolessa välissä tiedustelemaan 
hankkeeiie lisärahoitusta, sillä oli osoittautunut, että 
kustannusarvion mukainen 84000 markan määräraha tullaan 
ylittämään. 	Yli-insinööri K. Snellman kävi tästä syystä 
tarkastusmatkalia Jakokoskella 30. huhtikuuta. Hänen yli- 
hallitukselle lähettämässään selvityksessä todetaan töiden 
edistyneen suunnitelmien mukaan, ja että lisärahoitusta ei 
näin muodoin tarvita. Tähän piti Telénin toistaiseksi tyy- 
140 tya. 
Työt Jakokosken työmaalla jatkuivat vielä toukokuun puo-
leen väliin asti. Yli-insinööri oli käyntinsä aikana huo-
mauttanut puuttuvasta salaojituksesta sulkumuurin takana. 
Salaojat olivat välttämättömät, jotta täytemaa voitaisiin 
pitää kuivana aiimpaan vedenpintaan asti. Utran kivisul-
kua tehtäessä oli ilmeisesti unohdettu myös tämä asia. 
Toukokuun alkupuolella tehtiinkin sitten saiaojat alimman 
kynnyksen ankkurimuurien taakse. 
Kivisulun valmistuttua puhdistettiin kanavan pohja patojen 
väliltä ja sulun ympäristö pääliystettimn turpeelia. Sa- 
maila purettiin sulun päälle tehty vaja ja muut työmaara-
kennukset. Myös kanavankaitsijan asuinrakennuksen katto 
korjattiin työmaan aikana, koska sulusta oli singonnut ki-
viä kalliota räjäytettäessä rakennuksen katolie,  ja se oli 
mennyt rikki. Asuinrakennuksen keittiöön laitettiin lisäk- 
si uusi lattia. 
Kaikki työt valmistuivat toukokuun 17. päivänä, jolloin 
ensimmäinen höyryalus kulki uuden kivisulun läpi. Kivisu-
lun rakentamiskustannukset kohosivat kaikkiaan 87918 mark- 
139 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1907, Pielis elfs  kanaler.  
140 KD 199/46 1907, TVH:n arkisto. 
KD 395/5 1907, TVH:n arkisto. 
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kaan 99  penniin. Miestyöpäiviä kertyi kanden vuoden aika-
na yhteensä 19960 ja hevostyöpaiviä 1073 . 141 
Sulkutvön loppukatselmus  pidettiin vasta valmistumista seu-
raavana vuonna 20. lokakuuta 1908. Katselmus kuulutettijn 
Joensuun kaupungin ja Kontiolanden kirkoissa. Katselmuk-
sen suoritti yli-insinööri K. Snellman ja läsnä olivat I. 
 Telén  sekä sulkuvartija J. Invenius ja kaksi uskottua mies- 
tä. 
Suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että "sulku on pii-
rustusten mukaan tarkkaan ja huolellisesti tehty". Tosin 
kävi ilmi, että kalliopohjassa oli pieni vuoto. 	Sulkua 
mitattaessa käytettiin hyväksi Jakokoskelle asetettua tark-
kavaaituskiintomerkkiä, minkä perusteella ilmoitettiin muut 
mitat. Perustason ollessa 10,00 oli 
sulkutaso 	11,34 
ylempi vedenpinta 	9,41 
-"- kynnys 	7,29 
alempi vedenpinta 	8,45 
-"- kynnys 	6,51. 
Sulkukamarin leveys oli porttien kohdalta 7,70 m ja keskel-
tä 7,90 m. 	Sulun pituus oli porttien välillä 36,1 metriä.' 42 
 Jakokosken kanavatyömaalla oli parhaimmillaan työssä noin  
100  miestä. Työntekijöiden palkat olivat tuohon aikaan hy-
vin alhaiset ja niihin oltiin tyytymättömiä. Vuoden 1907 
 alussa uhattiin mestareita lakolla  ja työmaan ilmapiiri 
oli levoton. Piiri-insinööri Telén toteaa kirjeissään yli-
hallitykselle, että syypäitä lakkojen lietsontaan olivat 
rautatietyöläiset, jotka samaan aikaan Jakokosken sulunra-
kentamisen kanssa tekivät Joensuun-Nurmeksen rataa.  Jako- 
141 SVT 19, Tie- ja vesirakenriukset 1907, Pielis elfs ka- 
naler. Mikko Piiroisen haastattelu. 	Piiroinen ker- 
too, että kanavan valmistuttua vietettiin harjakaisia, 
joissa miehille tarjottiin kahvia ja tupakkaa. 
142 Katseirnuspöytäkirja Jakokosken kanavalla 20.10.1908.  KD  199/44 1905, TVH:n arkisto. 
koskella  ei kuitenkaan ryhdytty lakkoon, mutta Telén jou-
tui painostuksen vuoksi korottamaan kaikkien työmiesten 
palkkoja. 	Levottomia oloja osoitti sekin, että aina kun 
kasööri kävi maksamassa palkkoja asetettiin hänelle kaksi 
vartiomiestä, jotka seurasivat mukana työmaille sekä paluu-
matkalla Utraari asti. Pelättiin nimittäin, että palkkara- 
143 hat ryostetaan matkalla.  
5.3. Saapaskosken sulku uusitaan betonista ja kivestä 
1912-1913 
Saapaskosken sulun uudelleenrakentaminen liittyi osana Kai-
timon  ja Nesterinsaaren väylänparannustöihin, jotka olivat 
alkaneet jo vuonna 1909. Työt Saapaskosken vanhan puusu-
lun uusimiseksi aloitettiin helmikuussa vuonna 1912. En-
simmäiselle työvuodeile oli varattu määrärahaa 80 000 mark-
kaa koko kustannusarvion noustessa 13000 markkaan.' 44 Ki-
visulun  piirustukset laati insinööri K.V. Järvinen, joka 
myös valvoi rakentamista. Hänen alaisinaan Saapaskosken 
työmaalla olivat rakennusmestarit K. Korhonen ja A. Walli. 
Alustavana työnä suoritettiin talven kuluessa kivien lou-
himinen ja hakkaaminen Kaltimon louhoksella. Valmiit ki-
vet  kuljetettiin kesän aikana proomuilla Saapaskoskelle. 
Kanavaliikenteen päättyessä lokakuun lopulla kanava  suljet- 
tim padoilla ja tyhdennettiin  vedestä. Samaan aikaan pys-
tytettiin rullakraanat ja tehtiin raiteet sulun pohjalta 
kanavan reunalle maankuljetusvaunuja varten.' 45 
Työn kestäessä kävi ilmi, ettei hankkeelle kustannusarvion  
143 KD 209/136 1906, TVH:n arkisto. Mikko Piiroisen haas-
tattelu. Kanavatyömaalla sattui yksi vakavampi tapa- 
turma kun eräs miehistä putosi kanavakaivantoon  ja  katkaisi jalkansa. Hänet vietiin hoitoon Joensuun 
sairaalaan.  
144 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1912-13, Ombyggnad af Saapaskoski sluss.  
145 Vesitiet Fb 8/4, Saapaskosken kanava, TVL:n Pohjois- 
Karjalan piirin arkisto. 
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perusteella osoitettu 130000 markan summa tulisi riittä-
mään. Tämän vuoksi laadittiin uusi arvio, jonka mukaan 
työ tuli maksamaan 151 000 markkaa. Ylihallituksen puolel-
ta päädyttiin nyt sellaiseen ratkaisuun, että Saapaskosken 
sulunrakentaminen tulisi jäljellä olevien töiden osalta an-
taa yksityisen suoritettavaksi. Syynä tähän lienee ollut 
 pula  työvoimasta, koska yhtä aikaa Pielisjoen väylänparan-
nustöiden kanssa oli käynnissä myös muita suuria työrnaita. 
Ylihalljtukselle  tehtyjen tarjousten perusteella urakka an-
nettiin rakennusmestari Oskari Flinckille. Hän tarjoutui 
suorittamaan sulun muurauksen sekä muut siihen liittyvät 
työt 78 500 markan hintaan alkaen 1. päivästä marraskuuta 
 1912.  Tästä summasta vähennettiin kuitenkin ylihallituk-
sen  työtä varten hankkiman sementin ym. tarvikkeiden hinta 
noin 6 300 markkaa. 
Flinck  saapui Saapaskoskelle vasta marraskuun puolessa vä-
lissä, joten töitä jatkettiin ylihallituksen kustannuksel-
la vielä siihen asti. Tänä aikana ehdittiin puusulku osit-
tain purkaa, mikä oli Flinckin urakkaan kuuluvaa työtä. 
Häneltä perittiinkin myöhemmin sulun purkamisesta aiheutu-
neet kustannukset, jotka tekivät  1673 markkaa. 
Flinckin  työmaa käynnistyi marraskuun lopulla 40 miehen 
voimin. Töitä johti paikanpäallä S. Mastosalo, ja urakkaa 
valvoi ykihallituksen puolesta edelleen K. Järvinen. Vuo-
den loppuun mennessä saatiin vanha puusulku purettua koko-
naan ja lämmitettävä vaja pystytettiin sulun päälle. Sen 
 jälkeen alkoi sulun muuraaminen betonista  ja kivestä. Yli- 
hallituksen laskuun suoritettiin sulkumuurjen eristäminen 
asfaittitervalla maakosteutta  ja pohjavettä vastaan. 
Sulkumuurit saatiin valmiiksi huhtikuun lopulla  ja samalla 
voitiin aloittaa soratäytteen ajo muurien taaksi. Vanhat 
sulkuportit asetettiin paikoilleen toukokuun alkupäivinä, 
jonka jälkeen K.  Järvinen piti ylihallituksen puolesta su-
lun vedenpitävyys tarkastuksen. Tarkastuksessa todettiin 
4 
sulun vuotavan  jonkin verran alaosastaan, minkä katsottiin 
johtuvan betonivalun suorittamisesta tältä osin ilman pont-
tiseiniä. Työ kuitenkin hyväksyttiin ja patojen purkami-
nen saattoi alkaa. Urakoitsija suoritti työmaa-alueen sii-
vouksen ja koko sulkutyö valmistui toukokuun puoliväliin 
mennessä. 
Saapaskosken sulun loppukatselmus  pidettiin 19.5.1913. 
 Suoritetussa tarkastuksessa todettiin, että sulku, joka  on 
 muurattu betonista  ja päällystetty harmaalla graniitilla, 
 on  tehty annettujen piirustusten  ja ohjeiden mukaan, ja 
 työ näin muodoin hyväksytään  ja vastaanotetaan. Sulun pi-
tuus oli porttien välillä 36 metriä ja leveys 7,7 metriä. 
 Koko  työn kustannukset nousivat 150 906 markkaan 41 pen- 146 niin.  
5.4 Haapavirralle tehdään Pielisjoen ensimmäinen 
betonisulku vv. 1913-1915  
Suunnitelmat Haapavirran sulun uusimiseksi käynnistyivät  
jo vuonna 1910, jolloin piiri-insinööri 1.0. Teln oli laa-
tinut hankkeen kustannusarvion ja ehdottanut töiden alka-
mista seuraavana vuonna. Uuden kivisulun rakennuskuntan-
nukset olisivat Telénin mukaan olleet 122 000 markkaa. Yli- 
hallitus ei kuitenkaan hyväksynyt näitä suunnitelmia sel-
laisenaan,  vaan laaditutti uuden korjatun suunnitelman se-
kä kustannusarvion, joka päätyi 135 000 markkaan. Ensim-
mäinen määräraha Haapavirran sulun uusimiseksi myönnettiin 
vasta vuodeksi 1913, jolloin myös Saapaskoskella työt oli-
vat käynnissä. Ylihallituksen ehdotuksen mukaan vanha  ki-
vi- ja  puurakenteinen sulku korvattiin Telénin suunnitel-
mista poiketen betonisululla.  
146  Insinööri K.V. Järvisen kirjepäiväkirjat, Saapaskosken 
sulun loppukatselmuspöytäkirjat. 
Vesitjet Fb 8/4, Saapaskosken kanava, TVL:n Pohjois- 
Karjalan piirin arkisto. SVT 19, Tie- ja vesiraken-nukset 1912-1913, Ombyggnad af Saapaskoski sluss.  
Haapavirran sulkutyömaa  aloitettiin kesäkuussa 1913 tavan-
omaisilla valmistelutöjilä; rakennustarvikkeet kuljetet-
tiin paikalle ja työmaarakennuks pystytettiin. Sulkumuu-
rien reunojen kiviverhoukseen tarvittavat  kivet louhittiin 
 samaiselta Poppavuoren louhimolta, mistä myös Jakokoskelle 
oli aikoinaan hankittu kiviä. Nämä kuljetettiin seuraavan 
 talven  aikana Haapavirralle rekien avulla. Työmaalle tuo- 
tim myös suuret määrät soraa sekä maata. 
Purjehduskauden päätyttyä lokakuussa 1914 kanava suijet- 
tim  tekemällä neulapadot kolmen tuuman ponttilankuista su-
lun molemmin puolin. Jo aikaisemmin kesällä oli Haapavir- 
ran  sivuun kaivettu ohituskaivanto laivalijkennettä varten 	£ I 
ja  aloitettu uusien sulkuporttien teko. Porttien rautavah-
vikkeet ja  luukut tilattiin Varkauden konepajalta, joka 
oli toimittanut vastaavat osat myös vuosina 1874-1883 suo- 
ritetun kanavoinnin yhteydessä. 
Kanavan patoamisen jälkeen vanha sulku purettiin  ja sulku- 
kaivantoa avarrettiin räjäyttämällä. Aikaisempien työmai-
den tapaan rakennettiin tulevan sulun päälle  vaja lämmitys-
laitteineen. Betonisulun valu- ja muuraustyöt alkoivat 
tammikuussa 1915. Työt edistyivät hyvin, sillä jo huhti- 
kuussa voitiin valmiiden muurien taustat täyttää  ja sulku- 	
a 
portit asettaa paikoilleen. Tasoitus-  ja siivoustöiden  
jälkeen sulku aukaistiin liikenteelle heti vapun jälkeen 	
F- 
3. toukokuuta. 
Haapavirran sulun uusimistöitä  oli valvonut insinööri K. 
 Järvinen  ja rakennusmestareina toimivat K. Korhonen sekä 
Aatu Walli. Työnjohto oli siis sama kuin aikaisemmin Saa-
paskoskella. 	Sulkutyon loppukatselmus pidettiin 22. syys- 
kuuta vuonna 1915. Haapavirran sulun  vapaa pituus oli 
 31,6  metriä ja leveys 7,6 metriä. Kokonaiskustannukset 
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kohosivat 122 241 markkaan 19 penniin.' 47 
5.5. 	Nesterinsaaren sulkutvöt 1915-1917  
Nesterinsaaren puusulkua  oli alusta asti pitänyt korjailla. 
 Jo  rakennusvaiheessa jouduttiin lankutusta purkamaan  ja 
 sulkua tilkitsemään vuotojen takia. Vuonna  1914 sulku oli 
 jo  siksi paljon rappeutunut, että ylihallitus päätti  sen 
 uusimisesta paikalla suoritettujen tutkimusten jälkeen. 
Ylihallituksessa laadittujen suunnitelmien perusteella uu-
si sulku olisi tehty betonista ja muurit päällystetty gra-
nhittikjvellä niin kuin Saapaskoskenkin sulku. Suunnitel-
mat muuttuivat myöhemmin sikäli, että kiveä päätettiin 
käyttää vain koukkukivlin,  porttien kulmakiviin ja setti- 
kouruun. 
Työt edistyivat kuitenkin vitkaan. Huhtikuussa vuonna 
 1915  aloitetut valmistelut lopetettiin jo elokuussa, sillä 
Nesterinsaaren sulkutyöhön myönnetty 60000 markan määrä-
raha siirrettiin Ahkionlanden sulun uusimistöjhjn.  Perus-
teluksi  sanottiin, että työ jätetään odottamaan rakentami-
sen sen hetkisen kalleuden vuoksi. Kevään ja kesän aikana 
suoritetut valmistelut rajoittuivat rakennustarvikkejden  
ja  työkalujen kuljettamiseen työmaalle Haapavirran kanaval-
ta. Nesterinsaarelle  ehdittiin myös pystyttää työmaaraken-
nukset ja asentaa höyrykone paikoilleen.' 48 
Insinööri Forsin ja rakennusmestari Grönbergin seuraavan 
vuoden syksyllä tekemällä tarkastusmatkalla todettiin, et-
tä "olisi onni jos vanha sulku pysyisi pystyssä purjehdus- 
147 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1913-1915, Ombyggnad i sten af Haapavirta sluss. 
Vesitiet Fb 1/1 Haapavirran sulku, TVL:n Pohjois- 
Karjalan piirin arkisto. TVH Museokanavainventointi, 
Haapavirran kanava.  
148 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1915, Ombyggnad af Nesterinsaari sluss. 
-101- 
kauden loppuun". Nesterjnsaaren sulun uusiminen olisi 
siis välttämätöntä alkaa ennen seuraavaa kesää. Yli-insi-
nööri K.  Snellman, joka kutsuttiin paikalle, tuli myös 
vakuuttuneeksi asiasta ja määräraha työn suorittamiseksi 
myönnettiin uudelleen.' 49 
Patojen teko aloitettiin lokakuussa ja kanava tyhjennet-
tim vedestä seuraavan vuoden tammikuussa. Vuoden  1917 
 alussa valmistui myös lärnmitysvaja puretun puusulun pai-
kalle. Sulkuun tarvittava kivlaines saatiin itse kanava- 
alueelta, mutta muuraussanta jouduttiin tuomaan muualta. 
Lämmitettävän vajan valmistuttua tehtiin muotit sulkumuuri-
en valamista  varten. Valutyöt kestivät kaksi kuukautta al-
kaen 28. helmikuuta ja valmistuen 26. huhtikuuta. Sulku- 
porttien paikalleen asettamisen ja viimeistelytöiden jäl-
keen voitiin kanava ja sulku aukaista liikenteelle 23. tou- 
kokuuta. 
Rakennustölden johdosta ja valvonnasta oli vastannut insi-
nööri W. Fors ja rakennusmestareina toimivat K. Korhonen 
sekä A. Grönberg. Nesterinsaarerj sulun pituudeksi tuli 
 31,6  metriä ja leveydeksi 7,6 metriä. Rakennuskustannuk- 
150 set nousivat 349364 markkaan 65 pennhln.  
5.6. 	Paiholan betonisulku 1917-1918 
Pielisjoen vanhimpiin kuuluvan Paiholan (valm. v.1876) puu-
sulun uusimissuunnitelma tehtiin samana vuonna (1914) kuin 
Nesterinsaarenkin. Paiholan sulku tuli myös rakenteeltaan  
149 Fors, W., Muistelmia. Tie ja vesi 1956 n:o 4. 
150 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1915-1917, Ombyggnad 
af Nesterjnsaari sluss. 
Oskari Kaistan haastattelu. Linjarakennusmestarj 
Grönbergin ja nuoren insinöörin välillä tuli työn ai-
kana usein erimielisyyksiä. Grönberg ei mm. hyväksy-
nyt Forsin padonrakennussuunnitelmja ja kävikiri niin, 
että insinöörin mielen mukaan tehty pato alkoi vuotaa, 
minkä vuoksi se piti tehdä uudelleen. 
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mulstuttamaan  viimeksi mainittua, sillä se oli tarkoitus 
tehdä vastaavalla tavalla betonista ja kivestä. 
Työt Paiholan työmaalla alkoivat elokuussa  1917. Rakennus- 
materiaalien hankkimisen  ja työkalujeri sekä -koneiden pai-
kallekuijettamisen jälkeen pysytettiin työtä varten tarvit-
tavat rakennukset ja suojapadot. Sulkukivet piti tuoda  
10  kilometrin päästä Pyytivaaralta, jossa  kivet louhittiin 
 piirustusten mukaan valmiiksi  ja kuljetettiin numeroituina  151 tyomaalle.  
Vuoden vaihteessa työt oli osittain kesteytettävä Pielisjo-
en tulvimisen takia, ja myöhemmin keväällä ne jouduttiin 
lopettamaan kokonaan kansalaissodan vuoksi. Sodasta aiheu-
tuneen kanden kuukauden tauon jälkeen oli työvoimasta  kova 
pula ja  rakentaminen edistyi verkalleen. Kesän aikana saa-
tiin valutyöt kuitenkin käyntiin, ja sulku valmistui tältä 
osin elokuun loppuun mennessä. Kanavan kiviverhousta kun- 
nostettiin myös 100 m 2 alalta ja vetotien reunaan lyötiin  
10 kivipollaria. 
Paiholan betonisulku aukaistija lilkenteelle  syyskuun alus-
ta 1918, ja loppukatselmus pidettiin marraskuun 15. päivä-
nä. Paiholan sulku oli mitoiltaan samanlainen  (7,6 x 31,6 
 metriä) kuin Nesterinsaarenkin  ja sulun rakentajatkin oli-
vat samat - insinöörinä Fors sekä Korhonen ja Grönberg mes-
tareina. Sulun  rakentaminen maksoi kaikkiaan 479 976 mark-
kaa 49 penniä. 
Paiholan  työmaalla noudatettlin ensikertaa kandeksan  tun-
tista  työpäivää, jonka uusi työaikalaki määräsi marraskuus-
sa vuonna 1917.  Siihen asti oli kanavarakennuksilla ollut 
yleisenä käytäntönä 10 tunnin päivittäinen työaika. Paiho-
ian työmiehiile hankittiin myös ruoka valtion puolesta, mi- 
151 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1917-1918, Ombyggnad av Paihola.  
Oskari Kaistan haastattelu. 
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kä  johtui sotatilasta aiheutuneesta pulasta.' 52 
5.7.  Joensuun puusulku muutetaan betonjsuluksi  1918-1923  
Joensuun kanava oli liikenteellisesti merkittävin Pielisjo-
en kanavista. Kulkihan sen kautta yli puolet kaikista ka-
navia käyttäneistä aluksista. Tämän vuoksi jouduttiin ka-
navan puusulku pääosin uusimaan jo ennen vuosisadan vaih-
detta  niin kuin aikaisemmin on kerrottu. Vähitellen myös 
tämän puusulun kunto heikkeni siinä määrin, että tuli vält-
tämättömäksi korvata  se uudella sululla. 
Ylihallituksen vuonna 1918  valmistuneen suunnitelman perus-
teella senaatti määräsi sulun  ja kanavan uusittavaksi si-
ten, että kanavan syvyydeksi tulee  2,4 m ja sulun 2,6 m ma-
talimmasta vedenpinnasta. Sulun vapaapituus  määrättiin 
 49,6  metriksj. Ensivaiheessa  päätettiin kuitenkin uusia 
 vain  sulku. Vahvistetun ehdotuksen mukaisesti rakennettai-
sun sulku betonista, porttipielukset ja muut kulmaukset 
kivestä. 
Tehdyistä suunnitelmista ja päätöksistä huolimatta ei tätä 
kalliiksi arvioitua hanketta ryhdytty toteuttamaan useaan 
vuoteen. Sen  sijaan tyydyttiin vanhan puusulun kunnossapi-
toon. 	Vuodesta 1918 vuoteen 1922 suoritettiin y]ihallituk- 
sen  toimesta kuitenkin valmistelevia töitä tulevaa sulun 
rakentamista silmällä pitäen. Lähinnä työllistämissyistä 
hakattiin muurikivjä ja murskattiin sepeliä sekä kuljetet-
tiin muuraushiekkaa työmaalle. 
Ylihalljtuksen vuonna 1922 suorittarnien tutkimusten perus-
teella todettiin vanhan puusulun kunto niin heikoksi, että 
sulun uusimiseen tuli ruveta vielä saman vuoden aikana. 
Aluksi harkittiin työn suorittamista laitoksen omin voimin, 
152 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1917-1918, Ombyggnad 




mutta tehtyjen selvitysten tuloksena pääkyttiin teettämään 
sulkutyö ulkopuolisilla urakoitsijoilla. 	Sulun rakentami- 
sesta jätettyjen tarjousten perusteella valittiin työnsuo-
rittajaksi ruotsalainen  Aktiebolaget Skånska Cementgjuterj-
et 27. lokakuuta 1922. Urakkasummaksi sovittiin 1 750 000 
 markkaa, josta ensimmäinen  osa, 200000 markkaa, maksettiin 
välikirjaa allekirjoitettaessa. Toinen urakkavälikirja 
tehtiin Kone-  ja Siltarakenriusosakeyhtiön kanssa 29. joulu-
kuuta. Yhtiön tuli sopimuksen mukaan hankkia sulun sulku- 
portteja varten neljä kappaletta kiertoluukkuja koneistoi-
neen ja yhtä monta sulkuportin avaamiskoneistoa  91 500 mar- 
kan hintaan. 
Ruotsalainen urakoitsija aloitti työt Joensuussa marraskuun 
lopulla vanhan sulun purkamisella,  sillä ylihallituksen 
 toimesta oli suojapadot tehty  jo aikaisemmin. Sulkuseini-
en valumuotit  valmistuivat helmikuun alkuun mennessä  ja ko-
ko valutyö  maaliskuun lopulla. Urakoitsijan suoritettavak-
si  tuli tämän jälkeen vielä eräitä sopimukseen kuulumatto-
mia listöjt, joista maksettiin erillinen korvaus. Töi-
den valmistuttua suoritettiin urakoitsijalle kaikkiaan  
1 843 248 markkaa. 
Puiset sulkuportit tehtiin ylihallituksen toimesta myös ke-
vään aikana. Sulkuportteja varten tilattujen luukkujen  ja 
kiertokoneistojen  saavuttua työmaalle portit asetettiin 
paikoilleen. Kanavaa kaivettiin tämän jälkeen säädettyyn 
 2,7  metrin syvyyteen matalimmasta vedenpinnasta  ja lasket-
tiin kivillä. Uusi sulku ja kanava aukaistiin liikenteel-
le 6. elokuuta 1923. Valmiin betonjiulun mitat olivat: 
pituus porttien välillä 54,6 metriä, leveys 7,8 metriä ja 
kynnyssyvyys 2,6  metriä. Yhteenlasketut kustannukset ura- 
koitsijoiden ja ylihallituksen  suorittamista töistä olivat  
2 550 000 markkaa.  153 
153 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1918-1926, Joensuun sulun uudelleen rakentaminen. Vesitiet Fb  6/1 Joen-suun sulku, TVL:n Pohjois-Karjalan piirin arkisto. 
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5.8. 	Kaltimon, Kuuman ja Häihän sulkujen kunnossapjtotyöt 
Nämä kolme alunperin kivestä rakennettua sulkua osoittau-
tuivat kunnossapidon suhteen paljon puusulkuja edullisemmik-
si.  Vuosisadan vaihteeseen mennessä ei varsinaista korjaus- 
töitä tehty lainkaan, vaan suoritetut työt kuuluivat normaa-
lim vuosittaiseen kunnossapitoon. 
Kaltimon kanavaa uusittiin tukimuurien ja kiviverhouksen 
 osalta vuonna  1902-1904. Alakanavan tukimuuri oli alkanut 
liikkua saviperustan pettäessä, minkä vuoksi muuri joudut-
tiin purkamaan ja muuraamaan uudelleen. Vetotiet sulkuka-
mann molemmin puolin päällystettiiri betonilla ja lasket-
tiin sen jälkeen kivillä. Yläkanavan tukimuurit piti myös 
purkaa ja muurata uudelleen. Sulun kiviosien osalta kor-
jaustyöt  rajoittuivat seinämien tilvistämiseen betonilla. 
Kaikki kuusi sulkuporttia tehtiin uudelleen ja sulkukammi- 
on johdinparrut uusittiin.' 54 
Kaltimon sulkua korjattiin myöhemmin vuosina  1921-1922, 
 jolloin keskipottit uusittiin  ja niiden kynnykset muurat-
tim hakatusta kivestä. Vanhat puiset koukkuparrut kor-
vattiin kivisillä ja porttikomerot syvennettiin uusine 
kulmakivineen sekä betoniseinjneen.' 55 
Kuuman kivisulku korjattiin perusteellisesti vuosina  1902-
1904. Liuskakivikallioon  aikoinaan louhjttu sulkuseinä al-
koi kallistua sisäänpäin ja oli pelättävissä, että koko 
 seinämä sortuu sulkukammioon. Tämän vuoksi kallio joudut-
tiin tältä osin louhimaari pois, kaikkiaan 103 m 3 , ja kor-
vaamaan betonista valetulla sulkuseinällä, joka päällystet-
tim hakatulla  kivellä. Samalla kertaa uusittiin myös 
kaikki neljä sulkuporttia. Viimeisenä uusittiin kanavan  
154 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1902-1904, Farleden från Nyslott till Nurmes köping.  
155 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1920-1925, Pielisjoen  kanavat, Kaltimon kanava. 
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kiviverhoukset  sekä ylä- että alakanavan osalta ja seitse-
män kivipollaria asetettiin paikoilleen. Kuuman sulkua 
ei sen  jälkeen isommassa mitassa uusittu, vaan suoritetut 
työt ovat olleet tavallisen kunnossapidon piiriin kuulu- 156 via. 
Pielisjoelle vuonna 1876  valmistuneen Häihän kivisulun kor-
jaamisesta on hyvin vähän tietoja ja ilmeistä onkin, ettei 
sulun kiviosia ole tarvinnut uusia. Sulkukammion johdin-
parrut tehtiin uudelleen vuonna 1907 ja sulkuportit uusit-
tiin ensikertaa kolme vuotta myöhemmin. Itse kanavaa  kor-
jattiin vuosisadan alussa. Pielisjoella vuonna  1899 sat-
tuneen suurtulvan takia oli vesi vaurjoittanut vetoteitä 
sekä huuhtonut soraa mennessään sulun ympäriltä. Nämä va-
hingot korjattiin seuraavana vuonna. Ylihallituksen esi-
tyksestä tehtiin vuonna 1907 50 metrin pituinen puuraken-
teinen virranohjain alakanavan varteen  ja samalla vahvis-
tettiin kanavan muureja sekä Uusittiin kiviverhousta. 
Muut korjaustyöt ovat rajoittuneet virranohjainten kunnos-
tamiseen ja vahvistamigeen. 157 
Pielisjoella  suoritettiin sulkukanavien uusimisteri yhtey-
dessä myös väylänparannusoj 	Kanavien välinen väylä 
syvennettiin vähintään 2,1 metriin mataljmmasta veden kor-
keudesta. Parannustyot aloitettiin vuonna 1898 samassa 
yhteydessä kun Utran sulkua uusittiin. Tällöin ruopattiin 
Joensuun sulun yläpuolinen väyläosa, niin kuin aikaisem-
min on kerrottu, ja Sirkkalanniemen  kohdalle kaivettiin ly-
hyt avokanava. Seuraavana vuonna syvennettiin Paukkajan 
virtaa. Nämä työt jatkuivat vuoteen  1902. 
Kaltimon ja Nesterinsaaren  välisellä väylällä ollut Kaha- 
pyörteen virta kanavoitiin vuosina  1909-1911. Sen tulok- 
sena rakennettiin lähes kilometrin pituinen penger väylän  
156 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1902-1904, Pielisjoen  kanavat, Kuuman kanava.  
157 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1899-1910, Pielisjoen  kanavat, Häihäri kanava. 
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erottamiseksi Ala-Kaltimon koskesta. Kanavan pohjalevey-
deksi tuli 10 metriä ja syvyydeksi 2,5 metriä. Työn koko-
naiskustannukset olivat 290301 markkaa. Paiholan ja Kuur-
nan välinen väylä syvennettiin samaan aikaan Kahapyörteen 
avokanavan rakentamisen kanssa. Väylä ruopattiin 12 met-
rin levyiseksi ja 2,28 metrin syvyiseksi.' 58 
Piel isj oella suon tettuj en väylänparannustöiden merkitys 
jäi kuitenkin vähäiseksi, koska alusten suurin sallittu 
syväkulkuisuus oli kanavissa edelleenkin 1,5 metriä. Lii-
kenteeseen ei voitu näin ollen hankkia sen suurempia laivo-
ja kuin aikaisemminkaan. Ainoastaan Joensuun uudesta su-
susta voitiin kulkea samankokoisilla aluksilla kuin kanavi-
en välisellä väylällä.  
6. KANAVALTIKENNE  
6.1. Rautatiet ja maantiet kanavien kilpailijoina 
Uusi vuosisata alkoi Pielisjoen laivaliikenteen kannalta 
vilkkaana. Maassamme l890 -luvun puolivälissä alkanut nou-
sukausi lisäsi kuljetusmääriä myös Pielisjoella. Matkus-
tajaliikenne kasvoi uusien laivojen ja kulkuvuorojen ti-
hentymisen myötä. Pielisjoen kanavilla tämä kaikki ilmeni 
sulutusmäärjen kasvuna. Seuraavassa taulukossa on esi-
tetty alusten sulutusmäärät vv. 1901_1935 : 159 
158 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1898-1915, Pielisjoen väylänparannustyöt.  




Vuosi Aluksia  
1900 	. . 	2 994 
1901 	. . 	3 698 
1902 	. . 	4 470 
1903 	. . 	3 957 
1904 	. . 	2 509 
1905 	. . 	2 672 
1906 	. . 	2 942 
1907 	. . 	3 499 
1908 	. . 	3 771 
1909 	. . 	2 827 
1910 	. . 	2 871 
1911 	. . 	3 102 
Vuosi Aluksia 
1912 	. . 	2 864 
1913 	. . 	3 357 
1914 	. . 	2 434 
1915 	. . 	2 298 
1916 	. . 	1 908 
1917 	. . 	1 974 
1918 	. . 	1147 
1919 	. . 	1 749 
1920 	. . 	2 182 
1921 	. . 	2 128 
1922 	. . 	2 027 
1923 	. . 	1 668 
Vuosi Aluksia 
1924 	. . 	3 070 
1925 	. . 	2 664 
1926 	. . 	2 930 
1927 	. . 	2 476 
1928 	. . 	2 417 
1929 	. . 	2 710 
1930 	. . 	2 631 
1931 	. . 	1 556 
1932 	. . 	1 762 
1933 	. . 	1 760 
1934 	. . 	1 809 
1935 	. . 	1 646 
Sulutusmääriä  tarkasteltaessa voidaan vuosien 1901-1935 
 välillä erottaa neljä eri kautta. Ensimmäinen kausi,  jota 
 edellä  jo osittain on kuvattu kesti vuoteen 1913. Tänä 
ajanjaksona vuosittaiset sulutusmäärät pysyivät jatkuvasti 
korkeina vuosien 1904-1906 taantumaa lukuunottamatta. Ka-
navien suurin vuosittainen sulutusmäärä 4470 alusta saavu-
tettiin vuonna 1902. Uusien rautateiden, Joensuu-Lieksa 
 ja  Lieksa-Nurmes, vaikutukset näkyvät alusmäärissä jakson 
S 
	
	 loppupuolella. Vuonna 1908 oli sulutusten luku lähes 1 000 
 suurempi kuin seuraavana vuonna Lieksan  radan valmistuessa.  
S 
Kuljetuksen siirtyminen rautateille sai Joensuun laivanva-
rustajat vastarintaan, ja laivarahtien hintoja alennettiin 
tämän jälkeen jatkuvasti. Seurauksena oli tietysti  se, et-
tä alusten liikennöiriti tuli yhä kannattamattomammaksi. 
Tosin sulutusmäärien lisääntyminen vuosina  1910-1913 osoit-
taa, että laivat vielä vähän aikaa pystyivät tasaveroiseen 
kilpailuun vuonna 1911  valmistuneen Joensuun-Nurmeksen ra-
dan  kanssa. Huonosta kannattavuudesta johtuen useat aluk-
set joutuivat kuitenkin lopettamaan kulkunsa,  ja Pielisjo-
en höyrylaivaliikent 	"kultakausi" alkoi olla ohi. 
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Seuraavalla kymmenen vuoden ajanjaksolla vuodesta  1914 vuo-
teen 1923 kanavaijikenne taantui puoleen entisestään. Su-
lutusmäärien vähentymiseeri  vaikutti edellä kerrottujen syi-
den  ohella ensimmäisestä maailmansodasta johtuva ulkomaan-
kaupan tyrehtyminen. Liikenteen supistuminen jatkui vuo-
teen 1918,  jolloin saavutettiin jakson alhaisin sulutusmää-
rä 1 147  alusta. Kansalaissodan päätyttyä liikenne alkoi 
jälleen vähitellen elpyä  ja sulutusten määrä oli vuosit-
tain keskimäärin noin  2 000. 
Joensuun uuden kanavan ja sulun valmistuminen vuonna  1923 
lisäsi merkittävästi kanavaliikennettä, sillä isokokoiset 
alukset pääsivät nyt sulun läpi aina Utran kanavalle asti. 
Vuodesta 1924 vuoteen 1930 liikenne kanavilla vilkastuikin 
huomattavasti ja sulutusteri määrä nousi pitkästä aikaa yli  
3000 (v.1924). Laivaliikenteen ja rautateiden välinen kl1-
pailuasema oli tuolloin jo vakiintunut ja edellä kerrottu 
lisäys kanavaliikenteessä ei vaikuttanut vähentävästi rau- 
160 tatiekul  j etuksiin. 
Kanavaliikenteelle  epäedullinen käänne tapahtui vuoden  1930 
jälkeen, jolloin sulutusmäärät asettuivat pysyvästi alem-
malle tasolle kuin aikaisemmin. Kaksi ratkaisevinta teki-
jää olivat tässä suhteessa Pohjois-Karjalan pääseminen mu-
kaan valtakunnalliseen tienrakennusohjelmaan  1920- ja 1930- 
luvuilla sekä samanaikaisesti tapahtunut autokannan lisään-
tyminen.' 6 ' Kuorma-autot alkoivat kilpailla laivojen kans-
sa tavarankuljetuksista ja linja-autot matkustajista. Lai-
vallikenteen  ainoa mandollisuus vastata kilpailuun oli  rah-
tihintojen  alentaminen. Tämä johti kuitenkin vääjäämättä 
kuijetusten kannattamattomuuteen sekä tätä kautta aluskan-
nan pienenemiseen. Enää ei ollut kysymys laivojen  ja juni-
en kandenkeskisestä  kilpailusta, vaan myös rautatiet jou-
tuivat puolustamaan asemaansa uutta tulokasta, maantielii- 
160 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset  1900-1930, Pielisjoen  kanavat.  




Pielisjoen kanavaliikenteelle laivojen väheneminen luon-
nollisesti merkitsi tulojen vähenemistä entisestään. Tämä 
johtui tietysti kuljetetun tavaramäärän supistumisesta. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty kanavien kautta vuosina  








Tav. tn 	Kausi vv. 	Tav. tn 
84 031 	1926-1930 . . .88 079 
66 512 1931-1935 . . .41 341 
23 522 	1936-1940 . . .20 199 
47 843 1941-1945 . . .14 371 
Taulukon perusteella voidaan tehdä samat johtopäätökset, 
mitä edellä on kerrottu. Kuljetusmäärien vähenevä suunta 
 on  selvä, sillä vuosiin 1926-1930 sattunut nousukausi jäi 
lyhyeksi eikä uutta nousua sen jälkeen enää tullut. Tava-
raliikenteessä tapahtunut kehitys vastaa myös sitä muutos-
ta, mikä tapahtui sulutusmäärissä vuosina  1901-1935.  
Tavaraliikenteen rakenne muuttui jonkin verran aikaisemmin 
vallinneesta, sillä tuontililkenne kasvoi. Jokea alaspäin 
vietiin perinteisesti voita ja muita maataloustuotteita, 
kun taas ylöspäin tuotiin raaka- ja polttoaineita sekä pää-
osa teollisuuden tuotteista. Vuosien 1901-1935 välisen 
 ajanjakson alkupuolella tuontia hallitsivat elintarvikkeet 
 ja siirtomaatavarat.  Vuosina 1911 ja 1916 jauhot, ryynit 
 ja siirtomaatuotteet kattoivat  lähes 3/4 koko rahtitavara-
liikenteestä. 	l920 -luvulla alkoi polttoaineen (öljyi, ben- 
siini) kuljetuksen voimakas lisääntyminen. Vuonna 1936 
 öljyn osuus  koko rahtitavaraliikenteestä oli yli puolet. 
Ajanjakson loppupuolella raudan ja teräksen kuljetus eri 
muodoissaan kasvoi myöskin merkittävästi.  
162 Suomen tilastollinen vuosikirja 1950, sulkukanavat. 
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Tyypillinen piirre koko rahtitavaraliikenteelle oli, että 
viisi eniten kuljetettua tuotetta kattoi yli 85 % kaikista 
randeista. 	Niinpä 	niiden tuotteiden, jotka eivät mahtu- 
neet eniten kuijetettujen joukkoon, osuudet jäivät muuta-
miin satoihin tonneihjn.' 63 
Kanavien kautta kuljetetusta randista oli kuitenkin valta-
osa puuta. Puusta taas pääosa kuljetettiin laivoilla. 
Uittamalla lautoissa raakapuuta kuljetettiinkin  varsin vä-
hän, tosin eräinä vuosina uittoluvut olivat erittäin suu-
ria. Ensimmäisen uittoluvan sai Tornator Oy vuonna  1906. 
 Sen  jälkeen seurasivat perässä muut puutavarayhtiöt. Ui-
ton  osuus kanavaliikenteessä supistui kuitenkin siihen, 
että Utran kanavan yläpuolella oli Ristisaaren erottelu-
paikka, josta puut uitettiin jokea alaspäin. Tilastoissa 
esiintyvät uittoluvut johtuvat siis ennen muuta Utran  ja 
 Joensuun kanavien läpi tapahtuneesta tukkilauttojen kulje- 
tuksesta. 
Huomattava osa puusta kulki kanavien ohi koskien kautta. 
Pielisjoella kuljetettiin puuta kaikkiaan seuraavasti 
(lukuihin sisältyy sekä koskien että kanavien kautta kulje-
tettu puumäärä):' 64 
Vuosi 	Yht. m 3 	Laivoilla 	Koskissa 	Kanavissa 
(uitto) (uitto) 
1915 	121 163 	20 % 	78 % 	2 % 
1920 	269 733 	23 % 75 % 2 
1925 	472 524 	15 % 	77 % 	8 % 
1930 	725 728 	11 % 84 % 5 % 
1935 	1 001 477 5 % 	95 Z 	0 % 
Puutavaran kuljetus siis kasvoi jatkuvasti koskien kautta.  
163 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1900-1936, Kanavien 
kautta kuljetetut tavaramäärät.  
164 SVT 19, Tie- ja vesirakennukset 1900-1935. 
 Pielisjoen  kanavat 100-vuotta, näyttelyesite.  
•1 
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1920 -luvulta lähtien etsittiin ratkaisua ensisijaisesti 
 nk. Utran  kynnyksen parantamiseksi nippu-uittoa silmällä 
pitäen. Uitto jatkui kuitenkin entisiä uomiaan l940 -luvun 
lopulle asti, jolloin Utran vanhan sulkukanavan tilalle ra-
kennettiin maamme ensimmäinen uittosulku  (1949_1951) . 165 
6.2. 	Pielisjoen laivat ja matkailu 
Vuosisadan vaihteen yli jatkunut höyrylaivaliikenteen kul-
takausi toi mukanaan uusia yrittäjiä ja aluksia. Myös 
 1800-luvun lopulla liikennöintingä aloittaneista laivoista 
useat jatkoivat entisillä linjoillaan. 	"Seura" jatkoi Jo- 
ensuun-Nurmeksen linjalla, "Ilmari" ja "Salmi" Joensuun-
Pielisjärven linjalla sekä "Nurmes" Joensuun-Lieksan-Nur-
meksen linjalla. 
Pääosa Pielisjoen uusista laivoista hankittiin vuosina 
 1902-1905.  Ensin mainittuna vuonna aloitti liikennöintjn-
sä höyrylaiva "Koli". Aluksessa oli kaksi tilavaa salon-
kia ja puoli tusinaa mukavia hyttejä. "Koli lastasi 500-
600 säkkiä jauhoja ja otti 150 matkustajaa. Tämä höyrylal-
va kulki Pielisen ja Joensuun välillä vuoteen 1915. 
Vuonna 1904 tuli Pielisjoelle kaksi uutta laivaa; "Kyllik-
ki", joka oli tilava ja matala jokialus sekä Ilomantsin 
höyryvenhe 0.Y.:n omisstama "Ilomantsi". Ensin mainittu 
oli pääasiassa tavarankuljetuksessa vieden jauhoja Joen-
suun ja Luhtapohjan välillä. "Ilomantsi" taas oli matkus-
tajahöyrylaiva. 	"Kyllikki" liikennöi vuoteen 1913 ja "Ilo- 
mantsi" viisi vuotta kauemmin. 
Pielisjoen komeimmat laivat hankittiin vuonna 1905. Var-
kauden konepajalla rakennettu höyrylaiva "Lieksa" pystyi 
ottamaan 182 matkustajaa. Se liikennöi linjalla Joensuu- 
165 Härö, Eeva-Liisa, Kanavamuseojnventointj. 
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Juuka -Nurmes tuottaen omistajalleen - Höyrylaiva Lieksa 
Oy:lle - sievoiset voitot. Varkauden konepajalta hankit-
tiin myös "Tapio", josta tuli "Lieksan" kova kilpailija. 
 "Tapio"  oli ensimmäinen Pielisjoella liikennöinyt alus, 
jossa oli sähkövalot. Kerrotaan, että Pielisen puolen mum-
mot luulivat maailmanlopun tulleen, kun "Tapio" täysin va-
laistuna kulki kokk kohisten syksyisillä vesillä. "Tapio" 
 joutui kuitenkin väistymään ajanmittaan "Lieksan" tieltä, 
vaikka olikin nykyaikaisempi alus. Sen ylläpito tuli kai-
liiksi, ja kun liikenne vuosien mittaan väheni ei tuotto 
enää vastannut kustannuksia. "Tapio" joutui seisomaan kan-
salaissodan jälkeen liikenteen hiljaisuuden vuoksi. Se 
 myytiin vuonna  1919 Virolanden höyrylaiva OY:lie. "Lieksa" 
jatkoi liikennöintiään vuoteen 1928, jolloin se nostettiin 
kuiville ja myytiin muutaman vuoden kuluttua Säkkijärveile.  
l920-luvulie tultaessa olivat useimmat Pielisjoen suurista 
höyrylaivoista lopettaneet liikennöintinsä. Rautateiden 
kilpailu oli liikaa varsinkin matkustaja-aluksilie, joita 
alettiin muuttaa tavarankuljetuksiin sopiviksi. Suurten 
matkustajahöyrylaivojen aika Pielisjoella oli ohi. 
Edellä kuvattujen "pitkän linjan kuikijoiden" ohella syn- 	
' I 
tyi myös paikallisliikennettä harjoittavia yrityksiä. 
Merkittävin näistä oli Utran höyryvenhe 0.Y., joka muodos-
tettiin vuonna 1901. 	Yhtiöllä oli kolme alusta: Utra 1, 
2 ja 3. Nämä olivat puoliavoimia höyrypursia, jotka kulki-
vat Joensuun, Utran ja Enon välillä. "Utra 1 kulki yleen-
sä aamusta iltaan Utran ja Joensuun välillä torilaivana, 
jolla seudun emännät kävivät kaupungissa ostoksillaan  ja 
isännätkin asioillaan. Monet kävivät hujoppia (= viinaa) 
 hakemassa ja  saksalaiset lasinpuhaltajat hyvää Hasaniemen 
olutta ostamassa. Utra 1 kuijetti matkan 10 pennillä ja 
 otti lapsilta puolet, santarmit maksoivat matkansa kunnian- 
teolla.  ,,166 
166 Karttunen, K.I., Saimaan vesistön höyrylaivaliikenteen 
lOO-vuotishistoria, Saivaliikenne Pielisjärvellä. 
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Pielisjoen merkitys matkailun kannalta oli hyvin vähäinen 
ennen koskienkanavointia vv. 1879-1883. Kanavointi vasta 
mandollisti säännöllisen laivaliikenteen, joka toi ensim-
mäiset matkailijat Pielisjoelle. 	l800 -luvun lopulla tunne- 
tuksi tullut Koli houkutteli matkailijoita. Monet kuiten-
kin ihastuivat ikihyviksi matkaan Pielisjoen kanavien läpi 
 ja  itse Koli jäi vähemmälle huomiolle. Seuraavassa erään 
matkalaisen kuvaus: "Kauneinta ovat kuitenkin kaivetut ka-
navat sulkuineen. Siinä on ihmiskäsi taitavasti avustanut 
luontoa kauneuden muovajlussa. Vaikea on sanoa mikä näis-
tä kanavapaikoista on viehättävin. Kaikissa niissä on tuu-
heat puutarhat - kuten muuallakin Saimaan vesitön kanavil-
la - ruusupensaineen ja sireeniaitoineen, joita matkusta-
jilla on hyvä tilaisuus laivan kanavissa viipyessä ihailla." 
Pielisjoen kanavista pidettiin matkakuvausten perusteella 
yleensä eniten Paiholan seudusta ja Kuuman sekä Kaltimon 
kanavista. 
Ihailevista matkakuvauksjsta huolimatta Pielisjoen kanavi-
en tuntemus oli kuitenkin pääasiassa Kolin varassa, sillä 
 muita varsinaisia matkailukohteita ei jokivarressa ollut. 
Matkailijayhdistyksen rakennettua Kolille majan vuonna 1896 
 turisteja varten, alkoivat kävijämäärät lisääntyä. Avaa-
misvuonna Kolilla kävi 266 matkailijaa, mutta seuraavana 
vuonna jo 550. Tämän vuosisadan alkupuolella, jolloin Pie-
lisjoen laivalijkenne oli vilkkaimmillaan, nämä kävijämää-
rät yltitettiin moninkertaisesti. Kanavista ei kuitenkaan 
sijaintinsa takia muodostunut varsinaista turistikohdetta, 
vaikka tietämys niistä levisikin matkailijoiden välityksel- 
167 la ympari Suomen.  
167 Kainulainen, Lea, Matkailun alkuvaihejta l800 -luvun Suomessa, s. 62-63. 
Karttunen, K.I., mt., s. 558. 
-115- 
6.3. 	Vanhat sulkukanavat suurten rakennustöicjen variossa 
Pielisjoen kanavaliikenteen hiljaisin ajanjakso sattui so-
tavuosiin, kun vuonna 1941 sulutettavien alusten lukumäärä 
oli vain 659. Sodan päätyttyä ja maan jälleenrakennuksen 
päästyä alkuun kanavaliikenteellä oli aivan uudet haasteet 
edessään. Kanavien kehittämisessä jäi alusliikenne taka- 
alalle ja entistä enemmän keskityttiin puutavaranuiton 
edistämiseen. Pielisjoen vanhat laivasulut eivät pysty-
neet vastaamaan raakapuun uuden kuijetustavan, nippulautta- 
uksen, vaatimuksiin, sillä Pohjois-Karjalan suuria metsäva- 	- 
roja alettiin sodan jälkeen hyödyntämään aivan eri mitassa 
kuin aikaisemmin. 
Pahin "pullonkaula" oli Utran kohdalla, sillä nippulautto-
jen uittaminen pienen laivasulun läpi oli hyvin hidasta. 
Lauttauksen helpottamiseksi rakennettiin vanhan sulkukana-
van tilalle uittosulku vuosina 1949-51, niin kuin edellä 
 on  jo kerrottu. Uittosulku oli kooltaan (175 x 8,0 x 2,5 
 metriä) huomattavasti vanhaa sulkua suurempi  ja tehokkaam-
pi. Se varustettiin pystysektoriportein. 
Pielisjärven ja Koitereen uittoväylät kohtsivat Kaltimos-
sa. Myöskään täällä ei voitu ajatella :ttippu-uittoa  van-
han sulkukanavan kautta. Uiton ongelmat ratkaistiin Kalti-
mossa samalla tavalla kuin Utrassakin. Vuonna 1959 valmis-
tui Kaltimon voimalaitospadon yhteyteen uittosulku, joka 
korvasi vanhan sulkukanavan. Uittosulun mitat olivat 85 x 
76 x 2,5 m. Kaltimon voimalaitospato vaikutti suuresti 
Pielisjoen vedenpintoihin, sillä padon yläpuolella vesi 
nousi niin, että Häihän vanha sulku tuli tarpeettomaksi. 
Samoin kävi myös Kaltimon ja Saapaskosken suluille. Näin 
päättyi näiden kanavien toiminta.' 68 
168 Loikkanen, Helge, Suomen vesiteistä. Teknillinen 
aikakauslehti 1962, n:o 23. 
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Pielisjoen seuraava suuri rakennusvaihe oli Kuuman voi-
malaitoksen ja ulttosulun rakentaminen vuosina 1970-71. 
 Tämä merkitsi vielä silloin toiminnassa olleille Kuuman, 
Paiholan, Haapavirran, Jakokosken ja Nesterinsaaren suluil-
le toiminnan loppumista. Kanden ensin mainitun kanavan 
sulkurakenteet jäivät patoamisen takia  veden alle ja kolme 
muuta poistuivat käytöstä väylänparannustöjden myötä. Kak-
si vuotta Kuuman voimalaitoksen ja sulun rakentamisen jäl-
keen muutettiin Joensuun vanha sulku betoniseksi allassu- 
luksi. 
Pielisjoen luonne kuljetusväylänä oli näin kokenut täydel-
lisen muutoksen. Koskien kanavojrjtja suunniteltaessa vuon-
na 1874 oli tuskin lainkaan huomioitu uittoväylien tarpei-
ta, ja uitto jäi pitkäksi aikaa lapsipuolen asemaan kana- 
vim verrattuna. Sata vuotta myöhemmin ovat asetelmat 
päinvastaiset. Uittoliikenne hallitsee Pielisjokea alus- 
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20. Tillägg 	till 	betänkande rörande kanaliseringen af 
Pielis Elf 
21. Sulkujen 	laajentamispäätös. 	KD 	3/12 	1875 	TVH:n arkisto 
22. Määrärahapäätös. 	Sen.tal.os. 	KD 	124/10 	1874 
23. Lisämäärärahapäätös. 	KD 5/24 	1876 TVH:n arkisto 
24. Kääntösillan 	kustannusarvio. 	KD 5/24 	1876 TVH:n  arkisto 
25. Pielisjoen kanavien hallintosääntö  
26. Pielisjoen 	kanavien 	järjestyssääntö  
27. Pielisjoen kanavien maksunkantosääntö  
28. Förslag 	till 	uniform för 	tjenstemän och 	betjente vid 
statens kanaler 	i Finland 
29. Kanavien kautta tapahtunut 	tavaraliikenne 	vuonna 1918 
30. Pielisjoen kanavien hallintosääntömuutos vuonna  1889 
31. Suomen 	virallinen 	tilasto 	19, 	Pielisjoen kanavia kos- 
kevat 	vuosikertomukset 	vuosilta 	1874-1926.  
.  
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